Kolektory Praha, a.s.                                                       Evidenční číslo smlouvy SODM-47/2018      
DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo SODM-47/2018 ze dne 23. 8. 2018
Název díla: Oprava kolektorových podchodů oblasti Východ (ONJ, K7, K9)
Číslo smlouvy Objednatele: SODM-47/2018
Číslo smlouvy Zhotovitele: EXT-2018-000896
Projekt číslo: 509

 	který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany: 
I. Hlavní město Praha
se sídlem:			Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1
IČO:			00064581
DIČ:			CZ00064581
bankovní spojení:		PPF banka a.s., Praha 1
číslo účtu:		059029-0005157998/6000
zastoupené na základě mandátní smlouvy č. MAN/23/08/003874/2007 ze dne 15. března 2007 společností: 
Kolektory Praha, a.s.
se sídlem:			Pešlova 341, 190 00 Praha 9 – Vysočany
IČO: 			26714124			
DIČ: 			CZ26714124
zastoupeny:		Ing. Petrem Švecem, předsedou představenstva
Mgr. Bc. Michalem Čoupkem, MBA, MPA, místopředsedou představenstva
Ing. Lukášem Plachým, členem představenstva
zapsány v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7813
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických včetně oprávnění k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby (dále jen „Technický zástup Objednatele“):	Ing. Lenka Šupová
[bookmark: _GoBack] (dále jen „Objednatel“) 

II. ENERGON Dobříš, s.r.o.
Zastoupený:	Václavem Kočkou, jednatelem	
Se sídlem:		č.p. 1665, 263 01 Dobříš
IČO:		25727362	
DIČ:		CZ25727362	
Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. C 64753
Bankovní spojení:		Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:	7488272/0800	
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Martin Cimala
Stavbyvedoucí:  Bc. Serhiy Panasenko
Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: Ing. Martin Cimala
 (dále jen „Zhotovitel“)

I. Předmět Dodatku
I.1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna závazku ze Smlouvy o dílo SODM-47/2018 uzavřené dne 23. 8. 2018 (dále jen „Smlouva“) v rozsahu změnových listů (ZL) č. 1.
I.2. Změna závazku v rozsahu ZL č. 1 je realizována dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Důvodem pro tuto změnu jsou „více a méněpráce“ vyvolané změnou organizace výstavby v návaznosti na změny při realizaci stavby. 
Absolutní hodnota kladných změn činí 14.953,54 Kč bez DPH, absolutní hodnota záporných změn činí 17.505,71 Kč bez DPH. Hodnota změny závazku ze Smlouvy v rozsahu ZL č. 1 stanovená jako součet absolutních hodnot kladných a záporných změn činí 32.459,25 Kč bez DPH.
Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr změny závazku v rozsahu ZL č. 1 tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.




I.3. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly, že článek III, první odstavec odst. III.1 Smlouvy se mění a nově zní takto:
Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na základě výsledku výběrového řízení Veřejné zakázky a dohody smluvních stran a činí 4 047 810,44 Kč (Slovy: čtyřimilionyčtyřicetsedmtisícosmsetdeset korun českých, 44 haléřů) bez DPH. 
I.4. Smluvní strany konstatují, že, s výjimkou skutečností dle tohoto dodatku č. 1 a skutečností zapsaných ke dni podpisu tohoto dodatku č. 1 ve stavebním deníku, jim nejsou ke dni podpisu tohoto dodatku č. 1 známy žádné další skutečnosti, které by odůvodňovaly nutnost více či méně prací, resp. takové změny, které by měly dopad do ceny za realizaci předmětu plnění Smlouvy.

II. Závěrečná ustanovení
II.1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.
II.2. Následující přílohy tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 1:
· Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr změny závazku v rozsahu ZL č. 1
II.3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoRS“). Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel a o uveřejnění bude Zhotovitele informovat do 2 pracovních dnů od uveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv prostřednictvím zprávy na e-mail: kacir@energon.cz. Za informaci Zhotovitele se považuje i doručení zprávy na e-mail Zhotovitele generované registrem smluv.








II.4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel vyhotovení dvě.

V Dobříši dne:			                        	V Praze dne 20. 12. 2018




.............................................				.............................................
ENERGON Dobříš, s.r.o.				HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Václav Kočka					            v zastoupení
jednatel					            Kolektory Praha, a.s.
								Ing. Petr Švec
								předseda představenstva





								..............................................
								HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
								v zastoupení
								Kolektory Praha, a.s.
								Mgr. Bc. Michal Čoupek, MBA, MPA
								místopředseda představenstva
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