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DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. S/0039/2017/IO
uzavřena podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku
Níže označené smluvní strany-------------------------------------------------------------------------
----------------
statutární město Frýdek-Místek
se sídlem Frýdek-Místek, Radniční 1148, PSČ 738 01
osoba oprávněna jednat: Mgr. Michal Pobucký, DiS. – primátor
IČ: 00296643
DIČ: CZ00296643
tel. 558 609 111 – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:
Ing. Peter Mikulenka, vedoucí IO, mikulenka.peter@frydekmistek.cz /558 609 260
p. Nicole Pivoňová, technik IO, pivonova.nicole@frydekmistek.cz /558 609 264
Ing. Filip Ryška, technik IO, ryska.filip@frydekmistek.cz /558 609 268

▪ dále jen objednatel

a

Dobré stavby, s.r.o.
se sídlem Ostrava – Kunčice, Serafinova 396/9, PSČ 719 00
jejímž jménem jedná: jednatel
IČ: 25828495
DIČ: CZ25828495
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, pod
sp. zn. oddíl C, vložka 19999
Č. účtu:
Tel:
Fax: --------
E-mail:

▪ dále jen zhotovitel
▪ objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany

se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo pod názvem „Penzion pro
seniory, ul. Lískovecká 86 – revitalizace objektu technického zázemí B3 včetně
spojovacího krčku“, následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).

1. Předmět dodatku
Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání
smlouvy o dílo ze dne 06.02.2017 na projektovou dokumentaci pod názvem „Penzion
pro seniory, ul. Lískovecká 86 – revitalizace objektu technického zázemí B3 včetně
spojovacího krčku“

1.1. Původní článek č. 1 Úvodní ustanovení se upravuje a doplňuje o následující
ujednání: a) Dle zpracované projektové dokumentace pro provedení stavby byly
realizovány stavební práce v rozsahu platného stavebního povolení, a to jen
technické zázemí B3 a střešní plášť objektu spojovacího krčku. Ostatní práce
nebyly provedeny z administrativních důvodů.
b) Z důvodu změn a úprav dotčené projektové dokumentace je nutné zpracovat
její revizi včetně nového výkazu výměr a položkového rozpočtu. Tato revize bude
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zpracována pod názvem „ Revitalizace penzionu pro seniory ul. Lískovecká 86 – 
spojovací krček“. Rozsah stavebních prací na obvodovém plášti objektu 
spojovacího krčku se nemění. 
 

1.2. Původní článek č. 2 Předmět smlouvy se upravuje a doplňuje o následující 
ujednání: a) Zhotovitel zpracuje revizi projektové dokumentace viz výše v rozsahu 
doplnění a zapracování detailů: 
-   rohové řešení propojení objektu technického zázemí a spojovacího krčku 
- oplechování KZS objektu spojovacího krčku pod atikou včetně potřebných 
výkresů a textové části dle skutečně provedeného stavu 
-  oprava vnitřních sloupů v místech a plochách poškození prasklých vrstev 
b) Zhotovitel zpracuje samostatný výkaz výměr včetně položkového rozpočtu 
pro stavební práce související s revitalizací spojovacího krčku, resp. v celém 
rozsahu revize projektové dokumentace 
c) Provedení inženýrské činnosti v rozsahu požadavků stavebního úřadu 
k zabezpečení vydání stavebního povolení pro objekt spojovacího krčku. 
Především aktualizace již vydaných stanovisek. Objednatel zajistí souhlas 
s provedením stavby Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. 

 
1.3. Původní článek č. 3 Doba, místo a další podmínky plnění se upravuje 

a doplňuje o následující ujednání: 
 Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení celého funkčního a bezvadného     
 předmětu plnění díla nejpozději do 31.03.2019. Zahájení prací na plnění díla     
 se rozumí datem nabytí  účinnosti  této smlouvy.  

 
1.4. Původní článek č. 4 Cena a platební podmínky se upravuje a doplňuje o 

následující ujednání: 

 
Cena plnění je členěna následovně: 

 bez DPH DPH 21 % včetně DPH 

Vyhotovení DPS + IČ 89 000,00 Kč 18 690,00 Kč 107 690,00 Kč 

Autorský dozor jednotková cena  

(1 h výkonu AD bez DPH/hod) 

Nesčítat v rámci 
sloupce 

600,00 Kč 

Nesčítat v rámci 
sloupce 

126,00 Kč 

Nesčítat v rámci 
sloupce 

726,00 Kč 

Autorský dozor celková cena 

(součin jednotkové ceny 
a celkového počtu hodin) 

18 000,00 Kč 

(v I. etapě 
vyfakturováno 
9.000,00 Kč) 

3 780,00 Kč 21 780,00 Kč 

Cena celkem 107 000,00 Kč 22 470,00 Kč 129 470,00 Kč 

 

 bez DPH DPH 21 % včetně DPH 

Revize DPS SO 01 + IČ 21.000,00 Kč 4.410,00 Kč 25.410,00 Kč 

Rozpočet, výkaz výměr   7.000,00 Kč 1.470,00 Kč   8.470,00 Kč 

Cena celkem 135.000,00 Kč 28.350,00 Kč 163.350,00 Kč 
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2. Závěrečná ustanovení

1. Ujednání smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze
změny v celém rozsahu.

2. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 vyhotoveních, zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a
objednatel 2 vyhotovení.

3. Tento dodatek č. 1 je uzavřen na základě rozhodnutí 7. schůze Rady města Frýdku-
Místku ze dne 29.01.2019.

4. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů uveřejní tento
dodatek ke smlouvě způsobem a ve lhůtě dle tohoto zákona. Dodatek nabývá účinnosti
okamžikem uveřejnění v registru smluv dle tohoto ujednání.

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku, dne V Ostravě, dne

________________________ _________________________

Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor jednatel


