číslo smlouvy objednatele:                                               
číslo smlouvy zhotovitele: E 37/2016

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

 dle Občanského zákoníku 89/2012, § 2586 a následujících v platném znění
1. 

KKS, spol. s r.o.

se sídlem ve Zlíně, Příluky 386, PSČ 760 01
IČ:


42340802

DIČ:


CZ42340802

bankovní spojení:  
Česká spořitelna, a.s. Zlín

číslo účtu:              
1403990349/0800

Zástupce při jednání ve věcech:

a) smluvních:   
Ing. Radomír Kocman, jednatel společnosti, tel.: 577 637 100

b) technických: 
p. Michal Kopecký, stavbyvedoucí, tel: 602 716 260, 

kopecky@kkssro.cz


a
2.

Správa a údržba silnic Zlínska, s. r. o.

se sídlem ve Zlíně, K Majáku 5001, PSČ 760 01
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 44640

IČ:


269 13 453

DIČ:


CZ26913453

bankovní spojení:
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

číslo účtu:

2107009012/2700
Zástupce při jednání ve věcech:

a) smluvních:

Ing. Michal Hanačík, jednatel

b) technických:
David Polášek, výrobní náměstek, tel.: 602 318 370
(dále jen „Zhotovitel“)
Zástupci výše uvedených smluvních stran sjednávají tímto dodatek č. 1 k základní smlouvě o dílo, kterým se upravují následující články:  

I.

Předmět smlouvy

Předmět smlouvy pro stavbu „Oprava silnice III/4276 Ořechov, průjezdní úsek“ se mění dle skutečně provedených výměr:
SKUTEČNĚ PROVEDENÉ VÝMĚRY:
	Název položky
	
	
	MJ
	Počet

	ŘSZK
	
	

	Asf. beton podkl. ACP 16 tl. 60 mm
	m2
	2926,00

	Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2
	m2
	2926,00

	Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2
	m2
	2926,00

	Asf. beton obrus ACO 11 I tl. 50 mm
	m2
	2836,00

	Podrovnání podkladu z ACO
	t
	6,36

	Obec Ořechov
	
	

	Asf. beton podkl. ACP 16 tl. 50 mm
	m2
	224,00

	Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2
	m2
	204,00

	Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2
	m2
	244,00

	Asf. beton obrus ACO 11 I tl. 50 mm
	m2
	224,00

	ŘSZK - SO 101.1 + SO 101.2
	
	

	Asf. beton podkl. ACP 16 tl. 60 mm
	m2
	872,00

	Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2
	m2
	984,00

	Asf. beton obrus ACO 11 I tl. 50 mm
	m2
	984,00

	Podrovnání podkladu z ACO
	t
	31,70

	Obec Ořechov - SO 102 a
	
	

	Asf. beton podkl. ACP 16 tl. 50 mm
	m2
	188,00

	Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2
	m2
	275,00

	Asf. beton obrus ACO 11 I tl. 50 mm
	m2
	275,00

	Pořez a zalití spáry 10/25
	m
	327,00

	Obec Ořechov - MK točna
	
	

	Asf. beton podkl. ACP 16 tl. 50 mm
	m2
	448,00

	Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2
	m2
	448,00

	Asf. beton obrus ACO 11 I tl. 40 mm
	m2
	448,00

	Podrovnání podkladu z ACO
	t
	4,01

	Obec Ořechov – MK ul. Nová Čtvrť
	
	

	Asf. beton obrus ACO 11 I tl. 60 mm
	m2
	464,00

	Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2
	m2
	464,00


II.

Termín plnění

Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo v následujících termínech:

            Termín dokončení prací:

    4.11.2016
III.

Cena za dílo

Sjednaná cena díla ze základní smlouvy o dílo (1 971 538,20 Kč bez DPH) se upravuje dle skutečně provedených výměr, viz. čl. I. tohoto dodatku smlouvy, takto:
	CENA bez DPH
	2 461 163,00 Kč


Ostatní ustanovení základní SOD se nemění a zůstávají v platnosti. 

Dodatek č. 1 k SOD se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po potvrzení a podpisu obdrží objednatel i zhotovitel po jednom vyhotovení.         
Ve Zlíně dne 4.11.2016




Ve Zlíně dne 4.11.2016
Za objednatele:  





Za zhotovitele:  

Ing. Radomír Kocman




Ing. Michal Hanačík

…………………………….. 
        
                         
……………………………..
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