
Dodatek č. 1 
ke smlouv ě o dílo ze dne 08.06.2018 

na akci 
„Instalace výtahu do č.p. 6, Vimperk “ 

 
(dále jen „dodatek “) 

 
 

I. SMLUVNÍ STRANY 
 
1.1. Objednatel: M ěsto Vimperk 
Sídlo:   Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk 
Statutární zástupce: Ing. Jaroslava Martanová, starostka 
IČO:   00250805 
DIČ:   CZ00250805 
Bankovní spojení: Č. účtu:   
 
a 
 
1.2. Zhotovitel : PRIMA, a.s. 
 
Sídlo:   Raisova 1004, 386 47 Strakonice  
Statutární zástupce: Ing. Stanislav Bočánek 
IČO:   47239743 
DIČ:   CZ47239743  
Bankovní spojení:   
Zapsaný u:  Krajského soudu v Českých Budějovicích, vložka 543, oddíl B 
 
 

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
 

2.1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že dne 08.06.2018 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž 
předmětem je provedení stavby „Instalace výtahu do č.p. 6, Vimperk “, (dále jen 
„smlouva o dílo “). 
 

2.2. Účelem tohoto dodatku je změnit rozsah díla, termín plnění a cenu za dílo z důvodu 
provedení změn, které nejsou podstatnou změnou závazku ve smyslu ust. § 222 odst. 3 
zákona č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, (dále jen „ZZVZ“). Smluvní strany souhlasně prohlašují, že se jedná 
o provedení dodatečných prací ve smyslu a za podmínek ust. § 222 odst. 5 ZZVZ a 
provedení změn de minimis ve smyslu a za podmínek ust. § 222 odst. 4 ZZVZ, jak je 
blíže popsáno ve Změnovém listu č. 1, který je jako nedílná součást přílohou tohoto 
dodatku. 
 

2.3. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem mění uzavřenou smlouvu o dílo 
způsobem uvedeným níže v čl. III.  

 
III. PŘEDMĚT DODATKU  

 
3.1. Smluvní strany sjednávají, že předmět díla vymezený v odst. 2.1. článku II. PŘEDMĚT 

DÍLA se mění tak, že se dosavadní položkový rozpočet určující rozsah díla mění 
změnovým položkovým rozpočtem - Změnovým listem č. 1, který je jako nedílná 
součást přílohou tohoto dodatku. 
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3.2. Smluvní strany dále sjednávají, že odst. 3.1 článku III. TERMÍN PLNĚNÍ se termín 

dokončení stavebních prací „do 90 kalendářních dnů“ nahrazuje termínem „do 136 
kalendářních dnů“. 
 

3.3. Smluvní strany dále sjednávají, že odst. 4.2. článku IV. CENA ZA DÍLO se nahrazuje 
tímto textem: 

 
„Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, dohodly, že cena za zhotovení díla činí:  
 
Cena celkem bez DPH      4.353.888,00 Kč 
 
(tj. slovy: čtyři-milióny-tři-sta-padesát-tři-tisíc-osm-set-osm-desát-osm-korun-
českých) 
  
DPH 21 %         914.316,00 Kč 
 

DPH bude účtována dle platné právní úpravy ke dni vystavení daňového dokladu. 
 
Cena celkem v četně DPH     5.268.204,00 Kč.“ 

 
3.4. V ostatních bodech se smlouva o dílo nemění. 
 
 

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  
 
4.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

uveřejnění smlouvy v Registru smluv. 
 
4.2. Smluvní strany prohlašují, že dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, 

nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, dodatek přečetly a s jeho obsahem 
bez výhrad souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy. 
 

4.3. Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž každá 
smluvní strana obdrží po dvou výtiscích. 

 
Příloha č. 1 - Změnový list č. 1 
 
 
Za zhotovitele:     Za objednatele: 
 
 
Ve Vimperku dne 4.1.2019              Ve Vimperku dne 1.2.2019 
 
 
…………………………………   ………………………………… 
PRIMA, a.s.      Město Vimperk 
Ing. Stanislav Bočánek, v.r.    Ing. Jaroslava Martanová, v.r. 
Statutární ředitel     Starostka    
          
       Usnesení RM č.33 ze dne 14.01.2019 


