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Veřejná zakázka č.:                       VZ 106.18 

Identifikátor zakázky:             P18V00000505 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo  
 

 

 

Smluvní strany 
 

Statutární město Ostrava 

Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava 

 

Příjemce: 

Městský obvod Ostrava-Jih  

Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka 

zastoupený Bc. Martinem Bednářem, starostou 

_________________________________________________ 

 

IČ:   00845451  

DIČ:   CZ00845451 (plátce DPH) 

Peněžní ústav:  KB a.s.,Ostrava-Hrabůvka 

 

Č. účtu:   1520761/0100 

KS: 

VS: 

_________________________________________________ 

dále jen „objednatel“ 

 

a 

 

FENBAU s.r.o. 

Gajdošova 3112/59, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava  

zastoupený Ing. Lukášem Peterkem, jednatelem 

_________________________________________________ 

 

IČ:   25815458 

DIČ:   CZ25815458 

Peněžní ústav:  Česká spořitelna, a.s. 

 

Č. účtu:              2950632/0800 

VS: 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 18694. 

________________________________________________ 

dále jen „zhotovitel“  

 

 

společně také jako „strany“ 

 

 

 



Statutární město Ostrava, 

Městský obvod Ostrava-Jih, 

Odbor bytového a ostatního hospodářství 

 

2/3      „Oprava volných prostor v objektu Horní 1492/55, Ostrava-Hrabůvka“ 
                 Dodatek ke Smlouvě o dílo odboru bytového a ostatního hospodářství 

   Smlouva 

 

Obsah dodatku 

 

Smluvní strany se na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 0311/RMObM-JIH/1822/4 

ze dne 31.01.2019 dohodly uzavřít tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S/1113/2018/OBH ze dne 

12.12.2018. 

čl.I.  

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. 

S/1113/2018/OBH (dále jen ,,Smlouva“) 

1. V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu, a to z důvodu 

neprovádění některých prací a z důvodu nutnosti provedení dodatečných prací. Tyto změny jsou 

doloženy Přílohou č. 1 – Změnový list č. 1, vč. položkového rozpočtu tohoto dodatku. V důsledku 

těchto změn se cena díla sjednaná v Čl. III. odst. 1 Smlouvy mění následovně:  

 

Cena za provedené dílo dle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 

 

Oprava volných prostor v objektu Horní 

1492/55, Ostrava-Hrabůvka 

 

Cena v Kč bez DPH  

Dodatečné 

práce 

Neprováděné 

práce Celkem 

Dílčí část 1 -  

S01 - herna 

Původní cena díla dle SOD - - 498 678,28 

Cena díla vč. dodatku č. 1  239 498,22 - 83 825,90 654 350,60 

Dílčí část 2 -  

S03 - fotolab 

Původní cena díla dle SOD - - 649 672,40 

Cena díla vč. dodatku č. 1 129 273,19 - 78 386,32 700 559,27 

Dílčí část 3 -  

S04 - textil 

Původní cena díla dle SOD - - 598 621,33 

Cena díla vč. dodatku č. 1 74 878,24 - 56 380,50 617 119,07 

Cena díla celkem vč. dodatku č. 1  

v Kč bez DPH  
443 649,65 - 218 592,72 1 972 028,94 

 

2. V souladu s čl. V odst. 3 výše uvedené Smlouvy se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu 

provedení díla z důvodu realizace dodatečných prací. V důsledku realizace těchto dodatečných prací se 

tímto dodatkem mění termín provedení díla uvedený v čl. V odst. 1. b) Smlouvy takto: 

 

 „Termín provedení díla je časové období od zahájení realizace díla do jeho předání objednateli (dále 

též jako „lhůta realizace“). Zhotovitel se zavazuje dílo provést: 

 - dílčí část 1 do 47 kalendářních dnů od zahájení realizace díla, 

 - dílčí část 2 do 48 kalendářních dnů od zahájení realizace díla, 

 - dílčí část 3 do 48 kalendářních dnů od zahájení realizace díla. 

čl. II. 
Závěrečná ujednání 

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek ke Smlouvě před jeho podpisem přečetly a že byl 

uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, 
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nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což 

stvrzují svými podpisy. 

2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými 

zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení. 

3. Tento dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv dle zákona 

číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti. 

5. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu smlouvy, a to včetně všech případných 

příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru 

smluv, je-li povinnost tuto smlouvu uveřejnit dána zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a 

obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu 

podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za 

obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a 

zveřejnění bez stanovení dalších podmínek. 

6. Nedílnou součástí této smlouvy je: 

 příloha č. 1 – Změnové listy č. 1 vč. položkových rozpočtů 

 

 

Za objednatele Zhotovitel 

Datum:   __________________________________  Datum:  __________________________________   

Místo:  Ostrava-Hrabůvka                                         Místo: Ostrava 

 

 

 

 

 

 __________________________________________   _________________________________________   

Bc. Martin Bednář     Ing. Lukáš Peterek  

starosta obvodu     jednatel  

 


