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S: N18-SAL-049 Stavební úpravy a změna dispozice kanceláří v 1.NP radnice Cp. 95

O: 01 Stavební práce

R: 01 Stavební práce

položkový rozpočet

W MÉNĚ PRÁCE
SPECIFIKACE VÍCE VÍCE NÁKLADY

P.c. Cisb polozky Nazev polozky MJ mnozstvi cena l MJ Celkem NÁKLADŮ
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 108 664,52

1 310238411R00 Zazdívka otvorů plochy dol m2 cihlami na MC m3 0,33750| 4 350,01 1 468,13
původní okenní otvor v m.č. 1.23 - 1500 x 600 mm : 0,33750
0,375"(1,5"0,6)

2 311238142RDO Zdivo POROTHERM 17,5 Proň PlO, ti. 175 mm m2 8,1475O| 688,GŮ 5 605,48
přizdívka původní příčky chodby k novým m.č. 1.19 a 1.17 : 0,84500
3,25"0,26
zazdívka původní niky v m.č. 1.14 : 1,45"2,1 3,04500
prodlouženi pŮvodní příčky mezi m.č. 1.11 a 1.12 : 3,25*1,31 4,25750

3 317168112R00 Překlad POROTHERM plochý 115x71x1250 mm kus 11,00000 2e2,50 2 887,50
dveře 1/P - 600 x 1970 mm : 1 1,00000
dveře 2/P,L - 700 x 1970 mm : 1+1 2,00000
dveře 3/P,L - boo x 1970 mm : 2"2 4,00000
dveře 4/P,L - 800 x 1970 mm : 1"2 3,00000
dveře 5/L - 800 x 1970 mm : 1 1,00000

4 342248109R00 Příčky POROTHERM 8 P+D na MVC 5, ti. 80 mm m2 4,39175 454,00 2 037,77
příčka mezi m.č. 1.18 a 1.19 : 3,25"1,715-(0,6*1,97) 4,39175

5 342248112R00 Příčky POROTHERM 11,5 P+D na MVC 5, ti. 115 mm m2 18,65600 548,00 10 223,49
ZNAČENÍ MÍSTNOSTÍ DLE VÝKRESU Č. 3- NOVÝ STAV:

příčka m.č. 1.23 : 3,25"3,14 10,20500
příčka mezi m.č. 1.17 a 1,18, 1.19 : 3,25"2,36-(0,7*1,97) 6,29100
přizdívka dveří do m.č. 1.23 : 1,16"2,1-(0,8*1,97) 0,86000
přizdívka u pilíře v m.č. 1.10 : 3,25"0,4 1,30000

6 342248120R00 Příčky POROTHERM 11,5 AKU na MVC 5, ti. 115 mm m2 110,97925 595,99 ~42Š2 -5 326 KČ
ZNAČENÍ MÍSTNOSTÍ DLE VÝKRESU Č. 3 - NOVÝ STAV : 110,97m2 * 548,-Kč/m2 =

příčky m.č. 1.10 a 1.11 : 3,25*(5,45+3,97)-(2*0,8*1,97) 27,46300 60 817 kč
příčky m.č. 1.12 - 1.14 : 3,25*(11,63+3,355"2,85)-(3"0,8*1,97) 53,23575 ne AKU přičky_Příčky

POROTHERM 11,5 P+D na
MVC 5, ti. 115 mm

odpočet nadsvětlíků do m.č. 1,12 - 1.14 : -3"(0,8"0,6) -1,44000
příčky m.č. 1,15 - 1.16 : 3,25*(4,87+2,86"3)-(2*0,8"1,97) 31,72050

7 342668111R00 Těsněni styku příčky se šťáv. konstrukcí PU pěnou m 43,48500 78,40 3 409,22
ZNAČENÍ MÍSTNOSTÍ DLE VÝKRESU Č. 3 - NOVÝ STAV '

příčka m.č. 1.23 : 3,14 3,14000
příčka mezi m.č. 1.17 a 1,18, 1.19 : 2,36 2,36000



příčky m.č. 1.10 a 1.11 : (5,45+3,97)
příčky m.č. 1.12 - 1.14 : (11,63+3,355+2,85)
příčky m.č. 1,15 - 1.16 : (4,87+2,86"3)

8 342948111R00 Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.
ZNAČENÍ MÍSTNOSTÍ DLE VÝKRESU Č. 3- NOVÝ STAV :

příčka m.č. 1.23 : 2*3,25
příčka mezi m.č. 1.17 a 1,18, 1.19 . 3*3,25

9,42000
17,83500
10,73000

m 48,75000 147,00 7 166,25

6,50000
9,75000

příčky m č. 1.10 a 1.11 : 3*3,25
příčky m.č. 1 12 - 1.14 : 4"3,25
příčky m.č. 1,15 - 1.16 : 3*3,25

9 342668199R00 Vyplněni spáry styku příčky se šťáv. konstrukci minerálni vatou

ZNAČENÍ MÍSTNOSTÍ DLE VÝKRESU Č. 3 - NOVÝ STAV :

příčky m.č. 1.10 a 1.11 : 2*(5,45+3,97)
příčky m.č. 1.12 - 1.14 : 2*(11,63+3,355+2,85)
příčky m.č. 1,15 - 1.16 : 2*(4,87+2,86"3)

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní
10 611421331R00 Oprava váp.omitek stropů do 30% plochy - štukových
11 611425531R00 Omítka rýh stropů MV do 15 cm omítkou štukovou

ZNAČENÍ MÍSTNOSTÍ A VÝMĚRY DLE VÝKRESU Č. 2 -
STÁVAJÍCÍ STAV :
přičk vstupu - m.č. 1.07 : 0,15"1,8
příčky m.č. 1.17 a 1.18 : 0,15*(2,84"0,75)
příčka m.č. 1.10 : 0,18*(3,741+2,403"1)
příčka mezi m.č. 1.08 a 1. 09 : 0,18*1,5
příčky m.č. 1.13 - 1.16 : 0,18*(5,27+1,374+2,87+3,87+0,25)

12 612401391R00 Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2
původní okenní otvor v m.č. 1.23 - 1500 x 600 mm : 2

13 612421331R00 Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pi. - štukových
STÁVAJÍCÍ PONECHANÉ ZDIVO :
ZNAČENÍ MÍSTNOSTÍ DLE VÝKRESU Č. 3 - NOVÝ STAV:

m.č. 1.09 - chodba : 3,25*(5,35"2,95+2+3,1"0,4)-(2*0,6"1,97)-
(0,7"1,97)-(0,9*1,97)-(1,52*2,07)-(1,46"0,6)-(0,8"1,97)

m.č. 1.10 - kancelář: 3,25*(4,85"0,75+0,45+2,05)-(1,5"2,1)
m.č. 1.11 - kancelář : 3,25*(2,425+2,66)-(1,5*2,1)
m.č. 1.12 - kancelář : 3,25"(2,66"2,9)-(1,5"2,1)
m.č. 1.13 - kancelář: 3,25"2,9-(1,5*2,1)
m,č. 1.14 - kancelář : 3,25"(0,7"4,5"1,5+0,95+1,55)-(2*1,5"2,1)

9,75000
13,00000

9,75000

m 75,97000 128,00 9 724,16 -9 724 Kč

n erealizován ci

ut&nění provedeno PuR pěnou

m.j.78 Kč/m

5 956 Kč

18,84000
35,67000
21,46000

m2 133,30000
m2 4,81854

171 272,94
173,50 23 127,55

1 315,99 6 341,15

m.č. 1.15 - kancelář: 3,25"(4,85"3)-(1,5"1,8)
m.č. 1.16 - kancelář: 3,25*2,86-(1,5"1,8)
m.č. 1.17 - umývárna - muži : 3,25"(1"2,1)-(0,7"1,97)

0,27000
0,53850
1,28592
0,27000
2,45412

kus 2,00000 397,00 794,00
2,00000

m2 247,42285 151,99 37 605,80

33,73560

23,17500
13,37625
14,92000
6,27500

23,60000

22,81250
6,59500
8,69600

"m
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m.č. 1.18 - WC - muži : 3,25"(1,7"0,9)-(0,6*0,6)
m.č. 1.19 - WC - muži : 3,25"(1,7+1,4)-(0.6"0,6)
m.č. 1.20 - technická místnost : 3,25"(1"2,82+1+2,85)-(0,6"1,97)

m.č. 1.21 - úklid : 3,25*(1,65"0,9+1,65"0,9)-(0,6*1,97)
m.č. 1.23 - sklad : 3,25"(0,81+0,25+2"3,3+2,8)-(0,8*1,97)-
(1,5*0,6)
m.č. 1.03 - chodba - rampa : 10

14 612423531R00 Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková m2
ZNAČENÍ MÍSTNOSTÍ A VÝMĚRY DLE VÝKRESU Č. 2 -
STÁVAJÍCÍ STAV :
přičk vstupu - m.č. 1.07 : 2*0,15"2,1
příčka m.č. 1.10 . 0,18*3,25
příčka mezi m.č. 1.08 a 1. 09 : 0,18"3,25
příčky m.č. 1.13 - 1.16 : 4"0,18"3,25
příčky m.č. 1.17 a 1.18 : 2"0,15*3,25

15 612425931R00 Omítka vápenná vnitřního ostění- štuková m2
omítka po bouraném zdivu m.č. 1.07 a 1.08 : 3,25*0,41

16 612473182R00 Omítka vnitř.zdiva ze such.směsi, štuková, strojně m2
ZNAČENÍ MÍSTNOSTÍ DLE VÝKRESU Č. 3 - NOVÝ STAV:
zazdívka původní niky v m.č. 1.14 : 1,45*2,1
přizdívka původní příčky chodby k novým m.č. 1.19 a 1.17 :
2*(3,25"0,26)
prodloužení původní příčky meä m.č. 1.11 a 1,12 : 2*(3,25"1,31)

8,09000 )
9,71500

23,74550

15,39300
27,29400

10,00000
5,11500 829,00 4 240,34

0,63000
0,58500
0,58500
2,34000
0,97500
1,33250i
1,33250|

281,30400 ,

3,04500
1,69000

8,51500

8,78350
221,95850

37,31200

13,00000
3,00000
2,00000
4,00000
3,00000
1,00000
3,00000
3,00000
2,00000
2,00000
5,00000
4,00000
1,00000
3,00000

3,00000

529,00 704,89

350,01 98 459,21

příčky ti. 80 mm : 4,39175"2
AKU příčky ti. 11,5 mm : 110,97925*2
příčky ti. 11,5 mm : 18,656*2

Díl: 64 výplně otvorů
17 642942111ROO Osazení zárubní dveřních ocelových, pL do 2,5 m2

dveře ozn. 1 - 600 x 1970 mm : 3
dveře ozn. 2 - 700 x 1970 mm : 2
dveře ozn. 3 - 800 x 1970 mm : 4
dveře ozn 4 - 800 x 1970 mm : 3
dveře ozn 5 - 800 x 1970 mm : 1

18 55330301R Zárubeň ocelová 600X1970 mm
dveře ozn. 1 - 600 x 1970 mm . 3

19 55330317R Zárubeň ocelová 700X1970 mm
dveře ozn 2 - 700 x 1970 mm : 2

20 55330319R Zárubeň ocelová 800x1970 mm
dveře ozn 3 - BOO x 1970 mm : 4
dveře ozn. 5 - 800 x 1970 mm : 1

21 55330999R Zárubeň ocelová 800 x 2070 mm - atypické provedeni s
nadsvětlíkem
dveře ozn. 4 - 800 x 1970 mm : 3

Díl: 9 Ostatní konstrukce

kus
23 968,85

665,0(j 8 645,00

kus

kus

kus

kus

591,71 1 775,13

640,06 1 280,12 -640 Kč
1 zarub.do WC 1,17-není

653.72, 3 268,60

3 000,00 9 000,00

7 960,00
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l
22 999001001 Barevné bezpečnostní označeni hran dle Vyhl. 375/2017 Sb. m 2,45000 80C,QO 1 960,00

schody m.č. 1.03 : 1,4+1,05 2,45000 l
23 999001002 Chránička plynového potrubí - prostup zdí m.č. 1.23 ks 1,00000 1 000,00 1 0CQD0
24 999001003 Vstupní čisticí zóna ks 1,00000 5 000,00 5 00C,,OJ

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy l 14 461,72 "
25 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1.9 m m2 133,30000 108,49' 14 461,72

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 13 530,/0
26 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 133,30000 79,00 10 530,70

m.č 1.09 - chodba : 29,8 29,80000
m č. 1.10 - kancelář : 11,1 11,10000
m.č 1.1 1 - kancelář . 9,6 9,60000
m.č. 1.12 - kancelář: 10,1 10,10000
m.č. 1.13 - kancelář : 10,2 10,20000
m.č. 1.14 - kancelář : 18,65 18,65000
m.č. 1.15 - kancelář: 14,25 14,25000
m.č. 1.16 - kancelář: 8,1 8,10000
m.č. 1.17 - umývárna - muži . 2,35 2,35000
m.č. 1.18 - WC - muži : 1,55 1,55000
m.č. 1.19 - WC - muži : 2,3 2,30000
m.č. 1.20 - technická místnost : 2,85 2,85000
m.č. 1.21 - úklid : 1,5 1,50000
m.č. 1.23 - sklad : 9,2 9,20000
m.č. 1.03 - chodba - rampa : 1,75 1,75000

27 953941312R00 Osazení hasicího přistroje na stěnu kus 2,C0000 250,00 500,00
28 4498410or přistroj hasicí práškový Bkg - hasicí schopnost min 21A,113B kus 2,00000 ' 1 250,00 2 500,00

Díl: 96 Bourání konstrukci 48 492,84
29 962031116R00 Bouráni příček z cihel pálených plných ti. 140 mm m2 12,49250 142,00 1 773,94

ZNAČENÍ MÍSTNOSTÍ A VÝMĚRY DLE VÝKRESU Č. 2-
STÁVAJÍCÍ STAV :
příčky m.C. 1.17 a 1.18 : 3,25*(2,84+0,75)-(0,6*1,97) 10,48550 -1 489 KČ
přičk vstupu - m.č. 1.07 1,8"2,1-(0,9*1,97) 2,00700 nerealizovalo se

30 962031166R00 Bouráni příček z tvárnic vápenopísk. ti. do 175 mm m2 63,83420 156,1)0 9 958,14
ZNAČENÍ MÍSTNOSTĹA VÝMĚRY DLE VÝKRESU Č. 2 -
STÁVAJÍCÍ STAV :
příčka m.č. 1.10 : 3,25"(3,741+2,403"1)-(0,9"1,97) 21,44500
příčka mezi m.č. 1.08 a 1. 09 : 3,25*1,5-(0,9"1,97) 3,10200
příčky m.č. 1.13 - 1.16 : 3,25*(5,27+1,374+2,87+3,87+0,25)- 39,28720
(0,67*2,05)-(0,92"2,04)-(0,9"1,97)

31 962032231R00 Bourání zdiva z cihel pálených na mvc m3 0,39000 625,00 243,75
ZNAČENÍ MÍSTNOSTÍ A VÝMĚRY DLE VÝKRESU Č. 2 -
STÁVAJÍCÍ STAV :
zdivo m.č. 1 07 a 1.08 ' 3,25*0,4*0,3 0,39000

32 962084131R00 Bourání příček deskových,sádrokartonových tl,10 cm m2 60,06000 111,50 6 696,69 .6 697 KČ bouráni příček z porobet.příček 75-
,OOmm 8168K' J

ZNAČENÍ MÍSTNOSTÍ A VÝMĚRY DLE VÝKRESU Č. 2-
STÁVAJÍCÍ STAV : nebyly SDK přicky 136

8168 Kč



J

příčky m.č. 1.11 - 1 14 : 3,25"(5,3"1,5"3,59"3,59+4,5)

33 963016111R00 DMTZ podhledu SDK, kovová Kce., 1xoplášť.12,5 mm
ZNAČENÍ MÍSTNOSTÍ A VÝMĚRY DLE VÝKRESU Č. 2 -
STÁVAJÍCÍ STAV :
m.č. 1.09 - chodba : 11,01
m.č. 1.11 - kancelář: 8,95
m.č. 1.12 - kancelář : 9,44
m.č. 1,13 - kancelář : 13,04
m.č. 1.14 - kancelář: 13,42

34 965081712R00 Bouráni dlažeb keramických tl.10 mm, pI. do 1 m2
ZNAČENÍ MÍSTNOSTÍ A VÝMĚRY DLE VÝKRESU Č. 2 -
STÁVAJÍCÍ STAV :
m.č. 1.07 - chodba : 11,95
m.č. 1.08 - chodba : 7,39
m.č. 1.09 - chodba : 11,01
m.č. 1.10 - kancelář : 24,92
m.č. 1.11 - kancelář: 8,95
m,č. 1.12 - kancelář: 9,44
m.č. 1.13 - kancelář: 13,04
m.č. 1.14 - kancelář : 13,42
m.č. 1.15 - kancelář : 9,48
m.č. 1,16 - kancelář: 13,22
m.č. 1.17 - umývárna, sprcha : 4,24
m.č. 1.18 - WC : 1,35
m.č. 1.19 - úklid : 2,84
m.č. 1.20 - WC : 1,5

35 965081702R00 Bouráni soklíků z dlažeb keramických
ZNAČENÍ MÍSTNOSTÍ A VÝMĚRY DLE VÝKRESU Č. 2 -
STÁVAJÍCÍ STAV :
m.č. 1,07 - chodba : 14,32
m.č. 1.08 - chodba : 12,1
m.č. 1.09 - chodba : 15,57
m.č. 1.12 - kancelář: 12,44
m.č. 1.15 - kancelář : 9,48

36 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pI. do 2 m2
ZNAČENÍ MÍSTNOSTÍ A VÝMĚRY DLE VÝKRESU Č. 2 -
STÁVAJÍCÍ STAV :
dveře mezi m.č. 1.08 1.09 - 900 x 1970 mm : 1
dveře mezi m.č 1.10 a 1.08 - 900 x 1970 mm : 1
dveře mezi m.č. 1.10 s 1.11 - 700 x 1970 mm : 1
dveře mezi m.č. 1.09 a 1.20 - 600 x 1970 mm : 1
dveře mezi m.č. 1.09 a 1.19 - 600 x 1970 mm : 1
dveře mezi m.č. 1.09 a 1.17 - 600 x 1970 mm : 1
dveře mezi m.č. 1.17 a 1.18 - 600 x 1970 mm : 1
dveře mezi m.č. 1.09 a 1.16 - 920 x 2040 mm : 1

60,06000 l mj./m2 \
m2 55,86000 1QO,O¢ 5 586,00

11,01000
8,95000
9,44000

13,04000
13,42000

m2 132,75000 62,70 8 323,43

11,95000
7,39000

11,01000
24,92000

8,95000
9,44000

13,04000
13,42000

9,48000
13,22000

4,24000
1,35000
2,84000
1,50000

m 63,91000 18,30 1 169,55

14,32000
12,10000
15,57000
12,44000
9,48000

kus 11,00000 11,79 129,69

1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
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dveře mezi m.č. 1.09 a 1.13 - 800 x 1970 mm : 1 1,00000
dveře mezi m.č. 1.16 s 1.15 - 800 x 1970 mm : 1 1,00000
dveře mezi m.č. 1.13 a 1.14 - 800 x 1970 mm : 1 1,00000

37 968062245R00 Vybouráni dřevěných rámů oken jednoduch. pI. 2 m2 m2 1,77600 113,00 200,69
ZNAČENÍ MÍSTNOSTÍ A VÝMĚRY DLE VÝKRESU Č. 2 -
STÁVAJÍCÍ STAV :
m.č. 1.07 - okno 1500 X 600 mm : 1,5"0,6 0,90000
m.č. 1.08 - okno 1460 X 600 mm : 1,46"0,6 0,87600

38 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pI. do 2 m2 m2 16,25780 276,50 4 495,28
ZNAČENÍ MÍSTNOSTÍ A VÝMĚRY DLE VÝKRESU Č. 2 -
STÁVAJÍCÍ STAV :
dveře mezi m.č. 1.08 1.09 - 900 x 1970 mm : 0,9"1,97 1,77300
dveře mezi m.č 1.10 a 1,08 - 900 x 1970 mm : 0,9"1,97 1,77300
dveře mezi m.č. 1.10 s 1.11 - 700 x 1970 mm : 0,7*1,97 1,37900
dveře mezi m.č. 1.09 a 1.20 - 600 x 1970 mm : 0,6*1,97 1,18200
dveře mezi m.č. 1.09 a 1.19 - 600 x 1970 mm : 0,6"1,97 1,18200
dveře mezi m.č. 1.09 a 1.17 - 600 x 1970 mm : 0,6"1,97 1,18200
dveře mezi m.č. 1.17 a 1.18 - 600 x 1970 mm : 0,6"1,97 1,18200
dveře mezi m.č. 1.09 a 1.16 - 920 x 2040 mm : 0,92*2,04 1,87680
dveře mezi m.č. 1.09 a 1.13 - BOO x 1970 mm : 0,8*1,97 1,57600
dveře mezi m.č. 1.16 s 1.15 - 800 x 1970 mm : 0,8"1,97 1,57600
dveře mezi m.č. 1.13 a 1.14 - 800 x 1970 mm : 0,8"1,97 1,57600

39 970031130R00 Vrtáni jádrové do zdiva cihelného do D 130 mm m 2,00000 2 260,00 4 520,00
odvětráni m.č. 1.22 : 2"0,4 0,80000
odvětrání m.č. 1.20 : 0,4 0,40000
odvětráni m.č. 1.19 : 0,4 0.40000
odvětráni m.č. 1.18 : 0,4 0,40000

40 978059511R00 Odsekáni vnitřních obkladů stěn m2 m2 29,97600 180,00 5 395,68 navýšení odstr.obkladů-
mj.180kč/m2 9 360 Kc

ZNAČENÍ MÍSTNOSTÍ A VÝMĚRY DLE VÝKRESU Č 2 -
STÁVAJÍCÍ STAV : 52m2
obklady na ponechaném zdivu a příčkách : osekáni obkladu v

1.10_REK 23m2
m.č. 1.17 - umývárna, sprcha : 1,6*(2,84"1,2)"(2"0,9) 8,26400 .

osek.druhe vrstvy obkladu =29m2

m.č. 1.18 - WC : 1,6*0,75 1,20000
m.č. 1.19 - úklid : 1,6*(1"2,84+1+2,84) 12,28800
m.č. 1.20 - WC : 1,6*(1,65+0,92+1,65+0,92) 8,22400

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 19 746,10
41 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 35,38728 558,00 19 746,10

Díl: F0861 Slaboproudé rozvody 10 000,00
42 861001001 Úprava IT skříně v m.č. 1.10 - úpravu řešit ve spolupráci se ks 1.00000 10 000,00 10 000,00

správcem sitě
výměna stávající skříně IT "rack" - zavěšeni pod stropem : 1 1,00000

Díl: 713 Izolace tepelné 8 246,83 -8 246,83 ,ÁÁ
43 713111111R00 Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně m2 82.00000 30 30 2 484,60 technicky nemožné realizovat



m.č. 1.10 - kancelář : 11,1 11,10000 nerazilovalo se
m.č. 1.11 - kancelář: 9,6 9,60000
m.č. 1.12 - kancelář: 10,1 10,10000
m.č. 1.13 - kancelář : 10,2 10,20000
m.č. 1.14 - kancelář : 18,65 18,65000
m.C. 1.15 - kancelář: 14,25 14,25000
m.č. 1.16 - kancelář: 8,1 8,10000

44 63151371.AR Deska z minerální plsti ORSIK ti. 1200X600x50 mm m2 90,20000 62,09 5 600,52
izdace podhledů kanceláři : 82*1,1 90,20000

45 998713201R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m % 82,92660 1,95 161,71

Díl: 720 Zdravotechnická instalace 8 000,00
46 720001001 Napojení na stávající rozvody vody kanalizace ks 2,00000 1 500.00 3 000,00
47 720991001 Demontáž stávajkích rozvodů vody a Kanalizace hod 16,00000 250,00 4 000,00
48 720991002 Odpqení stávajÍcÍho hydrantu v m.č. 1.16 od přívodu vody ks 1,00000 1 000,00 1 000,00

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 5 162,57
49 721176102R00 Potrubí HT připojovací d 40 x 1,8 mm m 2,00000 "" 178,50 357,00
50 721176103R00 PotrubÍ HT připojovací d 50 x 1,8 mm m 2,50000 195,00 487,50
51 721176104R00 Potrubí HT připojovací d 75 x 1,9 mm m 3,00000 254,00 762,00
52 721176115R00 Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm m 5,00000 497,80 2 489,00
53 721152218R00 Čisticí kus, pro odpadni svislé D 110 mm kus 1,00000 747.25 747,25
54 721194104R00 Vyvedeni odpadních výpustek d 40 x 1,8 kus 4,00000 56,50 226,40

umyvadlo : 1 1,00000
pisoár: 1 1,00000
WC závěsné : 2 2,00000

55 998721201 ROD Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m % 54,95390 1,70 93,42

Díl: 722 Vnitřní vodovod 27 191,37
56 722172310R00 PQtrubi z PPR, studená, D 1(3X2,2 mm, vč.zed.výpom. m 3,00000 238,19 714,57
57 722172311R00 Potrubí z PPR, studená, D 20X2,8 mm, vč.zed.výpom. m 27,00000 , 245,82 6 637.14
58 722172312R00 Potrubí z PPR, studená, D 25x3,5 mm, vč.zed.výpom. m 13,00000' 298,11 3 875,43
59 722181211RT6 Izolace návleková MIRELON PRO ti. stěny 6 mm, vnitřní průměr m 3,00000 57,23 171,69

18 mm
60 722181211RT7 Izolace návleková MIRELON PRO ti. stěny 6 mm, vnitřní průměr m 13,00000 55,78 725,14

22 mm
61 722181211RT8 Izolace návleková MIRELON PRO ti. stěny 6 mm, vnitřní průměr m 5,00000 57,98 289,90

25 mm
62 722181212RT7 Izolace návleková MIRELON PRO tí. stěny 9 mm, vnitřní průměr m 14,00000 52,70 737,80

22 mm
63 722181212RT8 Izolace návleková MIRELON PRO ti. stěny 9 mm, vnitřní průměr m 4,00000 64,30 257,20

25 mm
64 722220111R00 Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2 kus 7,00000 178,35 1 248,45

umyvadlo : 2 2,00000
výlevka : 2 2,00000
pisoár : 1 1,00000
WC závěsné : 2 2,00000

65 722238332R00 Ventil vod.uzav.přímý,s vypouš. dn20 kus 3,00000 337,50 1 012,50
66 722238333R00 Ventil vod.uzav.přimý,s vypouš. DN25 kus 3,00000 462,00 1 386,00

)



67 72225411 6R00 Skříň hydrantová s výzbroji c 52 (hadice Pyrotex) soubor 1,00000" 4 16(1,00 4 160,00
68 722254110R00 Demontáž hydrantových skříní VC. vystrojení soubor 1,00000 159,99 159,99
69 722001001 Pojistná souprava (pojistný a zpětný ventil) ks 1,00000 2 500,00 2 500,00
70 722001002 Změna průřezu ks 8,00000 380,00 3 040,00
71 998722201R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m % 239,611320 1,15 275,56

Díl: 723 Vnitřní plynovod 16 557,50
72 723001001 Vnitřní plynovod - viz, samostatný rozpočet ks 1,00000 16 557,50 16 557,50

Díl: 725 Zařizovací předměty 26 383,29
73 725110814ROO Demontáž klozetů kombinovaných soubor 2,000OO| 135,00 270,00
74 725014131R00 Klozet závěsný " sedátko, bílý soubor 2,00000' 3 317,31 6 634,62
75 725016111r00 Pisoár UPD s automatickým radarovým splachovačem soubor 1,00000 2 811,39 2 811,39
76 725210821 ROD Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 2,00000 113,33 226,66
77 725037155R00 Umyvadlo zápustné, 55 cm, bílé soubor 1,00OOO| 3 218,00 3 218,00
78 725019101R00 výlevka stojící soubor 1,00000 4 830,00 4 830,00
79 725330840R00 Demontáž výlevky ocelové nebo litinové soubor 1,00000 168,00 168,00
80 725810402R00 Ventil rohový bez připoj. trubičky TE 66 G 1/2 soubor 5,00000| 175,00 875,00

umyvadlo : 2 2,00000
pisoár: 1 1.00000
WC závěsné ' 2 2,00000

81 725823121RT1 Baterie umyvadlová stoján ruční, vC. otvľr.odpadu, standardní kus 2,00000 1 949,28j 3 898,56

82 725825111RT1 Baterie umyvadlová nástěnná ruční, s dl. ramínkem pro výlevku kus 1,00000 2 249,99 2 249,99

83 725860213R00 Sifon umyvadlový HL132, D 32, 40 mm kus 1,00000 268,07 268,07
84 725860252R00 Sifon pisoárový chromovaný kus 1,00000 851,00 851,00
85 998725201ROO Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m % 282,77350 0,29 82,00

Díl: 726 lnstalačnľ prefabrikáty l I 9 921,14
86 726212321R00 Modul-PRO WC SYSTEM, pro závěsné WC soubor 2,00000 4 960,57 9 921,14
87 726212361R00 Modul-PRO BIDET SYSTEM, pro bidet soubor 0,00000 3 535,00 0,00

Díl: 728 Vzduchotechnika 16 426,30
88 728112111R00 Montáž potrubí plechového kruhového do d 100 mm m 3,40000 105,51 358,73

odvětráni m.č. 1.18 : 3,4 3,40000
89 728114111ROO Montáž potrubí plastového kruhového do d 100 mm m 0,40000 132,92 53,17

odvětráni m.č. 1.19 : 0,4 0,40000
90 728614212R00 Mtž ventilátoru axiál. nízkoti potrub. do d 200mm kus 2,00000 173,00 346,00

odvětráni m.č. 1.19 : 1 1,00000
odvětrání m.č. 1.09 1 1,00000

91 42911718R Ventilátor axiálni do potrubí kus 2,00000 7 316,40 14 632,80
92 42972740R Mřížka kruhová nerez pr.100 mm, na konec potrubí kus 2,00000 213,20 426,40

m.č. 1.19 : 1 1,00000
m.č. 1.09 : 1 1,00000

93 42980000R Trouba rovná do obvodu d 100 mm potrubí 1 černý pI kus 1,00000 l 169,52 169,52
m.č. 1.19: 1 1,00000

94 42981270R Trouba Spim d 100 délka 1000 mm pozinkovaná kus 4,00000 89.44 357,76
odvětráni m.č. 1.18 : 4 4,00000 I

..m



)
95 998728201ROO Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m % 163,84660 0,50 81,92

Díl: 730 Ústřední vytápěni 550 989,80
96 730001001 Ůstřed ní vytápěni - viz. samostatný rozpcňSet ks 1,00000 550 989,80 550 989,80

Díl: 734 Armatury 123,50
97 734291113R00 Kohouty pinlci a vypouštěcí G 1/2 kus 1,00000 123,50 123,50

Díl: 735 Otopná tělesa 22 296,00
98 735119140ROQ Montáž těles otopných litinových článkových m2 80,00000 252,50 20 200,00

zpětná montáž litinových radiátorů po provedeni nátěru : 80 80,00000

99 735111810ROD Demontáž těles otopných litinových článkových m2 80,00000 26,20 2 096,00
stávající litinové radiátory - demontáž pro nátěr a zpětnou montáž 80,00000
: 80

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 88 289,23
100 766411811R00 Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2 m2 45,35200 90,10 4 086,22
101 766411822R00 Demontáž podkladových roštů obbžení stěn m2 45,35200 23,80 1 079,38

ZNAČENÍ MÍSTNOSTÍ A VÝMĚRY DLE VÝKRESU Č. 2 -
STÁVAJÍCÍ STAV :
m.č. 1.10 - kancelář- WERZALIT : 29,26000
1,9"(4,7+0,8+0,5+4,6+3,5"1,3)
m.č. 1.11 - kancelář - dřevotříska : 2,16"(2,7"0,3) 6,48000
m.č. 1.13 - kancelář - dřevotříska : 2,16"(0,7"0,5+0,7) 4,10400
m.č. 1.14 - kancelář - dřevotříska : 2,16*(0,95"1,6) 5,50800

102 766661112R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m kus 13,00000 464,00 6 032,00
dveře ozn. 1 - 600 x 1970 mm : 3 3,00000
dveře ozn. 2 - 700 x 1970 mm : 2 2,00000 -464 KČ
dveře ozn. 3 - 800 x 1970 mm : 4 4,00000 pouze 1 dveře pozice 2 v

mist.1.19
dveře ozn. 4 - 800 x 1970 mm : 3 3,00000
dveře ozn. 5 - 800 x 1970 mm : 1 1,00000

103 766662162R00 Montáž nadsvěthkových křídel H nad 50 cm kus 3,00000 333,99 1 001,97
dveře ozn. 4 - 800 x 600 mm : 3 3,00000 I

104 766665921R00 Zakováni dveří 1křidlých kompletizovaných kus 13,00000 275,00 3 575,00
105 766001001 Zákrytové desky ústředního vytápění - realizace dle PO - detail m 19,87500 700,00 13 912,50

m.č. 1.10 - kancelář: 1,75 1,75000
m.č. 1.11 - kancelář: 2,425 2,42500
m.č. 1.12 - kancelář: 2,6 2,60000
m.č. 1.13 - kancelář " 2,85 2,85000
m.č. 1.14 - kancelář : 4,4 4,40000
m.č. 1.15 - kancelář: 3 3,00000
m.č. 1.16 - kancelář: 2,85 2,85000

106 54914594R Kliky se štítem dveř, 804 FAB/90 Cr kus 13,00000 399,36 5 191,68
107 54926044R Zámek stavební vložkový wc kus 3,00000 126,98 380,94 -127 kč

dveře ozn. 1 - 600 x 1970 mm : 3 3,00000 dQ 1.19 nebude zámek

108 54926045R Zámek stavební vložkový zad!abávac1 kus 10,00000 126,98 1 269,80
109 61161801r Dveře vnitřní hladké plné ELEGANT 1kř. 60X197 kus 3,00000j 3 243,62 9 730,86

dveře ozn. 1 - 600 x 1970 mm : 3 3,00000



110 61161802R Dveře vnitřní hladké plné ELEGANT 1kř. 70X197 kus 2,00000 3 243,62 6 487,24 -3 244 KČ
dveře ozn. 2 - 700 x 1970 mm : 2 2,00000 do 1,19_WC MuZi_ nebudou

dveře
111 61161803R Dveře vnitřní hladké plné ELEGANT 1kř. 80X197 kus 7,00000 3 243,62 22 705,34

dveře ozn. 3 - 800 x 1970 mm : 4 4,00000
dveře ozn. 4 - 800 x 1970 mm : 3 3,00000

112 131161902R Dveře vnitřní hladké plné zvukově izolační 1kř. 80x197 dýha kus 1,00000 4 917,08 4 917,08

dveře ozn. 5 - 800 x 1970 mm : 1 1,00000
113 61161909 Nadsvětlík pevně zasklený izolačním dvojsklem čirým - boo x 600 ks 3,00000 2 300,00 6 900.00

mm
114 998766201 ROD Přesun hmot pro truhlářské konštr., výšky do 6 m % 1 019,21840 1,00 1 019,22

Díl: 7668 Žaluzie 0,00
115 766801001 Okenní roleta - zebra m2 24,30000 0,00

m.č. 1.10 - kancelář- okno 1500 x 2100 mm : 1"(1,5"2,1) 3,15000
m.č. 1.11 - kancelář- okno 1500 x 2100 mm : 1*(1,5"2,1) 3,15000
m.č. 1.12 - kancelář- okno 1500 x 2100 mm : 1'(1,5"2,1) 3,15000 ne ve výběrovém řIzenI
m.č. 1.13 - kancelář- okno 1500 x 2100 mm : 1"(1,5"2,1) 3,15000
m.č. 1.14 - kancelář - okno 1500 x 2100 mm : 2*(1,5*2,1) 6,30000
m.č. 1.15 - kancelář-okno 1500 x 1800 mm : 1*(1,5*1,8) 2,70000
m.č. 1.16 - kancelář- okno 1500 x 1800 mm : 1*(1,5"1,8) 2,70000

Díl: 7669 Nábytek 0,00
116 766901001 Sestava kancelářského nábytku do m.č. 1.10 ks 1,00000 0,00
117 766901002 Sestava kancelářského nábytku do m.č. 1.11 ks 1,00000 0,00
118 766901003 Sestava kancelářského nábytku do m.č. 1 12 ks 1,00000 0,00
119 766901004 Sestava kancelářského nábytku do m.č. 1.13 ks 1,00000 0,00
120 766901005 Sestava kancelářského nábytku do m.č. 1.14 ks 1,00000 0,00
121 766901006 Sestava kancelářského nábytku do m.č. 1.15 ks 1,00000 0.00
122 766901007 Sestava kancelářského nábytku do m.č. 1.16 ks 1,00000 0,00

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 116 796,88
123 767586101RT1 Nosný rošt podhledu , modul 6D x 60 cm (kazety) m2 118,00000 397,(JQ 46 846.00

m.č. 1.09 - chodba : 29,8 29,80000
m.č. 1.10 - kancelář . 11,1 11,10000
m,č. 1.11 - kancelář: 9,6 9,60000
m.č. 1.12 - kancelář: 10,1 10,10000
m.č. 1.13 - kancelář: 10,2 10,20000
m.č. 1.14 - kancelář: 18,65 18,65000
m.č. 1.15 - kancelář : 14,25 14,25000
m.č. 1.16 - kancelář : 8,1 8,10000
m.č. 1.17 - umývárna - muži : 2,35 2,35000
m.č. 1.18 - WC - muži : 1,55 1,55000 -615 KČ
m.č. 1.19 - WC - muži : 2,3 2,30000 do 1,18 WC Muži nebude

_osazen
124 767586204RT3 Podhled minerálni - kazetový m2 118,00000 460,01 54 281,18 -713 KČ
125 767896120R00 Montáž okopových plechů H do 50 cm m 26,00000 71,91 1 869,66 bez podhl.1.18 =1,55*460 Á



oboustranné provedení : 2"13 26,00000

>

126 76791001 okopový plech dveří ks 26,00000 450,00 11 700,00 -900 KČ
127 998767201 ROD Přesun hmot pro zámečnické konštr., výšky do 6 m % 1 193,20680 1,76j 2 100,04 1*dveře 700-wc muži =neděělat

oboustranné provedení : 2"13 26,00000
126 76791001 okopový plech dveří ks 26,00000 450,00 11 700,00 -900 KČ
127 998767201 ROD Přesun hmot pro zámečnické konštr., výšky do 6 m % 1 193,20680 1,76j 2 100,04 1*dveře 700-wc muži =neděělat

Díl: 7671 Hliníkové výplně otvorů l l 108 000,00
128 767109001 Hliníková dveře 2kř otočné ozn. 6 - 1520 x 2070 mm - El 30 - C ks 1,00000 52 000.00, 52 000,00

DP3, vC. samozavirače , provedení dle výpisu oken a dveří

129 767109002 Hliníková dveře 1kř otočné ozn. 6 - 900 x 1970 mm - El 30 - C ks 1,00000 38 O®,OO! 38 000,00
DPI, vC. otvírače , provedeni dle výpisu oken a dveří

130 767109003 Okno hhnlkové, pevně zasklené, ozn. 7 - 1460 x 780 mm - El 30 ks 1,00000 18 000 00 18 000,00 otvor po okně zazděn -
DP3 , provedeni dle výpisu oken a dveří -18 000 Kc 1,46*0,7*0,375=0,38m3 1 653 Kc

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 107 047,58 nerealizováno-náhrada
zazděním m.j.4350 Kč/m3

131 771101115R00 Vyrovnáni podkladů samonivel. hmotou U. do 10 mm m2 51,30000 4 714,47 oboustranná omítka " výmalba 715 KČ
m.č. 1.09 - chodba : 29,8 29,80000 350Kčlm2 (2*1,46*0,7)
m.č. 1.17 - umývárna - muži : 2,35 2,35000
m.č. 1.18 - WC - muži : 1,55 1,55000
m.č. 1.19 - WC - muži : 2,3 2,30000
m.č. 1.20 - technická místnost : 2,85 2,85000
m.č. 1.21 - úklid : 1,5 1,50000
m.č. 1.23 - sklad : 9,2 9,20000
m.č. 1.03 - chodba - rampa : 1,75 1,75000

132 771101210R00 Penetrace podkladu pod dlažby m2 51,30000 38.60, 1 980,18
Položka pořadí 131 51.30000 51,30000 l

133 771212117R00 Kladeni dlažby keramické do TM, vel. do 600x600 mm m2 51,30000 454,01j 23 290,71
Položka pořadí 131 : 51.30000 51,30000

134 771475014R00 Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm m 54,10000 93,00 5 031,30
ZNAČENÍ MÍSTNOSTÍ A VÝMĚRY DLE VÝKRESU Č. 3 - NOVÝ
STAV:
m.č. 1.09 - chodba : 38,5 38,50000
m.č. 1.23 - sklad : 12,4 12,40000
m.č 1.03 - chodba - rampa : 3,2 3,20000

135 771479001R00 Řezáni dlaždic keramických pro soklíky m 54,10000 l 72,90 3 943,89
136 771578011R00 Spára podlaha - stěna, silikonem m 31,10000 38,30 1 191,13

ZNAČENÍ MÍSTNOSTÍ A VÝMĚRY DLE VÝKRESU Č. 3- NOVÝ
STAV:
m.č. 1.17 - umývárna - muži : 6,7 6,70000
m.č. 1.18 - WC - muži : 5,25 5,25000
m.č. 1.19 - WC - muži : 6,35 6,35000
m.č. 1.20 - technická místnost : 7,7 7,70000
m.č. 1.21 - Úklid : 5,1 5,10000

137 23521594.AR Stěrka podlahová samonivelačM kg 902,70000 31,69, 28 606,56
spotřeba 17 kg/m2 při ti. 10 mm : 53,1"17 902,70000|

138 23596041R Nátěr penetrační základní-koncentrát baleni 12 kg kg 5,130OO| 87,88 450,82
spotřeba 100g/m2 - ředěni 1:4 : 51,3"0,1 5,13000|

139 597623132R Dlaždice keramická 600 x 600 mm - dle výběru investora - m2 62,38100 500,00 31 190,50
cenová úroveň 500,- Kč/m2



plocha : 51,3
soklík : 54,1*0,1
Mezisoučet
prořez 10% : 56,71*0,1

140 998771203R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m %

Díl: 776 Podlahy povlakové
141 776101115R00 Vyrovnáni podkladů samonivelačnI hmotou m2

m.č. 1.10 - kancelář : 11,1
m.č. 1.11 - kancelář: 9,6
m.č. 1.12 - kancelář : 10,1
m,č. 1.13 - kancelář: 10,2
m.č. 1.14 - kancelář: 18,65
m.č. 1.15 - kancelář: 14,25
m.č. 1.16 - kancelář : 8,1

142 776101121R00 Provedeni penetrace podkladu m2
Položka pořadí 141 : 82.00000

143 776401800R00 Demontáž sokhků nebo lišt, pryžových nebo z PVC m
ZNAČENÍ MÍSTNOSTÍ A VÝMĚRY DLE VÝKRESU Č. 2 -
STÁVAJÍCÍ STAV :
m.č. 1.10 - kancelář : 20,21
m.č. 1.11 - kancelář: 12,28
m.č. 1.12 - kancefář: 12,44
m č. 1.13 - kancelář: 15,97
m.č. 1 14 - kancelář : 15,75
m.č. 1.16 - kancelář : 14,53

144 776421100R00 Lepeni podlahových soklíků z PVC a vinylu m
ZNAČENÍ MÍSTNOSTÍ A VÝMĚRY DLE VÝKRESU Č 3 - NOVÝ
STAV :
m.č. 1.10 - kancelář: 16,4
m.č. 1.11 - kancelář : 12,8
m.č. 1.12 - kancelář : 12,9
m.č. 1.13 - kancelář: 12,85
m.č. 1.14 - kancelář: 18,35
m.č. 1.15 - kancelář: 17,3
m.č. 1.16 - kancelář: 11,5

145 776511820R00 Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou m2
ZNAČENÍ MÍSTNOSTÍ A VÝMĚRY DLE VÝKRESU Č. 2 -
STÁVAJÍCÍ STAV :
m.č. 1.10 - kancelář : 24,92
m.č. 1.11 - kancelář: 8,95
m.č. 1.13 - kancelář : 13,04
m.č. 1.14 - kancelář: 13,42
m.č. 1.15 - kancelář: 9,48
m.č. 1.16 - kancelář: 13,22

146 776521200R00 Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl) m2

51,30000
5,41000

56,71000
5,67100

841,52110 7,90

82,00000
11,10000
9,60000

10,10000
10,20000
18,65000
14,25000

8,10000
82,00000 17,09
82,00000
91,18000 9,90

6 648,02

136410,19
4 469,00

1 401,38

902,68

20,21000
12,28000
12,44000
15,97000
15,75000
14,53000

102,10000 59,10 6 034,11

16,40000
12,80000
12,90000
12,85000
18,35000
17,30000
11,50000
83,03000 71,99 5 977,33

24,92000
8,95000

13,04000
13,42000
9,48000

13,22000
82,00000 232,00 19024,00 md



Položka pořadí 141 : 82.00000
147 776981101R00 Montáž přechodové, podlahově lišty samolepicI m

dveře kanceláři : 6*0,8
148 23521594.AR Stěrka podlahová samonjve|ačni kg

spotřeba 17 kg/m2 při ti, 10 mm : 82"17
149 23596041R Nátěr penetrační základni-koncentrát baleni 12 kg kg

spotřeba 100g/m2 - ředěni 1:4 : 82"0,1
150 28412306R Podlahovina VINYL dle výběru investora - cenová úroveň 500,- m2

Kč/m2
82*1,1

151 5537000123R Lišta přechodová AI 30/A lepicí bronz, š 30 mm kus
dveře kanceláři : 6

152 51413725R Podlahová lišta - sokl dle výběru investora - cenová úroveň 50,- m
Kč/m
102,1*1,1

153 998776202R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m %

Díl: 781 Obklady keramické
154 781101210R00 Penetrace podkladu pod obklady m2

m.č. 1.17 - umývárna - muži : 1,8"(2,35+1+2,35"1)-(2"0,7"1,8)

m.č. 1.18 - WC - muži : 1,8"(0,9"1,72+0,9+1,72)-(0,6"1,8)
m.č. 1 .19 - WC - muži 1,8*(1,38"1,72+1,38"1,72)-(0,6"1,8)-
(0,7*1,8)
m.č. 1.20 - technická místnost : 1,6"(1"2,8"1"2,8)-(0,6*1,6)
m,č. 1 21 - úklid : 1,6"{1,65+0,9+1,65+0,9)-(0,6"1,6)

155 781475120R00 Obklad vn|třnj stěn keramický, do tmele, 30x60 cm m2
156 781491001R00 Montáž lišt k obkladům m

ukončující lišty :
m.č. 1.17 - umývárna - muži : (2,35+1+2,35"1)-(2"0,7)
m.č. 1.18 - WC - muži : (0,9"1,72"0,9"1,72)-0,6
m.č. 1.19 - WC - muži : (1,38+1,72+1,38+1,72)-0,6-0,7
m.č. 1.20 - technická místnost : (1"2,8"1"2,8)-0,6
m.č. 1.21 - úklid : (1,65+0,9+1,65"0,9)-0,6
rohové lišty :
m.č. 1.17 - umývárna - muži : 8"1,8
m.č. 1.18 - WC - muži : 8"1,8
m.č. 1.19 - WC - muži : 8"1,8
m.č. 1.20 - technická místnost : 6"1,6
m.č. 1.21 - úklid : 6"1,6

157 23596041R Nátěr penetrační základrň-koncentrát balení 12 kg kg
spotřeba 100g/m2 - ředění 1:4 : 45,112"0,1

158 59760150.AR Lišta plastová m
159 7894148641 Obklad keramický dle výběru investora - 1300 x 300 mm - cenová m2

úroveň 500,- Kč/m2
45,112*1,1

160 998781201R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m %

82,00OOO|

4,80000
4,80000|

1 394,00000j
1 394,00000|

8,20000
8,20000

90,20000

90,20000
6,00000
6,00000

112,31000

56,30 270,24

31,139 44 175,86

81,74 670,27
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přechodové lišty nerez.atyp
4ks ' 1250 Kč/ks 5 000 Kč
leperň 4ks atyp lišt Pl! lepidlem
4*350,-KČ 1 400 Kč

500,00 45100,00

306,90 1 841,40

50,00 5 615,50

112,31000
1 160,52020 0,80 928,42

65 205,95
45,11200 34,67 1 564,03

9,54000

8,35200
8,82000

11,20000
7,20000

45,11500 561,99 25 354,18
88,74000 40,17 3 564,69

5,30000
4,64000
4,90000
7,00000
4,50000

14,40000
14,40000
14,40000
9,60000
9,60000
4,51120 81,74 368,75
4,51120

90,00000 83,70 7 533,00
49,62320 500,00 24 811,60

49,62320j
618,67770 l 3,'25 l 2 010,70



J

Díl: 783 Nátěry 17 614,96
161 783225100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukci 2x + lx email m2 18,30600 170,51 3 121,36

ocelové zárubně 600 x 1970 mm : 3"0,3'(1,97+0,6+1,97) 4,08600
ocelové zárubně 800 x 1970 mm : 10*0,3*(1,97+0,8+1,97) 14,22000

162 783322320R00 Nátěr syntetický ocel. radiát. článků 2x "2x email m2 80,00000 181,17 14 493,60
stávající htinové radiátory : 80 80,00000

Díl: 784 Malby 32 454,00
163 784191101R00 Penetrace podkladu univerzální Primalex lx m2 600,00000 14,50 8 700,00
164 784195212R(JO Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x m2 600,00000 39,59 23 754,00

Díl: M21 Elektromontáže , 166 703,37
165 210010106RQO Lišta elektroinstatačM PVC š.do 80 mm,šroubovánim m 40,00000 103,50 4 140,00
166 210010320R00 Krabice přIstrojová kp, se zapojením, kruhová kus 48,00000 134,51 6 4513,48
167 210010321RT1 Krabice univerzálni KU a odbočná KO se zapoj.,kruh, vč.dodávky kus 20,00000 179,00 3 580,00

krabice KU 68-1903
168 210010322RT1 Krabice rozvodná KR 97, se zapojením, kruhová, včetně dodávky kus 10,00000 24c,qq 2 400,00

KR 97/5 s víčkem
169 210110041RT6 Spínač zapuštěný jednopólový, řazeni 1, VC. dodávky strojku, kus 6,00000 182,00 1 092,00

rámečku a krytu
170 210110043RT6 Spínač zapuštěný seriový, řazení 5, VC. dodávky strojku, rámečku kus 7,00000 229,51 1 606,57

a krytu
171 210110045RT6 Spínač zapuštěný střídavý, řazení 6, vC. dodávky strojku, kus 2,00000 197,01 394,02

rámečku a krytu
172 210110046RT6 Spínač zapuštěný křížový, řazeni 7, VC. dodávky strojku, rámečku kus 1,00000 244,50 244,50

a krytu
173 210111014RT7 Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2x (2P+PE), včetně Kus 28,00000 180,00 5 040,00

dodávky zásuvky s natočenou dutin.a rámečku
174 210111014RT9 Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2X (2P"PE), VC. kus 2,00000 700,00 1 400,00

dodávky zásuvky s natočenou dutin. přepět'ová ochrana
175 210190001R00 Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 20 kg kus 1,00000 1 650,00 1 650,00
176 210800105RT1 Kabel CVKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omItkou, včetně m 270,00000 20,00 5 400,00

dodávky kabelu
177 210800106RT1 Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omItkou, včetně m 380,00000 27,00 10 260,00

dodávky kabelu
178 210800005RT1 Vodič CYY 4 mm2 uložený pod omítkou, včetně dodávky CYY 10 m 30,00000 29,00 870,00

ZE/ZL
-179 210020308RLH žlab kabelový drátový DZl 60x100, vč,spojek,závěsůapod. m 28,00000 140,00 3 920,00

180 210201065RLH SvItidb podhledové LED, typ "UQ4A/700" kus 28,00000 1 990,00 55 720,00
181 210201066RLH Svítidlo podhledové kulaté LED, typ ,,SPMI700KO4V1BB/11W" kus 11,00000 1 270,00 13 970,00
182 210201067RLH Svítidlo LED přisazené typ "BRS4KOVOND-10W" kus 5,00000 620.00 3 100,00
183 211200101RLH Svítidb nouzové vestavné LED, typ LVPC1SEAT" ks 3,00000 1 999,00 5 997,00
184 219001001 Demontáž stávající rozvodnice ks 1,00000 1 950,00 1 950,00
185 219001002 Demontáž stávající elektroinstalace hQd 36,00(100 280,0(1 10 080,00
185 219002001 Rámeček TANGO trojnásobný vodorovný ks 8,00000 59 00 472,00
187 219002002 Zásuvka TANGO - vřesově červená ks 24,00000 118,00 2 832,00
188 21 9002003 Zásuvka TANGO s přepětbvou ochranou, vC. rámečku - vřesově ks 8,00000 720,00 5 760,00

červená
189 219002004 Zásuvka telefonní dvojnásobná RJ12 Tango,komp|etni ks 8,00000 225,00 1 800,00



190 219002005 Zásuvka ISDN RJ45 Tango dvojnásobná, kompletní ks 8,00000' 230,00 1 840,00
1 91 21999101 Rozvaděč jistící ROl - viz výkres ks 1,00000 11 500,00 11 500,00
192 34571511R Krabice přIstrojová kruhová KP 80 kus 48,00000 55,00 2 640,00
193 34572172R Lišta hranatá LHD 17x17, délka 3m m 40,00000 14,72 588,80

Díl: M22 Montáž sdělovaci a zabezp. techniky l l 29 395,00
194 222260072R00 Krabice KPR 68 do dutých stěn kus 46,00000 25,00 1 150,00
1 95 222260794R00 Parapet. kanál PK110x65D,vč.příslušenství m 26,00000 280,00 7 280,00
196 222260801R00 Kanál stínicí SK 40x20 m 26,00000 225,00 5 850,00
197 3457097110R Kanál stínici SK 40 x 20 m 26,00000 225,00 5 850,00
198 3457099954R Kanál parapetní dutý pk 110 x 65D, délka 2m m 26,00000 28·8,00 7 488,00
199 345715410000R Kryt elektroinstalačni spojovací 8212 kus 13,00000 85.QCl 1 105,00
200 34571 5420000R Kryt elektroinstalačrň koncový 8211 kus 4,00000 98,00 392,00
201 345715450000R Kryt elektroinstakčni odbočný 8214 kus 2,00000 140,00 280,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 57 522,14
202 979012112R00 Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m t 46,24003 298,49 13 802,19
203 979082111R00 Vnitrostaveništni doprava suti do 10 m t 46,24003 222,50 10 288,41
204 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 46,24003 314,50 14 542,49
205 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 46,24003 399,00 18 449,77
206 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 46,24003 9,50 439,28

Díl: VN vedlejši náklady l 40 086,27
207 0051 21 R ZařízenÍ staveniště % 1,97000 20 348,36 40 086,27

>

Celkem 2 074 922,54j

OPRAVA DEŠŤOVÉHO
SVODU ,ČIŠTĚNÍ

LIT.POTRUBÍ,TĚSNĚNĹ
ČK,TMELENĹ ZÁTKY -LIDI

3HOD

NAVÝŠENÍ ZA ÚPRAVY
NADPRAŽÍ OKEN
KANCELÁŘÍ= OBKLADY
PPS 100 + SĹTÉ+
LEPIDLO+ ŠTUKY+
OBÍLENĹ=> 8 NADPRAŽÍ
,MJ.KS =1250,-kč

2 150 Kč

10 000 Kč
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INSTALACE SÍŤOVÉ
KABELÁŽE _FAKTURA FY

POUZAR-MILNET (PRO 13 110 Kc
ČP.95 =2/3 Z 19658,-KČ)

tSTAVEBNÍ
PŘIPRAVENOST PRO 4 000 Kč

SÍŤOVÉ KABELÁŽE
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KLIMATIZAC E_stavební
připravenost=bourání,zazdě .

rií,S D K zakryti,odvody 35 000 Kc
kondenzátů (pro čp.420)

elektro rozvod pro
klimatizaci=dodávka"montáž 17 000 Kč

el. napojeni na rozvaděče

|N
'
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E
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if

v obj.čp.95 = méně práce
v obj.čp.95 = vÍce práce

celkové navýšení ČP.95

-56 186 Kč
113 513 Kč

BEZ DPH 57 327 Kč
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