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Dodatek č. 3 

ke smlouvě o dílo č. S14/090F na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem  

„Oprava terasy v havarijním stavu a vytvoření transportní trasy pro stěhování přístrojů v 2. NP budovy F“  

 (dále jen „Smlouva“) 

 

uzavřené dne 24. 7. 2014 mezi smluvními stranami: 

 

Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., 

se sídlem: Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8, 

jehož jménem jedná: prof. Jan Řídký, DrSc. – ředitel, 

zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České 
republiky. 

 

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 

Číslo účtu: 2106535627/2700 

IČ: 68378271 

DIČ: CZ68378271 

 

(dále jen "Objednatel") 

 

a 

 

PRESTIZ s.r.o., 

 

se sídlem: Starodubečská 81/12, 107 00 Praha 10 - Dubeč 

jejímž jménem jedná: Ing. Karel Jankovec, jednatel,  

zapsaná v rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, spis. značka 70833.  

        

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. 

Číslo účtu: 159737979/0300 

IČ: 25793900 

DIČ: CZ25793900 

 

(dále jen "Zhotovitel") 

 

(dále společně jen "Smluvní strany" nebo každý z nich samostatně jen "Smluvní strana"). 
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1. Předmět dodatku 

Smluvní strany se dohodly na sepsání dodatku ke Smlouvě. Předmětem tohoto dodatku je změna 
specifikace díla dle Smlouvy. 

2. Předmět Smlouvy: 

2.1. Specifikace díla dle čl. 3.3 Smlouvy se doplňuje o vícepráce a méněpráce dle Přílohy č. 1 tohoto 
dodatku. 

2.2. Důvody změny předmětu plnění: 

Potřeba víceprací byla způsobena na základě výsledků opakované kontroly vlhkostního stavu 
skladby střešní terasy. 

3. Cena, fakturace, placení: 

3.1. Cena díla dle čl. 5.1 Smlouvy se zvyšuje o cenu víceprací v hodnotě 55.265,40 Kč bez DPH a snižuje 
o cenu méněprácí v hodnotě 45.144,- Kč bez DPH. Nová cena činí 500.091,02 Kč (slovy: 
Pětsettisícdevadesátjednakorunčeskýchdvahaléře) bez daně z přidané hodnoty. 

3.2. Zhotovitel vystaví zvlášť daňový doklad pro plnění související s opravou střešní terasy ve výši 
85.973,58 Kč bez DPH a zvlášť daňový doklad pro plnění související s vytvořením transportní cesty 
pro stěhování přístrojů ve výši 22.141,95 Kč bez DPH. Přílohou daňových dokladů je předávací 
protokol. 

4. Závěrečná ujednání: 

4.1. Smluvní strany prohlašují, že v důsledku této změny nevzniká žádné ze Smluvních stran újma.  

4.2. Ostatní ustanovení uzavřené Smlouvy se nemění. 

4.3. Dodatek je sepsán v pěti (5) vyhotoveních, z nichž každé vyhotovení má povahu originálu, přičemž 
Objednatel obdrží tři (3) a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení. 

4.4. Nedílnou součástí dodatku jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 – Soupis víceprací a méněprací 

4.5. Smluvní strany stvrzují tento dodatek podpisem na důkaz souhlasu s celým jeho obsahem. 

 

V Praze dne 2. 12. 2016 

 

 V Praze dne 30. 11. 2016 

 

Za: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Za: PRESTIZ s.r.o. 

 

 

 

__________________________ 

prof. Jan Řídký, DrSc.  

ředitel 

________________________ 

Ing. Karel Jankovec 

jednatel 
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