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DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO 

 Číslo smlouvy objednatele: DOD20180121 

 Číslo smlouvy zhotovitele:  

 

I. Smluvní strany 

Objednatel: Dopravní podnik Ostrava a.s. 

se sídlem:  Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava 

právní forma: akciová společnost 

zapsaná v obch. rejstříku:     vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104 

IČ:  61974757 

DIČ: CZ61974757  plátce DPH 

bankovní spojení: xxxxxxxx 

číslo účtu: xxxxxxxx 

zastoupen: xxxxxx 

kontaktní osoba ve věcech smluvních: xxxxxxxx 
kontaktní osoba ve věcech technických:  xxxxxxx 

xxxxxxxxx 
 xxxxxxxx 

 

 

(dále jen „objednatel“)  

na straně jedné 

 

a 

Zhotovitel:  IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o. 
se sídlem/místem podnikání:          Vodní 1, 602 00 Brno      
právní forma: společnost s ručením omezeným 
zapsaná v obch. Rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,  
             oddíl C, vložka 52262 
IČ:    276 89 328                   
DIČ:   CZ27689328                 
bankovní spojení:  xxxxxx 
číslo účtu:  xxxxxxxx 
zastoupen: Ing. Martinem Vašákem, jednatelem společnosti  
kontaktní doručovací adresy:  Vodní 1, 602 00 Brno   
fax: xxxxxxxx 
e-mail: xxxxxxxxxx 
písemné doručení: k rukám Ing. Martina Vašáka 
 

(dále jen „zhotovitel“)  
na straně druhé 
 

uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku s ohledem na čl. IV. Smlouvy o dílo za podmínek dále uvedených tento 

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. DOD20180121. Tato smlouva o dílo byla uzavřena dne 2. 7. 2018 v rámci 

výběrového řízení vedeného u Dopravního podniku Ostrava a.s. pod číslem TIP-13-18-PŘ-Na. 
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II. Preambule 

1. V souvislosti s podstatným rozšířením navrhovaných stavebních úprav vyvolaných technickým řešením a 

místními podmínkami a z toho plynoucích návazných úprav dokumentace (blíže viz přiložený seznam 

stavebních objektů s popisem změny rozsahu prací) se smluvní strany v souladu s čl. IV bodem 1 Smlouvy o 

dílo dohodly na níže uvedených změnách smlouvy o dílo. 

 

 

III. Cena díla 

V čl. III. odst. 1 smlouvy o dílo se mění cena za zhotovení předmětu smlouvy. 

Původní cena díla: 

Cena za PD pro vydání společného povolení (bez DPH)     650 000,-Kč 
Výkon autorského dozoru (bez DPH)         40 000,-Kč 

Cena celkem (bez DPH)          690 000,-Kč  
 

 Nová cena díla: 

Cena za PD pro vydání společného povolení (bez DPH)     845 000,-Kč 
Výkon autorského dozoru (bez DPH)         40 000,-Kč 

Cena celkem (bez DPH)          885 000,-Kč  
        

IV. Doba a místo plnění 

V čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo se mění termín plnění zpracování PD. 

Původní termín plnění zpracování PD: Do 150 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy a výkonu 

autorského dozoru do vydání posledního kolaudačního souhlasu provedené stavby. 

 

Nový termín plnění zpracování PD: Do 250 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy a výkonu 

autorského dozoru do vydání posledního kolaudačního souhlasu provedené stavby. 

 
V. Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo (č. objednatele DOD20180121) nedotčené tímto dodatkem zůstávají v 

platnosti. 

2. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci 

smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení. 

3. Tento dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

uveřejnění prostřednictvím registru smluv (viz odst. č. 4 tohoto článku). 

4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek ke smlouvě o dílo dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 

podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek včetně smlouvy o dílo 

k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru objednatel. O tomto zveřejnění dodatku č. 1 se 

objednatel zavazuje informovat druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu elektronicky na adresu 

xxxxxxxxxxxxxxxx nebo do její datové schránky. 

 

Přílohy:  

Seznam stavebních objektů s popisem změny rozsahu prací. 

 

 

V Ostravě dne:        V Brně dne:  
 

 

 

 

 

…………………………..…………... …………………………………..….. 

xxxxxxxxxx       Ing. Martin Vašák  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx     jednatel společnosti 


