
Dodatek č.2 ke SMLOUVĚ O DÍLO 
LOM/2018/VŘ-15355 

TC 18 001.TP90 

LOM~~/\.~/\. 
LOM-2018-0298-R-02 

uzavřená podle ustanovení§ 2586 a násl. zákona č . 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, 

Objednatel: 

Zhotovitel: 

na realizací: 

"Oprava systémů PAPI 06 a PAPI 24" 

LOM PRAHA s. p. 

se sídlem: Tiskařská 270/8, Praha 10- Malešice, PSČ : 108 00 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu 
v Praze, oddíl ALX, vložka 283 

Zastoupený: Ing. Romanem Planíčkou -ředitelem podniku 
Bankovní spojení: česká spořitelna, a.s., Budějovická 1912, Praha 4 
Číslo účtu: 994404-0141472001 I 0800 
IČ : 00000515 
DIČ: CZ00000515 
Zástupce ve věcech finančních :   

Telefon :  Fax:  
E-mail  
Zástupce ve věcech smluvních:  

Telefon :  
E-mail :  
Zástupce ve věcech technických:    

Telefon:  
E-maíl:  

TRANSCON ELECTRONIC SYSTEMS, spol. s. r.o. 

se sídlem: Kvapilova 2133, Frýdek- Místek PSČ :738 02 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 50019 
zastoupený:   
Adresa pro doručování poštovních zásilek: Kvapilova 2133, Frýdek- Místek PSČ :738 02 
Bankovní spojení: KB Frýdek Místek 
Číslo účtu :  
IČ : 26510634 
DIČ : CZ26510634 
Zástupce ve věcech smluvních a finančních :  
Telefon :  
E-mail : GSM :  
Zástupce ve věcech technických::   
Telefon:  
E-mail : GSM:  

společně též jako "smluvní strany" 

se dohodly na této změně: původní znění čl.lll, odst.1.1 se nahrazuje tímto textem : 
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Článek 111 
Doba plnění 

1.1 Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy dle článku ll. této smlouvy v těchto termínech: 
- zahájení prací ..................................................................................................... dle dodatku č.1 k SoD 
-ukončení prací ........................................ .. ... .... ...... ........................... .. ................ 22. březen 2019 
- předání a převzetí dokončeného díla do ............................................................ 31. březen 2019 

Ostatní články a odstavce SoD zůstávají beze změny. 

V Přerově dne: 2019 v Frýdku Místku dne: 28.01.2019 

o 7 -02- 2019 

Za zhotovitele: 

2/2 Smlouva o dílo číslo TC 18 OOl_LKPO 




