DODATEK č.1
ke smlouvě o dílo č. MAS-2a/84/16 ze dne (dále jen "Smlouva o dílo") 
 
I. Smluvní strany
 
1.1 Objednatel
Česká republika – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov
Zastoupený: Ing. Michal Servus, ředitel RP Olomoucko 
Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710
IČO: 629 335 91
DIČ: neplátce DPH
Telefon: 584 458 645
V rozsahu této smlouvy osoby zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla: Mgr. Radek Štencl (dále jen „objednatel“)
 
1.2 Zhotovitel
Kamil Cejnek
Adresa: Malá Morávka 264 
79336 Malá Morávka
IČ:69607907 
Zhotovitel není plátcem DPH
Bankovní spojení: Česká spořitelna 
[bookmark: _GoBack]číslo účtu:xxx 
Statutární zástupce: Kamil Cejnek (dále jen „zhotovitel“)

II. 
2.1 Čl. Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním: Bod č. 4.1. se mění takto: 
Zhotovitel se zavazuje provést dílo a předat jej objednateli nejpozději do: 30.9.2016
Důvodem posunu termínu dokončení díla je pozdější schválení záměru a nabytí účinnosti smlouvy a s tím související potřeba dostatečného období na zajištění prací.
 
III.
3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny. 
3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.
3.3 Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.
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