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Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 10503/SOPK/18 ze dne 9. 8. 2018 
(dále jen „Smlouva o dílo“)
[bookmark: _Ref429476336]Smluvní strany
OBJEDNATEL:
	Česká republika -  Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky 

	Se sídlem		Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov
Zastoupená: 		RNDr. Františkem Pelcem, ředitelem

	Bankovní spojení: xxx	IČO: 62933591  	 telefon:  283 069 242
č. ú.: xxx		 e-mail: aopkcr@nature.cz



	V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla: Ing. Barbora Satrapová (tel. 283 069 225, xxx, xxx), Ing. Pavel Trnka (tel.: 283 069 226, xxx) a Ing. Bohumila Jermlová (tel.: 569 408 266, xxx). 
	


 (dále jen „objednatel“)
Projektant:    	Ing. Pavel Veselý, HG partner, s.r.o. 
[bookmark: _GoBack] ev. č. ČKAIT: 1005380	

ZHOTOVITEL: 

	HYDRO & KOV s.r.o.

	Se sídlem				Rybářská 801, 379 01 Třeboň
Zastoupený:		          Ing. Miroslav Ježek, jednatel

	Bankovní spojení: xxx    , IČO: 277 20 161	 telefon: 	xxx
č. ú.: xxx 		 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp.zn.C 16097.
(dále jen „zhotovitel“)




1.1 Vzhledem k tomu, že: 
· ve Smlouvě o dílo bylo z důvodu administrativní chyby uvedeno nesprávné číslo bankovního účtu zhotovitele a
· v důsledku mimořádné nepředvídatelné překážky, vzniklé nezávisle na vůli smluvních stran, spočívající v pozdním přidělení finančních prostředků na realizaci díla ze strany Ministerstva životního prostředí ČR, a tím i nabytí účinnosti smlouvy k pozdějšímu datu než je předpokládaný termín zahájení prací na díle, není možné dodržet časový harmonogram průběhu prací, 
se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“).

1.2 Část hlavičky Smlouvy o dílo nadepsaná „zhotovitel“ se nahrazuje následujícím zněním:
„ZHOTOVITEL: 
HYDRO & KOV s.r.o.
Se sídlem	   	Rybářská 801, 379 01 Třeboň
Zastoupený:          Ing. Miroslav Ježek, jednatel
Bankovní spojení: xxxx,        IČO: 277 20 161	 telefon: 	xxxx
č. ú.: xxxx		 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp.zn.C 16097.
(dále jen „zhotovitel“)“

1.3 Příloha č. 6 Smlouvy o dílo - časový harmonogram průběhu prací se nahrazuje přílohou č. 1 tohoto Dodatku. 



1.4 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.  
1.5 Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.
1.6 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.
1.7 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tento Dodatek povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jeho uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat. 
1.8 Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.
1.9 Přílohy: Příloha č. 1 – časový harmonogram průběhu prací



V    Praze     dne 	30. 01. 2019		                      V Třeboni  dne  17. 01. 2019

	Objednatel
	
	Zhotovitel

	
	
	

	
	
	

	
v.r.
	
	
v.r.

	RNDr. František Pelc
	
	Ing. Miroslav Ježek

	ředitel
	
	jednatel
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