	
DODATEK Č.1 

S M L O U V Y     O    D Í L O

Ev. č. objednatele:						Ev. č. zhotovitele: 018218A

podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
(dále jen občanský zákoník)


I. SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:			Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.
se sídlem:			Šířava 482/21, 750 02 Přerov
Statutární zástupce:		MUDr. Michal Chromec, předseda představenstva
Smluvní zástupce:
Technický zástupce:		
Telefon:			581299111
E-mail:				reditelstvi@vakpr.cz
IČ:				47674521
DIČ:				CZ47674521
Plátce DPH:			ano
Bankovní spojení:		KB a.s., č.ú. 2307831/0100
Obchodní rejstřík:		Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 675


ZHOTOVITEL:			AQUATIS a. s.
se sídlem:			Botanická 834/56, 602 00  Brno, okr. Brno - město
zastoupená:		společně Ing. Pavlem Kutálkem, generálním ředitelem a Ing. Radkem Maděřičem, technickým ředitelem na základě pověření 
Technický zástupce:		Ing. Filip Klimša, Ing. Ondřej Pavlík, PhD., Ing. Petr Lukášek
Telefon:			541 554 111 - provolba
E-mail:				filip.klimsa@aquatis.cz
http:				//www.aquatis.cz
IČ:				46 34 75 26
DIČ:				CZ46347526
Plátce DPH:			Ano
Bankovní spojení:		Československá obchodní banka a.s., Radlická 333/150, 
150 57 Praha 5
číslo účtu:			117729743/0300
Obchodní rejstřík:		Krajský soud Brno, oddíl B, vložka 775



na akci:
„Přerov, Předmostí – přeložka výtlačného potrubí z ČS ul. 1. května“

Jmenované smluvní strany se na základě čl. X odst. 4 uzavřené smlouvy o dílo a nabídky společnosti AQUATIS a.s. č.j. 51/Klim/Nab/190118 ze dne 21.1.2019 dohodly na následujícím dodatku, kdy předmět smlouvy se rozšiřuje o zpracování inženýrské části projektové dokumentace pro vydání společného povolení dle vyhlášky č.405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, příloha č.9.


Původně sjednané znění čl. II Předmět smlouvy se mění: 
A)	Název akce:		Přerov, Předmostí – přeložka výtlačného potrubí z ČS ul. 1. května
B)	Zhotovitel za dále uvedených podmínek pro objednatele zpracuje technickou část a inženýrskou část projektové dokumentace pro vydání společného povolení (DUR + DSP) dle vyhlášky č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, příloha č. 9 pro připravovanou investiční akci „Přerov, Předmostí – přeložka výtlačného potrubí z ČS ul. 1. května“.
	Předmětem zakázky je návrh přeložky/nové trasy kanalizačního výtlaku z ČS Předmostí bez zásahu do funkce čerpací stanice.
Rozsah zpracování:
1. Průzkumy
- J. Inženýrskogeologický průzkum (zpracování rešerše)
- K. Geodetické doměření
2.	Zpracování technické části projektové dokumentace pro vydání společného povolení dle vyhlášky č.405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, příloha č.9, která bude dopracována do podrobnosti odpovídající projektové dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
A. Průvodní zpráva
B. Souhrnná technická zpráva
C. Situační výkresy
D. Výkresová dokumentace
E. Dokladová část
F. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
G. Pozemky
H. Inventarizace zeleně
I.   Projekt přechodného dopravního značení
3.	Součástí zpracování je zajištění dokladové části, tj. výkon inženýrské činnosti pro výše uvedenou investiční akci, spočívající v zajištění potřebných stanovisek a vyjádření DOSS, řešení majetkoprávní problematiky a zajištění pravomocných stavebních povolení a územního rozhodnutí pro všechny objekty stavby, na základě zpracované technické části projektové dokumentace.
Zhotovitel předá objednateli projektovou dokumentaci ve 4 vyhotoveních a 1 x v digitální podobě *.pdf.
Původně sjednané znění čl. III Doba plnění se mění: 
Za podmínky splnění čl. VI. objednatelem bude plnění sjednané v čl. II. odesláno do:
- práce dle čl. II./B pol. 1. 	- do 2 měsíců ode dne právoplatného uzavření této smlouvy
- práce dle čl. II./B pol. 2.	- do 4 měsíců ode dne právoplatného uzavření této smlouvy 
- práce dle čl. II./B pol. 3.	- do 3 měsíců od dokončení technické části projektové dokumentace 

Poznámka:	Vzhledem k tomu, že do průběhu plnění předmětu díla zasahují třetí osoby, jedná se u prací dle čl. II/B pol. 3 o předpoklad termínu dokončení zpracování inženýrské části a předání na stavební úřad pro vyřízení stavebního/vodoprávního povolení.
Původně sjednané znění čl. IV Cena se mění: 
1.	Cena prací se sjednává dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění v celkové výši Kč bez DPH. 
-	práce dle čl. II./B pol. 1.			  75.000,- Kč bez DPH
-	práce dle čl. II./B pol. 2.			124.000,- Kč bez DPH
-	práce dle čl. II/B pol. 3.			  50.000,- Kč bez DPH
-	celkem					249.000,- Kč bez DPH


Ostatní ustanovení smlouvy včetně jejího dodatku se nemění a zůstávají v platnosti. 
Tento dodatek je vyhotoven ve 2 výtiscích a každá strana obdrží po 1 vyhotovení. 



O B J E D N A T E L :				Z H O T O V I T E L :

[bookmark: _GoBack]V Přerově dne	7.2.2019					V Brně dne 23.1.2019
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