
Č.j.:279107/2019 ČRA

Dodatek č. 2 Smlouvy 
k veřejné zakázce číslo GE-2017-041-FO-41010/1 s názvem 
„Implementace nařízení REACH a CLP“


Smluvní strany:
objednatel: 		Česká republika – Česká rozvojová agentura
zastoupený:                Ing. Pavlem Frelichem, ředitelem 
se sídlem: 		Nerudova 3, 118 50 Praha 1
IČO: 			75123924
bankovní spojení: 	Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1              
číslo účtu: 		0000 – 72929011/0710
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:		DEKONTA, a.s.
zastoupený:	Ing. Janem Vaňkem, MBA, členem představenstva a vedoucím divize Sanační a ekologické projekty
se sídlem:		Dřetovice 109, 273 42, Stehelčeves
zapsaný:	v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12280
IČO: 			25006096
DIČ: 			CZ 25006096
bankovní spojení:	KB Praha 5
číslo účtu:		1452190217/0100
(dále jen „zhotovitel“)
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Článek 1
Předmět dodatku

I.1. 	Předmětem tohoto Dodatku č. 2 k veřejné zakázce číslo GE-2017-041-FO-41010/1 s názvem „Implementace nařízení REACH a CLP“ je úprava Smlouvy uzavřené dne 24. 11. 2017 (dále jen „Smlouva“). Důvodem pro uzavření tohoto dodatku č. 2 je potřeba rozšíření původního projektu o vybrané aktivity, která vznikla na základě objektivních nových skutečností, jež objednatel ani zhotovitel nemohli předvídat, a s tím souvisejícího prodloužení doby realizace předmětu plnění do 30. 4. 2021 a navýšení celkové ceny projektu o částku celkem ve výši 3 667 000,- Kč (tři miliony šest set šedesát sedm tisíc korun českých) včetně DPH. Jedná se zejména o změnu evropské legislativy, konkrétně novely nařízení CLP č. 669/2018 ze dne 16.4.2018, a dodatečné požadavky příjemce projektu vzniklé v průběhu realizace. Rozšíření projektu nemění povahu a cíle projektu a zvýší efektivitu realizovaných aktivit.   

I.2. 	Na základě výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následujících změnách následujících odstavců Smlouvy, který budou nově znít takto:

2.1.	Objednatel zaplatí zhotoviteli za kompletní realizaci celého předmětu plnění smluvní celkovou cenu ve výši  19 175 800,-Kč (slovy: devatenáct milionů jedno sto sedmdesát pět tisíc osm set korun českých)  včetně DPH. Smluvní cena je akceptovaná oběma stranami jako nepřekročitelná. Za správnost určení sazby DPH nese odpovědnost zhotovitel.

2.2.	Část celkové ceny plnění dle odst. 2.2. této smlouvy, kterou objednatel zaplatí zhotoviteli za jeho řádně a včas realizované plnění resp. jeho část realizovanou v daném fakturačním období realizace předmětu plnění dle této smlouvy činí:
· od 11. 12. 2017 do 30. 4. 2018 částku 2 374 000,- Kč (slovy: dva miliony tři sta sedmdesát čtyři tisíc korun českých) včetně DPH;
· od 1. 5. 2018 do 31. 10. 2018 částku 2 133 000,- Kč (slovy: dva miliony jedno sto třicet tři tisíc korun českých) včetně DPH;
· od 1. 11. 2018 do 30. 4. 2019 částku 1 807 600,- Kč (slovy: jeden milion osm set sedm tisíc šest set korun českých) včetně DPH;
· od 1. 5. 2019 do 31. 10. 2019 částku 3 428 300,- Kč (slovy: tři miliony čtyři sta dvacet osm tisíc tři sta korun českých) včetně DPH;
· [bookmark: _GoBack]od 1. 11. 2019 do 30. 4. 2020 částku 2 971 800,- Kč (slovy: dva miliony devět set sedmdesát jedna tisíc osm set korun českých) včetně DPH;
· od 1. 5. 2020 do 31. 10. 2020 částku 3 326 200,- Kč (slovy: tři miliony tři sta dvacet šest tisíc dvě stě korun českých) včetně DPH.
· od 1. 11. 2020 do 30. 4. 2021 částku 3 134 900,- Kč (slovy: tři miliony sto třicet čtyři tisíc devět set korun českých) včetně DPH.
Úhrada jednotlivých částí celkové ceny plnění dle tohoto článku smlouvy bude probíhat průběžně, a to vždy na základě faktury vystavené a doručené zhotovitelem objednateli v souladu s touto Smlouvou.
Části ceny plnění stanovené pro jednotlivá fakturační období provádění projektu mohou být sníženy, a to za podmínek uvedených v odst. 2.4. této smlouvy.

3.2.	 Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět plnění nejpozději do 30. 4. 2021. Podrobnější specifikace harmonogramu realizace předmětu plnění je uvedena v Příloze č. 1 smlouvy. 

I.3.  	Ostatní články a body Smlouvy zůstávají beze změny.

I.4. 	Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží dva.

I.5.   	Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv.

I.6. 	Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn 
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je ČRA povinnou osobou ve smyslu tohoto zákona, a s jejím zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit ČRA do 30 dnů od podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.

I.7. 	Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1: Projektový dokument, která nahrazuje přílohu č. 1 Smlouvy, včetně jeho přílohy 1 a 3, které nahrazují přílohy 1 a 3 původního projektového dokumentu 
Příloha č. 2: Strukturovaný rozpočet, která nahrazuje přílohu č. 2 Smlouvy
 
		 
V Praze dne:


..........................................................
za objednatele:
Ing. Pavel Frelich
ředitel České rozvojové agentury
	
V Praze dne:


...........................................................
za zhotovitele:
Ing. Jan Vaněk, MBA
člen představenstva
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