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DODATEK č. 1, ke SMLOUVĚ O DÍLO 
 

    číslo smlouvy objednatele:   67/2016 

    číslo smlouvy zhotovitele:  

 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  

(dále jen "občanský zákoník"), 

 

1. 

 S M L U V N Í  S T R A N Y 

 
1.1. Objednatel:  

 Město Tábor 

 sídlo: Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor  

 IČ: 00253014  

 DIČ: CZ00253014  

 bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Tábor  

 číslo účtu: 20028-0701427349/0800 

 

 zastoupené na základě příkazní smlouvy společností  

 

 BYTES Tábor s.r.o.  

 sídlo: kpt. Jaroše 2418, 390 03 Tábor – Klokoty 

Zastoupené jednatelem společnosti Ing. Ondřejem Semerákem  

 spisová značka: C 4796 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích 

 IČ: 62502573 

 DIČ: CZ62502573 

 telefon: 381 200 776, 602 464 483 

 fax. 381 235 137 

 e-mail: semerak@bytes.cz 

 

 dále jen objednatel 

 

1.2. Zhotovitel: 

Kadlec okna dveře s.r.o. 

Zastoupený p. Františkem Kadlecem 

 Sídlo: Purkyňova 2986, 390 02 Tábor 

 IČ: 28118944 

 DIČ: CZ28118944 

 Bankovní spojení: Komerční banka 

 Číslo účtu: 107-2146080217/0100        

 Spisová značka: 18275 oddíl C, Krajský soud v Českých Budějovicích 

 Kontaktní osoba: František Kadlec 

 tel: / fax: 381 212 642, 776 488 188 

 

 e-mail: info@kadlecoknadvere.cz 

 

Osoby zmocněné jednat za zhotovitele: 

Věci smluvní: František Kadlec – jednatel společnosti 

Věci technické: Michal Vrbík – obchodní zástupce 

 

  

 

dále jen zhotovitel 
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Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají následující změny a doplňky smlouvy o dílo č. 67/2016 dle článku 11 smlouvy o 

dílo. 

 

2. 

P Ř E D M Ě T  P L N Ě N Í 
2.1 Smluvní strany sjednávají na základě článku 4 Cena díla tohoto dodatku č.1 změnu předmětu díla takto: 

 

Předmět smlouvy se oproti původní smlouvě rozšiřuje o demontáž a zpětnou montáž podokapních žlabů, výměnu prasklého 

dešťového svodu, navýšení plochy omítek o sklepní okénka, opravu podlahy balkonů a snižuje o odečet rezervy na 

technické detaily. 

3. 

D O B A   P L N Ě N Í 
3.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 11 smlouvy o dílo posun termínu dokončení z důvodu vyřešení 

administrativních postupů. 

 

 Doba plnění: 

 dokončení celého díla: 23.11.2016  

 

4. 

Cena díla 

4.1 Smluvní strany sjednávají na základě článku 2 Předmět plnění tohoto dodatku č.1 změnu smluvní ceny takto: 

 

Rekapitulace ceny díla: 

Cena dle základní smlouvy  1 927 764 Kč bez DPH 

Změnový list č. 1        - 7 164 Kč bez DPH 

Celková cena dle dodatku č. 1    1 920 600 bez DPH 

DPH 15%      288 090 Kč 

Cena díla celkem dle základní SOD a dodatku 1             2 208 690 Kč s DPH 

 

5. 

Závěrečná ustanovení 
 

5.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají v platnosti. 

5.2 Tento dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu.  Tři vyhotovení obdrží objednatel, jedno 

zhotovitel. 

5.3 Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek č. 1 byl uzavřen na základě svobodné vážné vůle, nebyl 

uzavřen v tísni, za nápadně nevýhodných podmínek ani pod nátlakem. 

5.4 Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou: 

 - příloha č. 1 – Změnový list číslo 1.  

 

 

V Táboře dne 22.11.2016 V Táboře dne 22.11.2016 

 

 

Za objednatele: Za zhotovitele:  

 

 

 

 

 

 

………………………………… ……………………………………. 

Ing. Olga Bastlová  František Kadlec 

místostarostka  jednatel společnosti 

Město Tábor  Kadlec okna dveře s.r.o. 
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