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Dodatek č. 1 smlouvy o dílo 3$f
číslo smlouvy objednatele: OMA/SML0441/2017/1 
číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012/1991 Sb. Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů,

na realizaci díla

„Bystřice nad Pernštejnem - Komunikace pod 1/19 do ulice Na Pile"

I. Smluvní strany:

SPH Stavby s.r.o.
Sídlo
Zastoupený 
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. 
Číslo účtu

: Bystřice nad Pernštejnem, Průmyslová 1414, PSČ 593 01 
: Ing. arch. Petrem Horáčkem a Ing. Radkem Pospíšilem -jednateli firmy

27-3948420257/0100
IČ 26230470 

CZ26330470 
566 560 941 

info@sph-stavby.cz

DIČ
Tel.
E-mail

na straně jedné 
(dále jen „zhotovitel")

a

Město Bystřice nad Pernštejnem
Sídlo
Zastoupený

Bystřice nad Pernštejnem, Příční 405, 593 15 
Ing. Karlem Pačiskou - starostou města 
00294136IČ

DIČ CZ 00294136 
566 590 311 
566 590 347 
posta@bystricenp.cz

Tel.
Fax
E-mail

na straně druhé 
(dále jen „objednatel")

Smluvní strany se oboustranně dohodly na následujících změnách a doplněních:

II. Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č.1, kterým se mění Termín realizace stavby takto:

Požadovaný termín dokončení díla (stavby, včetně požadovaných dokladů a podpisu protokolu o předání a 
převzetí dokončeného díla) od 1.9. do 9.11.2018

III. Ostatní ujednání
Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.3.1.

Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními3.2.
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obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně 
prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí stávající smlouvy.

Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním 
systému veřejné správy - Registru smluv.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

Účastníci dodatku č. 1 se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., 
v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.

Tento Dodatek č. 1 je podepisován podle shodné vůle účastníků oprávněnými zástupci a je vyhotoven 
ve 4 exemplářích s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po dvou podepsaných 
výtiscích.
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Ing. Karel Pačiska, starosta městaIng. Radek Pospíšil, jednatel spol.

í£JSS Stavíme na 
pevných základech

Mgr. Martin Horák
Místojtarosta Bystřice nadDÍČC72.? ..-'-/O 

tel. 44201^560941 
www.sph- ,:vby.CZ

SPH stavby s.r.c. 
Průmyslová 1414, CZ 593 01 
Bystřice nati Pernštejnem


