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DODATEK č. 1 

ke Smlouvě o dílo číslo 13/2018 ze dne 20. 11. 2018 

 
 
 

I. Smluvní strany 
 

1. Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, 
příspěvková organizace  

se sídlem: Čs. armády 1026, 73581 Bohumín   
zastoupena:  Mgr. Adrianem Kuderem, ředitelem 
IČ:   61988731 
DIČ:  CZ61988731  
(dále jen objednatel)  
  
a 
  

2. JOMAKOV-STAV s. r. o.    

zapsána v OR vedený u krajského soudu v Ostravě, oddíl C vložka 60 922   

se sídlem: 1. máje 124, Bohumín 3, PSČ  735 31      

zastoupena: Martinem Jochymem, jednatelem    

IČ:  03667456      

DIČ:  CZ03667456 (plátce DPH)   
 (dále jen zhotovitel) 
 
uzavírají po vzájemné domluvě níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o 
dílo ze dne 20. 11. 2018. 
 

 

II. Předmět dodatku 

1. Dne 20. 11. 2018 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je 
provedení díla – stavby „MODERNIZACE UČEBNY DÍLEN ZŠ ČSA – STAVEBNÍ PRÁCE“. 

2. Smluvní strany se dohodly, že se rozsah smlouvy snižuje o práce a dodávky (méněpráce) 
specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku – změnový list. 

3. Smluvní strany se dohodly, že se rozsah smlouvy zvyšuje o práce a dodávky (vícepráce) 
specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku – změnový list. 

4. Bod 5.1 Smlouvy o dílo se mění takto: 
Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je 
stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí: 

Cena bez DPH 665 787,63 

DPH 21 %             139 815,40 

Cena vč. DPH 805 603,03 

 
 

III. Závěrečná ustanovení 
 

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu druhou ze smluvních stran. 
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změn. 
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, že je projevem jejich svobodné a 

skutečné vůle a že nebyl uzavřen v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 
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4. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými 
zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení. 

 

Nedílnou součástí dodatku je příloha: 
Příloha č. 1: Změnový list 
 
 
 

V Bohumíně dne 29. 1. 2019  
Objednatel: Zhotovitel: 

 
 
 
 
 
 
 

………………………………………… 
Mgr. Adrian Kuder, v.r.  

 
 
 
 
 
 
 

………………………………………… 
Martin  Jochym, v.r.  
 

 



 

 

 

Příloha č. 1 - ZMĚNOVÝ LIST 

MÉNĚPRÁCE 

Pol. Označení položky mj Množ. JC v Kč 
bez DPH 

Celková 
cena v Kč 
bez DPH 

96 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 80,6 315 25 389,00 

97 krytina podlahová heterogenní tl. 2 mm m2 88,66 395 35 020,70 

98 Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním 
za studena 

bm 90,00 100 9 000,00 

101 lišta speciální soklová PVC 10224 samolepící 15 x 
50 mm role 50 m 

bm 53,224 185 

 

9 846,44 

A.012 Rozvaděč – doplnění do stávajícího rozvaděče ks 1 8 000 8 000,00 

MÉNĚPRÁCE CELKEM BEZ DPH 87 256,14 

 

VÍCEPRÁCE 

Pol. Označení položky mj Množ. JC v Kč 
bez DPH 

Celková 
cena v Kč 
bez DPH 

 Vinylová podlaha m2 88,66 715 63 391,90 

 Podložka pod vinylové podlahy m2 80 145 11 600,00 

 Pokládka podlahy bm 80 215 17 200,00 

 Ukončovací lišty včetně rohů, spojek bm 52,18 225 11 740,50 

 Nový elektrorozvaděč R1 vč. jističů a chrániče dle 

ČSN EN 61439-1 
ks 1 23 480 23 480,00 

VÍCEPRÁCE CELKEM BEZ DPH 127 412,40 

 

Rekapitulace: 

 Kč bez DPH Kč vč. DPH 

Dle Smlouvy o dílo 625 631,37 757 013,96 

Méněpráce -87 256,14 -105 579,93 

Vícepráce 127 412,40 154 169,00 

Rozdíl vícepráce-méněpráce 40 156,26 48 589,07 

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo 665 787,63 805 603,03 

 

Souhlas se změnami: 

 
………………………………………… 
Mgr. Adrian Kuder, v.r.  

 
………………………………………… 
Martin Jochym, v.r.  

 


