
v. č.5mıøuvy:2019/ozıoO?ıLi,is Trınec
č. smlouvy:

SMLOUVA o DíLo
uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.I občanského Zákoníku,

ve Znění pozdějších předpisů

ı. sMLqí sTRANY
statutární město Třinec
adresa: Jablunkovská 160. Tñnec, PSČ 739 61
Zastoupeno RNDr. Věrou Palkovskou, primátorkou
jednání ve věcech:
a) smluvních: RNDr. Věra Palkovská, primátorka
b) technických: Ing. Daniel Fojcikı vedouci odboru investic

Bc. Alexandra Lipowská, vedoucí oddělení výstavby
c) reklamací: ln .D ni jcik` vedoucí odboru investic
telefon:
fax:
IČO: 00297313
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen objednatel)

a
AG ENERGOCOM s. r. o.
zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 29039
zastoupena: Antonínem Gilarem, jednatelem
jednání ve věcech:
technických - stavbyvedoucí: Pavel Gilar
reklamací: Pavel Gilar
se sídlem: Louky 803, 747 27 Koběřice
IČO: 26881292
DIČ: 0226881292
telefon:
e-mail:
bankovní spojení:
č. účtu:

(dále jen zhotovitel)

Zástupci objednatele ıˇ zhotovitele ve věcech technických jsou mj. oprávněni k odsouhlasení
změnových listů, které jsou podkladem pro realizaci prací, resp. vytvoření dodatku ktěto
smlouvě.



č. smlouvy: 20191'02/007/Liı

č. smlouvy:

ıı. PŘEDMĚT sMLouvY
1. Předmětem této smlouvy je provedeni dila - stavby „ZŠ a MŠ G. Przeczka s pol. jaz.

vyuč., Třinec, Nádražní 10, p. o. - dodávka rozvaděčů“ (dále též „stavba“ nebo „dílo").
Rozsah provedení díla je podrobněji určen vpoložkovém rozpočtu, který je nedílnou
součásti smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že je Odborně Způsobilý kzajišténí předmětu
plnění podle této smlouvy.

2. Provedením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadně provedení všech stavebních a
montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení,
včetně všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení
předmětu díla do užívání. V této souvislosti je Zhotovitel Zejména povinen:

a) Zajistit všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a ukončení díla
v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem,

b) zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru
k řádnému provedeni díla,

c) provést bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel
v místech dotčených stavbou),

d) zajistit ostrahu stavby a staveniště, materiálů a strojů na staveništi,
e) zajistit bezpečnost práce a ochrany životního prostředí,
f) zajistit a provést všechny předepsané či dohodnuté Zkoušky a revize vztahující se k

prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, zajistit atesty a doklady o požadovaných
vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě),

g) zřídit a odstranit Zařízení staveniště včetně zajištění napojení na inženýrské sítě,
h) zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy,
i) uvést všechny povrchy dotčené stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky,

Zeleň, příkopy, propustky apod),
j) Zajistit vlastní podružné měření pro odběr vody, elektřiny
k) oznámit zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími

a vyjádřeními např. správcům sítí apod.,
i) dodržet podminky stanovené (ve smlouvách či vjiných dokumentech) správci

inženýrských sití, stanovené dotčenými orgány a vlastníky veřejné dopravní a technické
infrastruktury,

m) splnit podmínky vyplývající z dokladů, vyjádření, stanovisek či smluv týkajících se díla,
n) Zajistit koordinační a kompletační činnost celé stavby,
o) provádět denní úklid staveniště, průběžně odstraňovat znečištění komunikací či škod na

nich,
p) oplotit staveniště nebo jinakjej vhodně zabezpečit,
q) označit staveniště v souladu s právními předpisy,
r) zajistit v průběhu realizace díla plnou součinnost všech svých zástupců se zástupci

objednatele, budoucího provozovatele, vlastníků a správců inženýrských sítí, případně s
ostatními a vlastníky okolních nemovitostí.

3. Práce a dodávky, na jejichž provedení objednatel trvá nebo s jejichž provedením nad
sjednaný rámec díla souhlasí, se nazývají vícepráce. Vpřípadě výskytu víceprací má
zhotovitel právo na jejich realizaci pouze v případě, že realizace viceprací je v souladu se
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných Zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále též „Zákon o veřejných Zakázkách").
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č. smlouvy: 2019/02/007/Li
č. smlouvy:

Dojde-li při realizaci stavby k nutnosti jakýchkoliv změn (v množství nebo kvalite), doplnkú
nebo rozšíření předmětu smlouvy odsouhlasených ve stavebním deníku nebo vzápise

Objednatel se uzavřenou smlouvou zavazuje předmět díla bez vad a nedodělků převzít
ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou
touto smlouvou za podmínek dále stanovených. Smluvní strany se tedy dohodly, že
objednatel má právo odmítnout převzetí stavby i pro ojedinělé drobné vady, ktere' samy o
sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání
podstatným způsobem neomezují.
Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na vlastni odpovědnost a na své
nebezpečí.
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č. smlouvy: 2019/02/007/Li
č. smlouvy:

Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo kjejimuzmírnění. Vpřípadě přerušení realizace stavby provede Zhotovitel veškerá opatřenípotřebná k odvrácení škody Za úhradu prokazatelných nákladů.

ıv. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ
Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 5 dnů ode dne doručení výzvy kpřevzetístaveniště, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 0 předání staveniště budeZhotovitelem vyhotoven zápis.
Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle nejpozději 15.02.2019. Pokud zhotovitelnepřevezme ve stanovené lhůtě staveniště nebo práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 3 dnůode dne, kdy měl práce na díle Zahájít, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu do 24.02.2019. Smluvní strany se dohodly, žeprovedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a převzetí díla objednatelem. Smluvnístrany se dohodly, že řádným ukončením díla se rozumí, že dílo nebude vykazovat žádnévady ani nedodělky. Objednatel však může převzít i dílo, které vykazuje drobné vady nebonedodělky, nebránící užívání díla. Přì předání a převzetí díla s drobnými vadami anedodělky se v Zápise o předání a převzetí sjedná termín, ve kterém je Zhotovitel povinentyto vady nebo nedodělky odstranit.

smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod. Vpřípadě přerušení prací na straněobjednatele se o dobu přerušení prodlužuje termín pro dokončení díla.Kposunutí termínu provedení prací na díle může dojít vpřípadě, že nastanou takovéklimatické podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací na díle a brání

v dodatku k této smlouvě, který jsou povinny uzavřít bez zbytečného odkladu po ukončenípřerušení prací.
Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádnýmukončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla jsouobjednatel a zhotovitel povinni sepsat protokol, vjehož závěru objednatel prohlásí, Zda dílopřejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, Z jakých důvodů.
Místem plnění je Třinec, Nádražní čp. 10.

v. cENA DÍLA
Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném včl. ll tétoSmlouvy je stanovena v souladu Se Zákonem o cenách a činí:
Cena díla bez DPH 110.576 Kč
K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z pñdané hodnoty dle platných právníchpředpisů.
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č. smlouvy: 201 9/02/007/Li
č. smlouvy:

Předmět plnění této smlouvy nebude využíván ani částečně pro ekonomickou činnost.objednatel jej pořizuje výlučně pro výkon veřejné správy. Pokud jsou poskytnuté stavebnía montážní práce Zařazené pod čiseinými kódy 41- 43 kiasitikace produkce CZ-CPA, režimpřenesení daňové povinnosti dle § 92s zákona č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty,v platném ZněníI nebude použit.
2. Smluvní strany prohlašují, že dílo je zadáno dle rozpočtu, který je pro obě smluvní stranyZávazný po celou dobu plnění dle této smlouvy. Položkový rozpočet je přílohou a nedílnousoučásti této Smlouvy. Jednotková ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevnéa neměnné po celou dobu realizace stavby.
3. Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná až do termínu kompletníhoukončení a převzetí díla objednatelem. Případné Změny cen v souvislosti s vývojem cennemají vliv na celkovou sjednanou cenu díla.
4. Zhotovitel je odpovědný za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právnímipředpisy.
5. Vceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné kprovedení díla, Zejménanáklady na provedení prací a dodávek, náklady na vybudování, udržování a odstraněnízařízení staveniště, náklady na oplocení a označení staveniště, mimostaveništní dopravu,přesun hmot, provedení veškerých zkoušek a revizí nutných k ukončení díla, náklady naenergii, vodu, topení spotřebovaná vdobě realizace díla, případně další služby nutnék provádění díla, náklady na třídění druhotných surovin, rozebrání a roztříděnídemontovaných výrobků a to tak, aby bylo možné odprodat dmhotně suroviny samostatnědle jednotlivých druhů, náklady na Zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, opatřeník ochraně životního prostředí, pojištění stavby a osob, organizační a koordinační činnost,poplatky spojené se záborem veřejného prostranství a Zajištění nezbytných dopravníchopatření. Sjednaná cena obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů apředpokládané zvýšení ceny v závislosti na Čase plnění.

6. Položkový rozpočet slouží k vykazování finančních objemů provedených prací a k oceněnívíceprací a méněprací.
7. Změna ceny:

a) zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež mají býtprovedeny navíc nebo jež nebudou provedeny, jednotkovými cenami poiožkovéhorozpočtu,
b) v ceně méněprací je nutno Zohlednit také odpovídající podíl nákladů u položek týkajícíchse celé stavby,
c) pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pakzhotovitel použije jednotkově ceny maximálně do výše odpovídající cenám vceníkuURS.
d) v případech, kdy se dané položky v ceníku ÚRS nenacházejí, mohou být ceny stanovenyindividuální kalkulaci Zhotovitele, která bude součástí :měnového listu; tato kalkulacepodléhá odsouhlasení objednatelemI
e) u víceprací a méněprací bude k ceně vyčíslena DPH ve výši dle právních předpisů.8. Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo na náhraduškody, nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly.

9. V případě změny ceny díla z důvodu méněprací či víceprací jsou smluvní strany povinnyuzavřít dodatek k této smlouvě. Teprve po oboustranném podpisu tohoto dodatku máZhotovitel v případě víceprací právo na jejich úhradu; v případě méněprací se sníží cenadíla.
10. V případě vzniklé vicepráce - méněpráce během realizace stavby je nutné tuto bez
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11.

nIl Av -Akonmu'

č. smlouvy: 2019/02/007/Li
č. smlouvy:Zbytečného odkladu Zpracovat do změnového listu při jejím vzniku.

objednatele a Zhotovitele. a to ve dvou vyhotoveních.Objednatel uhradí fakturu zhotoviteli do výše 90% fakturované ceny vpřípadě, že při
předání díla budou Zjištěny vady a nedodělky, které nebrání užívání díla. Zbývající část tj.
10% z fakturované ceny díla, která bude zajišťovat řádné plnění závazků Zhotovitele z této
smlouvy, uhradí objednatel zhotoviteli do 30 dnů 'po odstranění vad či nedodělků
reklamovaných při převzetí díla objednatelem.

Faktura zhotovitele bude mit náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních
předpisů. Dále musí faktura obsahovat číslo smlouvy objednatele a číslo soupisu

Smluvní strany se dohodly, že povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání príslusné
částky z účtu objednatele.

kladech při platebním
styku s objednatelem užívat číslo účtu uveřejněné dle § 98 Zák. č. 235/2004 Sb. v registru
plátců a identifikovaných osob.
Smluvní strany se dohodly, že neuvede-li zhotovitel ve smlouvě nebo vdokladech při
platebním styku s objednatelem číslo účtu dle předchozího bodu tohoto článku, povinnost
objednatele zaplatit je splněna uhrazením fakturované částky na účet, jehož číslo Zhotovitel
uveřejní v registru plátců a identifikovaných osob.

vıı. JAKOST DíLAZhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat
schopnost uspokojit stanovené potřeby. tj. využitelnost, bezpečnostl bezporuchovost,
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10.
11.

12.

13.

č. smlouvy: 201 9/02/007/Li
č. smlouvy:

I v'
Zhotovitel se zavazuje zabezpečit prıstup a příjezd k jednotlivým nemovitostem. pokud to

charakter stavby vyžaduje.Zhotovitel je povinen po provedení prací upravit pozemky dotčené stavbou do původního

stavu.
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č. smlouvy: 2019/02/007/Li
č. smlouvy:

jen „pojistná smlouva“). Zhotovitel je povinen pojistnou smlouvu, příp. pojištění udržovatvplatnosti a účinnosti po celou dobu trvání této smlouvy. Trvání pojistné smlouvy jeZhotovitel povinen na požádání objednateli prokázat. Objednatel má právo odstoupit od tétosmlouvy, jestliže Zhotovitel nesplní jakoukoliv povinnost uvedenou v tomto odstavci.

ıx. sTAvEBNí DENÍK
Zhotovitel je povinen vést vsouladu s právními předpisy stavební deník, a to formoudenních záznamů ode dne převzetí staveniště do převzetí celé stavby objednatelem. Tatopovinnost se týká i staveb podléhajících souhlasu s provedením ohlášené stavby.
Zápisy vdeníku nesmí být přepisovány, škrtány, zdeníku nesmí být vytrhovány prvnístránky s originálním textem. Každý Zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitelenebo jeho oprávněným Zástupcem.
Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému Zástupci originál denníchzáznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti nebo jej odevzdá připřevzetí celého dila objednatelem.

x. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DíLA
Smluvní strany se výslovně dohodly, že dílo nebude předáváno po částech.
Dílo bude předáno Zápisem o předání a převzetí díla, který sepiše zhotovitel a budeobsahovat zejména: označení dílaı označení objednatele a zhotovitele. číslo a datumuzavření této smlouvy, Zahájení a ukončení prací na díle, prohlášení objednatele, že dílopřejímá l nepřejímá, datum a místo sepsání zápisu, jména a podpisy Zástupcü objednatelea zhotovitele, seznam převzaté dokumentace, soupis nákladů od zahájení po ukončenídíla, termín vyklizení staveniště, datum ukončení záruky na dílo.
Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli doklady o řádném provedení díladle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech.
Zhotovitel je povinen do 5 dnů po převzetí díla objednatelem odstranit zařízení staveniště astaveniště vyklidit.

xı. ZÁRUKA ZA JAKosT A vADY DíLA
Smluvní strany se dohodly, že dílo má vady, Zejména jestliže jeho provedení neodpovídápožadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným právním předpisům, technickýmnormám, jiné dokumentaci vztahující se kprovedení díla, příkazům objednatele, nebopokud neumožňuje užívání, k němuž bylo urceno a provedeno.
Zhotovitel odpovídá Za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, dále za vady, jež má dílov době jeho předání a převzetí a vady, které se projeví v Záruční době. Za vady díla, kterése projeví po záruční době, odpovídá Zhotovitel, jestliže byly Způsobeny porušením jehopovinnosti.
Zhotovitel se nemůže Zprostit povinnosti Z vady stavby i přesto, že by prokázal, že vaduZpůsobila jen chyba v dokumentaci dodané osobou, kterou si objednateli zvolil nebo jenselhání dozoru nad stavbou vykonávaného osobou, kterou si objednatel zvolil.

Záruční doba na stavbu se sjednává v délce 60 měsíců. Veškeré dodávky strojů, zařízení,technologie, předměty postupné spotřeby maji záruku shodnou se Zárukou poskytovanouvýrobcem, Zhotovitel však garantuje Záruku nejméně 24 měsíců. Výše uvedené Záruky
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č. smlouvy: 2019/02/007/Li
č. smlouvy:platí Za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.Smluvní strany se dohodly, že záruční lhůta Začíná běžet dnem převzetí dila objednatelem.Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět dila užívat. Pro ty částidila, které byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůtaopětovné od počátku ode dne provedení reklamační opravy.Objednatel písemné na adresu zhotovitele uvedenou vzáhlaví smlouvy a zároveňelektronicky na e-mail uvedený vzáhlavi smlouvy oznámí zhotoviteli výskyt vady a vadupopíše. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se Za to, že požadujebezplatné odstranění vady, nestanoví-li objednatel jinak. Za den obdržení oznámení oreklamaci se považuje den odeslání elektronické zprávy na e-mailovou adresu zhotovitele.Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 3 dnů odobdržení oznámení o reklamaci, a to iv případě, že reklamaci neuznává, nedohodnou-li sesmluvní strany jinak. V případě havárie je povinen zhotovitel nastoupit k odstranění vady, ato i v případě, že reklamací neuznává, do 24 hodin od oznámení objednatelem, pokud sesmluvní strany nedohodnou jinak.

Náklady na Odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až dorozhodnutí Soudu.
Vadu je Zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 5 pracovních dnù od Započetí praci,pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
Neodstraní-Ii Zhotovitel v objednatelem stanoveném termínu vadu, na niž sevztahuje záruka, nebo vadu, kterou mělo dílo v době převzetí objednatelem, je objednateloprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitelpovinen uhradit objednateli.
Oznámení o provedení opravy vady zhotovitel objednateli předá písemně.Zhotovitel Zabezpeči na své náklady dopravní značení, včetně organizace dopravy po dobuodstraňování vady.

XII. SANKCE

V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s oceněním vioeprací nebo méněprací dle článkull. bod 9 této smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvnípokuty ve výši 500 Kč Za každý i započatý den prodlení.Vpřípadě nedodržení terminu splatností jednotlivých faktur objednatelem, je Zhotoviteloprávněn účtovat objednateli úrok Z prodlení ve výši 0,3% Z fakturované částky za každý i
V případě nedodržení termínu vystavení jednotlivých faktur zhotovitelem a doručeníjednotlivých faktur Objednateli, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli úrok z prodlení vevýši stanovené dle § 252 odst. 2 Zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád z částky přenesenéDPH dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH za každý den prodlení.
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10.

11.

12.

13.

14.

č. smlouvy: 2019/02/007/Lí

č. Smlouvy:

předání stavby je objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za
každou vadu nebo nedodělek a každý den prodlení s jejich odstraněním.
Vpřípadě nedodržení stanoveného termínu nástupu k odstranění vady nebo nedodělku
v záruční době je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč Za
každou vadu nebo nedodělek a každý den prodlení s nástupem k jejich odstranění.
V případě nedodržení termínu k odstranění vady nebo nedodělku, které se projevily v
záruční době, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za
každý den prodlení s odstraněním a každou jednotlivou vadu nebo nedodělek.
V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době a byla
objednatelem označena jako havárie, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní
pokutu ve výší 500 Kč Za každý i Započatý den prodlení s jejím odstraněním.
Vpřípadě nedodržení termínu odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po
předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši
500 Kč za každý den prodlení s odstraněním zařízení staveniště a vyklizením staveniště.
V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaníká nárok
na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik Závazku pozdním
plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu Za prodlení s plněním.
Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná
strana nezávisle na zavinění a na tom, Zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou
lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé
škody.
Smluvní pokuty jsou smluvní strany oprávněny vzájemně započíst na pohledávku druhě
smluvní stranyl vzniklou Z této smlouvy.
Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení výzvy k Zaplacení povinně

smluvní straně.

xııı. vYŠší Moc
Pro účely této smlouvy se Za okolnosti vyšší moci považují mimořádně a objektivně
neodvratítelné okolnosti, Znemožñující splnění povinnosti dle této smlouvy, které nastaly po
uzavření této smlouvy a nemohou být Zhotovitelem odvrácenyI jako např. živelně pohromy,
stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídaně a neodvratítelné události. Za
okolnosti vyšší moci jsou pro účely této smlouvy považovány i nepříznivé klimatické
podmínky, Za kterých nebude Objektivně technicky či technologicky možná realizace díla
Smluvní strana, u níž dojde k Okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc odvolat
v souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně doporučeným
dopisem uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a
to ve lhůtě nejpozději 3 pracovních dnů od vzniku a 3 pracovnich dnů od jejího ukončení.
Nedodržení této lhůty má za následek Zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší mocí.
Povinnosti smluvních stran dané touto smlouvou se po dobu trvání okolností vyšší moci
dočasně přerušují.
Pokud se plnění této smlouvy stane nemožným vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany
se dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu kpředmětu, ceně a době
plnění díla dodatkem ktéto smlouvě. Nedojde-li kdohodě, je kterákoliv smluvní strana
oprávněna od této smlouvy'odstoupit. Odstoupením smlouva Zaniká dnem, kdy bude
Oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně.
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1.

č. smlouvy: 2019/02/007/Lì

č. smlouvy:

xıv. ZÁNIK sMLouvY
Tato smlouva zaniká:

a) písemnou dohodou smluvních stran nebo
b) jednostranným Odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvnístranou, s tím, že podstatným porušením smlouvy se rozumí Zejména a smluvní stranymohou odstoupit od smlouvy v těchto případech:
0 nenastoupení zhotovitele k realizaci plnění předmětu dila do 6 dnů ode dne předánístaveniště,
0 neuhrazení ceny díla objednatelem ani po třetí výzvě zhotovitele kuhrazení dlužnéčástky, pñčemž druhá a třetí výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručenípředchozí výzvy.

2. Objednatel je dále Oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
a) byl-li na Zhotovitele podán návrh na zahájení insolvenčního řízení ve smyslu zákona č.182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve Zněnípozdějších předpisů,
b) Zhotovitel přı realizaci díla nerespektuje podmínky vyplývající Ze specifikace předmětuplnění
c) zhotovitel při realizaci dila opakovaně bezdůvodně nerespektuje připomínky investora
d) zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou či nekvalitně a nezjednánápravu ani vpřiměřené době potéı co byl na tuto skutečnost opakovaně upozorněnzápisem objednatele ve stavebním deníku,
e) zhotovitel přestal plnit kvalifikací požadovanou objednatelem, mj. ı' tím, že nezajistilrealizaci díla nebo jeho části konkrétním poddodavatelem,
f) Zhotovitel neprokáže platné a účinné pojištění zhotovitele dle článku VIIl. bod 13 a tokdykoliv v době trvání této smlouvy.

Odstoupením Smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručenodruhé smluvní straně. Vpřipadě odstoupenl od smlouvy je Zhotovitel povinen ihned poZániku smlouvy předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsousoučástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit Zhotovitelicenu díla včetně věci, které převzal.
Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacenísmluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.

xv. ZÁvÉREčNÁ uJEDNÁNí
Smluvní strany se dohodlyI že technický dozor u stavby nesmí provádět zhotovitel aniosoba s ním propojená. Porušení této povinnosti je považováno za podstatně porušení tétosmlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.
Zhotovitel prohlašuje, že v rámci zadávacího řízení provedeného dle zákona o veřejnýchzakázkách uvedl v nabídce veškeré infomıaoe a doklady, které odpovídají skutečnosti aměly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení. Porušení této povinnosti jepovažováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvyodstoupit.
Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez Zbytečného odkladu“ rozumi „nejpozději do 3dnů".
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čA smlouvy: 2019/02/007/Li

č. smlouvy:
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího Zveřejněnív registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že objednatel Zašle správci registru smluv tutosmlouvu k uveřejnění. Tato povinnost se týká i všech dalších dodatkü smlouvy uzavřenýchv budoucnosti.
5. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí Zákonem č. 89/2012 Sb., občanskýmZákoníkem, v platném Znění.
6. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím nebudeporušen zákon o veřejných zakázkách, a to formou písemných dodatkü
7. Objednatel si ve smyslu Zákona č. 134/2016 Sb., o Zadávání veřejných zakázek, ve Zněnípozdějších předpisů, vyhrazuje právo zveřejnit v zákonem stanovených lhůtách úplné Zněníuzavřené smlouvy, včetněj jich případných Změn a dodatkü, dále skutečnou výši úplaty zaplnění veřejně zakázky a seznam poddodavatelü, jímž zhotovitel za plnění subdodávkykpředmětně veřejně zakázce uhradil více než 10% zceny díla. Zhotovitel je povinen-nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy předložit seznam poddodavatelů, jimž zhotovitelza plnění subdodávky kpředmětné veřejné zakázce uhradil více než 10% Zceny dílaobjednateli.
8. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech stanovenýchv občanském Zákoníku a v případech uvedených v této smlouvě.
9. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejich dodatkü,originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se krealizaci díla dle tétosmlouvy po dobu 10 let od skončení účinnosti této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitelpovinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladůsouvisejících s plněním této smlouvy.
10. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že bylauzavřena podle jejich pravé a svobodně vůle, což stvrzují svými podpisy. Smlouva jevyhotovena ve 3 stejnopisech. přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel 1vyhotovení.
11. Tuto smlouvu Ze strany Objednatele schválila níže podepsaná primátorka města, a tov souladu s pověřením rady města vyplývající Z bodu 2.2.4 vnitřní směrnice č. 07/2016 -„Směrnice pro zadávání veřejných Zakázek města Třince a příspěvkových organizacíměsta Třince".
Přílohu smlouvy a její nedílnou součást tvoří: 1. Položkový rozpočet

vTfinøi ...__...2.&.m_ mi vKobeřicich....Í.ıI._pZ' 2019

Za objednatele

RNDr. Věra Palkovská
primátorka jednatel
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a AG ENEHGDCCIM
7lı7 27 Kobeřice, Louky 803 , tel.: 553 654 555, fax: 553 654 57h. mobil: 731 Alılı 840www.ag-energocom.cz e-ı'nail: gllar@ag-energocom.cz ˇ
Rozpočet č: R220221 . Zakázkové č:

ZŠ a MS G. Przeczka s pol. jez. vyuč.,Třinec, Nádražní 10, p. o
DODÁ vKA RosDÉćú

AG ENERGOCOM s.r.o. Statutární město Třinec
Louky 803
Kobefice
747 27 Jahıunkovská 160ıeı: +420 731 444 840 Tnnec
email: gilar@ag-energocom.cz 739 61ıčo: 28881292 fax:Dıč: 0226881292 emaiı:

__..

LAvA ı. nàzpøćıøvèÄ " ˇ ıšıady
Dodávky celkem 110 576,00 KčCelkem 110 676,00 Kčcøıkøm hnzDTH 110 578.00 Kč

2111 z přldené hodnoty
'Zakladni sazba 21% 21 % 110576 23 220.9'6 KčDPH celkem ~ 23 220,96 KčCelkem s DPH 133 796,96 Kč

DODAVKA N!!!HO šADECE RE1 1 10 576,00 Kč

~p_

'\ \'›Číslo položky P0315 položky k '_ i v ' _ u Počet MJ Jedn. cena CelkemDemontáž stávajlclho rozvaděče 1 12 500,00 Kč ' 12 500,00 KčVýroba nového rozvaděče RE 1 48 700.00 Kč 48 700.00 Kč+ pøuružnè mëı'enı rnzvndêće RPO v RE lZiišťovánl stávajlcíclı okruhu 1 0 390,00 Kč 8 390,00 KčMontáž a zapojení noveho mzvaděče 1 10 600,00 Kč 10 600.00 KčVýchozí el. revize 1 9 897,00 Kč 9 897.00 KčDokumentace DskP 1 5 939,00 Kč 5 989,00 KčZednické práce 1 7 800,00 Kč 7 800.00 KčPřesun hmota doptava 1 6 700,00 Kč 6 700.00 Kčcelkem E: __. 11;;DPH: *Zakladní sazba 21% 23 220.96 Kč
Zpracoval: Pavel Giıar Dne.- 21.01.2019731 444 842




