


DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO  číslo 2937/2016 ze dne 15.4.2016
	                                                                                              
na provedení díla  „Mateřská škola v Hevlínské“, uzavřené  dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále jen „OZ“) 


Článek 1.  Smluvní strany

1.1. OBJEDNATEL : 
					Městská část Praha - Zličín
se sídlem				Tylovická 207, 155 21 Praha - Zličín
Zastoupený ve věcech smluvních:	JUDr. Marta Koropecká, starostka
Bankovní spojení:  			ČS Praha 5, Štefánikova 17
Číslo účtu:				2000696369/0800
IČ:			        		00241881
DIČ:                                      		CZ00241881
Tel./fax:		 		257 951 297, 777 782 521
e-mail:					mkoropecka@mczlicin.cz
	
dále jen objednatel – na straně jedné

1.2.  ZHOTOVITEL : 
				PKS stavby a.s.
se sídlem 			Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad 						Sázavou 
zastoupený 			Ing. Petr Pejchal, předseda představenstva
IČ: 				46980059		
DIČ:  				CZ46980059
[bookmark: _GoBack]Bankovní spojení:		MONETA  Money Bank a.s.
 č. ú.: 				175972792/0600
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat:  XXXXXXXXX, pověřený člen 								představenstva
Ve věcech technických je oprávněn jednat: XXXXXXXXXX, technický náměstek
				XXXXXXXXX, hlavní stavbyvedoucí /vedoucí projektu/
Společnost je zapsána u Krajského soudu  v Brně, odd. B, vložka 930
dále jen zhotovitel – na straně druhé


uzavřely  níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2, kterým se smlouva o dílo uzavřená mezi smluvními stranami dne 15.4.2016 ve znění dodatku č. 1 ze dne 22.6.2016  mění a doplňuje následovně:

 Článek 2.  Předmět dodatku smlouvy


2.1. Předmětem tohoto dodatku č.2 ke SOD   (dále jen Smlouva), je změna předmětu díla a celkové ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro provedení díla  (změnový  list ZL č. 5 – č.9). 




2.2. Z výše uvedených důvodů  se v Článku IV.  Cena plnění,  stávající text odst. 4.1. ve znění 

4.1	Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě smlouvy o dílo ve znění dodatku č.1  a činí:
Cena bez DPH dle SOD	42 372 257,27 Kč
Dodatek číslo 1 bez DPH	309 862,87 Kč		
Cena bez DPH:	42 682 120,14 Kč
Sazba DPH:	21 %
DPH:	8 963 245,23 Kč
Cena s DPH:	                    51 645 365,37 Kč

ruší a nahrazuje novým textem ve znění :

4.1	Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1-2   a činí:
Cena bez DPH dle SOD	42 372 257,27 Kč
Dodatek číslo 1 bez DPH	309 862,87 Kč		
Dodatek číslo  2 bez DPH	- 60 068,45 Kč
Cena bez DPH:	42 622 051,69 Kč
Sazba DPH:	21 %
DPH:                                             8 950 630,85 Kč
Cena s DPH:	                    51 572 682,54 Kč


Článek 3.  Ostatní ustanovení 

3.1.  Ostatní ustanovení a ujednání původní smlouvy o dílo zůstávají nadále beze změny a v platnosti. 

Článek 4. Závěrečná ustanovení
4.1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
4.2. Tento dodatek má dvě strany a je sepsán ve čtyřech rovnocenných stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních dodatku. 
4.3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně, prosti jakéhokoliv omylu, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.
Příloha dodatku č. 2 – rekapitulace změn – změnový list č. 5 - 9


Článek 5. Podpisy smluvních stran

V Praze dne 7.9.2016	Ve  Žďáře nad Sázavou ,dne 10.8.2016
 




 
	............…………………………….		…………………………………….
       JUDr. Marta Koropecká				          Ing. Petr Pejchal
                starostka 					    	 předseda představenstva 
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