Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo
ev. č. TO/2018/12/E1006-1057
Zřízení systému strukturované kabeláže v objektech PN v Opavě
(dále jen „Dodatek č. 2“)

Smluvní strany

Psychiatrická nemocnice v Opavě, 
Olomoucká 88/305, 746 01, Opava, 
zastoupená ředitelem, Ing. Zdeňkem Jiříčkem
IČO:00844004, 
DIČ: CZ00844004,  
Tel.: 553 695 111, Fax.: 553 713 443, e-mail: pnopava@pnopava.cz, 
bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 10006-339821/0710
(dále jen „objednatel“ nebo „PNO“)

a

	Firma - obchodní název:   
	NWT a.s.

	Sídlo:
	nám. Míru 1217, 768 24 Hulín

	Zápis v OR (živ. rejstříku):
	Krajský soud Brno, oddíl B, vložka 6207

	Statutární orgán:
	Bc. Martina Vítková, místopředseda představenstva

	Technický zástupce:
	Roman Hárych

	Kontaktní osoba:
	Roman Hárych

	IČ:
	63469511

	DIČ:
	CZ63469511

	Bankovní spojení:
	XXXXXXXXXXXXXXXX

	Číslo účtu:
	XXXXXXXXXXXXXXXX

	Telefon:
	XXXXXXXXXXXXXXXX

	e-mail:
	[bookmark: _GoBack]XXXXXXXXXXXXXXXX


 (dále jen „zhotovitel“) 

S ohledem na změny okolností, za nichž byla Smlouva o dílo ev. č. TO/2018/12/E1006-1057 (dále jen „Smlouva“) uzavírána, dohodly se smluvní strany na uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy, jehož předmětem je změna čl. I, III a IV Smlouvy a aktualizování přílohy č. 2 Smlouvy - Výkaz prací.

I.
Změna čl. I Smlouvy

Tímto Dodatkem č. 2 se mění čl. I Předmět smlouvy věta druhá, která nově zní:

„Předmět této smlouvy o dílo je zřízení - instalace a montáž počítačové strukturované kabeláže v objektech v areálu PNO na Olomoucké ulici a to v objektech označených písmeny A, C a čísly 1,9,11,12,13,15,17,18,20,22“.


II.
Změna čl. III Smlouvy

Tímto Dodatkem č. 2 se mění čl. III Místo plnění díla, který nově zní:

„Místem provedení díla jsou objekty označené písmeny A, C a čísly 1, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 22 v areálu PNO na Olomoucké ulici, stojící na parc. č. 2246, 2236, 2238, 2232, 2234, 2229, 2216/5, 2216/8, - vše v k.ú. Opava – Předměstí, ke kterým má PN v Opavě příslušnost hospodařit zapsanou v katastru nemovitostí u příslušného katastrálního úřadu na LV č. 1079“.

III.
Změna čl. IV Smlouvy

Tímto Dodatkem č. 2 se mění čl. IV Cena díla, který nově zní:

„Celková cena díla bez DPH činí v Kč:  1.882.652,68,- 
slovy: 
jedenmilionosmsetosmdesátdvatisícšestsetpadesátdvakorunčeskýchšedesátosmhaléřů bez DPH
Samostatně DPH – 21% činí v Kč: 395.357,06,-
slovy:
třistadevadesátpěttisíctřistapadesátsedmkorunčeskýchšesthaléřů DPH
Celková cena díla s DPH činí v Kč: 2.278.009,74,-
slovy: 
dvamilionydvěstěsedmdesátosmtisícdevětkorunčeskýchsedmdesátčtyřihaléřů s DPH
Celková cena je rozepsána na jednotlivé objekty v rekapitulaci naceněného výkazu výměr.

Tato celková cena je cenou konečnou a obsahuje veškeré náklady zhotovitele, které hodlá fakturačně uplatnit u objednatele za provedení úplného a celého díla bez vad a nedodělků a je cenou nepřekročitelnou. Jedinou možností navýšení ceny je zvýšení % sazby DPH v průběhu provádění prací.

Zhotovitel stanovil nabídkovou cenu celou částkou na základě ocenění jednotlivých položek uvedených v položkovém výkazu výměr rozpočtu. Zhotovitel je povinen ocenit veškeré položky uvedené ve výkazu výměr. Oceněný položkový rozpočet, podepsaný osobou oprávněnou jménem či za účastníka zadávacího řízení jednat, bude součástí této smlouvy o dílo jako příloha.

Zhotovitel se zavazuje, že uchová veškeré doklady k této stavbě a písemnou komunikaci s objednatelem po dobu 10-ti let, počítáno od 1. 1. roku, následujícího po předání stavby, a poskytne tyto doklady ke kontrole oprávněným orgánům (FÚ, odd. vnitřního auditu MZ ČR apod.)“

IV.
Změna Přílohy č. 2 Smlouvy
Tímto Dodatkem č. 2 se ruší Příloha č. 2 Smlouvy a nahrazuje se Přílohou č. 2 – aktualizovanou.

V.
Závěrečná ustanovení
1. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv. 
1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti beze změny.
1. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu.  Každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení. 
1. Příloha č. 2 – aktualizovaná je nedílnou součástí tohoto Dodatku.


	
Ve Zlíně, dne: 28. 1. 2019

Za zhotovitele:



Bc. Martina Vítková
místopředseda představenstva
	
V Opavě, dne: 14. 2. 2019

Za objednatele:


Ing. Zdeněk Jiříček
ředitel PN v Opavě


		
1
