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DODATEK C. 1
ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 16.7 2018 mezi níže uvedenými účastníky podle ustanovení
§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
) (
I.
Smluvní strany
) (
1. Nemocnice Třinec, příspěvková organizace
) (
se sídlem:
zastoupena:
ve věcech těch.
oprávněn jednat:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
) (
Kaštanová 268, Dolní 
Líštná
, 739 61 Třinec
MUDr. et Mgr. Zdeněk 
Matušek,, ředitel
 nemocnice
) (
Ing. Josef Cieslar, provozně-technický náměstek
00534242
CZ00534242
Komerční banka Třinec, a. s.
29034-781/0100
Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl 
Pr
, vložka 908
(dále jen „ objednatel “)
) (
2. 
Madesta
 
group
 s.r.o.
se sídlem:
zastoupena:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
) (
Dolní 
Lištna
 433, Třinec, 739 61
Ing. Pavel 
Madeja
, jednatel
47679646
CZ47679646
Komerční banka, expozitura Třinec
34706781/0100
Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka
 4176
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: p. Karel 
Labaj
) (
(dále jen „zhotovitel“)
) (
II.
Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňuje výše uvedená smlouva o dílo
(dále také jen „SOD“ nebo „Smlouva“) takto:
1. V Č
I. III. Předmět smlouvy - odstavci 1 .se mění rozsah plnění zhotovitele, a to z důvodu
dodatečných více prací a méně prací specifikovaných ve změnových listech zhotovitele
ze dne 
8.11.2018
, které jsou nedílnou přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy.
)

[bookmark: _GoBack]









































 (
Smlouva o 
dílo na stavbu „Optimalizace lůžkové kapacity“
)
 (
Smlouva o dílo na stavbu „Optimalizace lůžkové kapacity'
2
)
 (
Smlouva o dílo na stavbu „Optimalizace lůžkové kapacity“
3
)
2. V ČI. V. Cena za dílo v odst. 1. se z důvodu výše uvedených více a méně prací mění cena díla takto:
[bookmark: bookmark4]Cena za dílo
Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:
	Cena za dílo
	Základ daně / DPH základní sazba 21%
	celkem

	Cena bez DPI 1
	10 941 601,63
	10 941 601,63

	DPI 1
	2 297 736,34
	2 297 736,34

	Cena vč. DPH
	13 239 337,97
	13 239 337,97




 (
1 002 408,98 Kč
124 892,02 Kč
122 483,04 
Kě
 -25 721,44 Kč
148 204,48 
Kě
 10
 819 118,59 
Kě
272 014,90 Kč
13 091 133,49 
Kě
)Cena více prací dle dodatku č. 1 bez DPH
Cena méně prací dle dodatku č. 1 bez DPH	
Cena méně prací a více prací celkem dle dodatku č. 1 bez DPH DPH
[bookmark: bookmark5]Cena dodatku ě. 1 celkem vě. DPH
[bookmark: bookmark6]Cena díla celkem ve znění dodatku ě. 1 bez DPH
DPH celkem
[bookmark: bookmark7]CENA DÍLA CELKEM VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 1 SMLOUVY VČ. DPH
[bookmark: bookmark8]III.
1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 16.7 2018 zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek smlouvy je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1: Souhrnný rozpočet stavby změnové listy zhotovitele ze dne 8.11.2018
 (
V Třinci dne 
8.11.2018
Ing. Pavel 
Madeja 
jednatel
)V Třinci dne
 (
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