	Číslo SOD zhotovitele:  
	Číslo SOD objednatele: OI-PR/SOD/002778/2017/Zub

	A Název akce:  Na Vozovce – propojení Kmochovy a Foerstrovy     
	Org: 5846



         Spisový znak:            56.2








                                                                       Skartační znak/lhůta:  V/10

DODATEK č.3
na zhotovení  dokumentace stavby, inženýrskou činnost s tím související a výkon autorského dozoru

	Číslo SOD zhotovitele:  
	Číslo SOD objednatele: OI-PR/SOD/002778/2017/Zub

	A Název akce:  Na Vozovce – propojení Kmochovy a Foerstrovy     
	Org: 5846


uzavřená mezi níže uvedenými stranami dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

	  1. Objednatel:
	Statutární město Olomouc 

se sídlem:    Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc

	  též „příkazce“
	IČ: 00299308
	DIČ:  

	Zástupci objednatele

	- ve věcech smluvních:  

	tel.: 

e- mail: 



	- kontaktní osoba ve věcech technických:

	

	tel.:,
	
	e- mail: 

	

	tel:,                                                              e-mail: 

	

	Bankovní spojení: ,

	číslo výdajového účtu: 



a
	2. Zhotovitel:
	Ing. Linda Smítalová - Atelis

	 též „příkazník“  
	se sídlem: Hviezdoslavova 1, 783 02 Olomouc

	

	IČ: 74276361
	DIČ:
	

	

	Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v  

	pod sp. zn.    
	  

	
	   
	

	Zástupci 
	

	- ve věcech smluvních:

	

	tel.: 
	
	e-mail: 

	- ve věcech technických:

	Hlavní inženýr projektu: (autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby, č. autorizace)

	

	tel.: 
	
	 e-mail: 

	Hlavní projektant:           (autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby, č. autorizace)

	

	tel.: 
	
	 e-mail: 

	

	Bankovní spojení: 

	č. účtu: 


II. 

Preambule

Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na uzavření tohoto dodatku č.3 k výše uvedené smlouvě. 

Důvodem k uzavření dodatku č.3 je zvětšení rozsahu plnění o komplexní vegetační úpravy, které vyplývají z požadavku oddělení městské zeleně. Původní obsah díla zahrnoval řešení nezbytně nutného kácení a náhradní výsadby. Výstupem jsou mj. podrobné osazovací plány všech vegetačních ploch. Vedení cyklistického pruhu u lip u podchodu bylo změněno z důvodu nesouhlasu oddělení městské zeleně , tím vznikl dodatek k DUR. 

. 
                VI.
Cena  a platební podmínky

Mění se:
1. Celková cena předmětu plnění (dále jen cena) byla stanovena výpočtem dle sazebníku Unika  a upravena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a skládá se z následujících částí:
a)  Projektová dokumentace pro územní řízení  a inž.činnosti k DUR

	
	Původní SOD
	Dodatek č. 3
	Nová cena

	Cena za DUR bez DPH
	88 900,00 Kč 
	16 250,00 Kč
	105 150,00 Kč 

	DPH za DUR
	18 669,00 Kč
	3 412,50 Kč
	22 081,50 Kč

	Cena za DUR s DPH
	107 569,00 Kč
	19 662 ,50 Kč
	127 231,50 Kč


Cena díla za části a) až d):     (pro fakturaci dle platebních podmínek)
	
	Původní cena
	Dodatek č. 3
	Nová cena

	Cena celkem bez DPH:
	294 800,00 Kč
	16 250,00 Kč
	311 050,00 Kč

	DPH:
	61 908,00 Kč
	3 412,50 Kč
	65 320,50 Kč

	Cena celkem s DPH:
	356 708,00 Kč
	19 662,50 Kč
	376 370,50 Kč


Ostatní ujednání uvedené v uzavřené SoD a dodatcích č. 1 a 2 nejsou tímto dodatkem č.3 dotčeny a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č.3 je vyhotoven ve čtyřech rovnocenných stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana. 

	V Olomouci dne:    13.2.2019                
	V  Olomouci  dne:    11.2.2019


	 Objednatel
	Zhotovitel

	
	


1
2

