
Schváleno v RM Chrudim dne 28. 11. 2016 pod číslem R/458/2016 

DODATEK č. 4 
ke smlouvě o dílo č. OIN/000024/2016/DIL 

uzavřená dle občanského zákoníku (89/2012 Sb.), na základě veřejné zakázky malého rozsahu  

dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 

                                                                          
1.1 Objednatel: 
 

Název :             Město Chrudim    

 Adresa :             Resselovo náměstí 77 

537 16 Chrudim I 

 
 Zastoupen:   Mgr. Petrem Řezníčkem starostou města Chrudim 

 

Telefon:   469 657 128 

E-mail:   zdenek.karas@chrudim-city.cz 

IČO   00270 211                                    

DIČ   CZ00 270 211                            

Bank. Spojení:  ČSOB Chrudim             

Číslo účtu:   104 109 190/0300 

Osoby oprávněné jednat ve věcech: 

a)    smluvních  Mgr. Petr Řezníček, starosta  telefon: 469 657 140 

b)    technických  Ing. Petr Pecina    telefon: 603 871 923 

    Zdeněk Karas    telefon: 733 625 995  

  

Doručovací adresa:            MěÚ Chrudim 

                                        Odbor investic 

                                        Resselovo nám. 77 

                                        537 16 Chrudim 

 

    (dále jen objednatel) 

 

1.2 Zhotovitel:  sdružení RITUS/VOMELA 
 

Sídlo společnosti Krásné 1   

Doručovací adresa Krásné 1, 538 25 Nasavrky    

  

Osoby oprávněné jednat ve věcech: 

a)   smluvních Petr Dokoupil, Bohuslav Mlateček, Jiří Vomela    

b)   technických Petr Dokoupil, Jiří Vomela, Ladislav Dvořák, Jan Skoumal, Bohuslav Mlateček 

c)   realizace Jiří Vomela, Ladislav Dvořák, Jan Skoumal, Bohuslav Mlateček  

d)   stavbyvedoucí – odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb. pro pozemní 

stavby, číslo autorizace: 14986 – Petr Dokoupil 

 

Telefon: 774809314, 7748029391, 775068333        

E-mail: ritus@ritus.cz    

IČ  27501345 / 72777982       

DIČ CZ 27501345/6803301076                            

 

Bankovní spojení: KB Pardubice    

Číslo účtu:  35-7527710297/0100   

 

    (dále jen zhotovitel) 
 

 

 

 

Stavba:  „Stavební úpravy č.p. 87, ul. Široká, Chrudim – II. etapa“ 
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1. Předmět dodatku 

 

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. 

OIN/000024/2016/DIL ze dne 31.05.2016, akce „Stavební úpravy č.p. 87, ul. Široká, Chrudim – II. 

etapa“.  

 
1.1 

Článek 2. Předmět plnění 
 

Doplňuje se bod 2.14, který zní: 

2.14 Na základě skutečností zjištěných v průběhu výstavby dochází k doplnění těchto prací: oprava 

schodišťové zídky, vč. nových obkladů, doplnění madla balkonu, doplnění ocelových držáků římsy, 

vč. řeziva záklopu a izolačních fólií, propojení doposud nepodchyceného kanalizačního potrubí a 

doplnění degradovaných ozdobných prvků zábradlí, obnova kalíšku klepadla hlavních dveří, úprava 

svodu ve dvoře a přeložení části původně instalovaných dlažeb, vč. částečné výměny povrchu v místě 

vstupu. Dodatkem č. 4 dochází též k úpravám rozsahu a ceny stavebního objektu ústředního vytápění 

v celkové záporné bilanci, z důvodu nutnosti náhrady již nevyráběných komponent a zachování části 

zánovních rozvodů a k dalším drobným úpravám předmětu a ceny díla (měnépracím i vícepracím). 

 

2.1 Cena díla 

Článek 4. Cena 

Bod 4.1.1 nově zní: Smluvní cena 

 

 Cena bez DPH DPH 15% Cena vč. DPH 

Původní sjednaná cena 7 745 132,00 1 161 770,00 8 906 902,00 

Zvýšení ceny dle bodu 2.12. 

dodatku č. 1 
205 502,00 30 825,30 236 327,30 

Snížení ceny dle bodu 2.13. 

dodatku č. 2 
-92 066,00 -13 809,90 -105 875,90 

Zvýšení ceny dle bodu 2.13. 

dodatku č. 2 
248 479,00 37 271,85 285 750,85 

Snížení ceny dle bodu 2.14. 

dodatku č. 4 
-123 750,00 -18 562,50 -142 312,50 

Zvýšení ceny dle bodu 2.14. 

dodatku č. 4 
148 669,00 22 300,35 170 969,35 

Celková smluvní cena 8 131 966,00 1 219 795,10 9 351 761,10 

3 .  Závěrečná ustanovení dodatku č. 4: 

4.1   Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. OIN/000024/2016/DIL ze dne 31.05.2016 zůstávají beze 

změny.  

4.2 Tento dodatek č. 4 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, dva pro 

zhotovitele a dva pro objednatele.  

4.3 Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 4 přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném 

projednání. 
 

 

V  Chrudimi dne 29.11.2016                 29.11.2016                         
 

 

Za objednatele:                                      Za zhotovitele: 

 

 

 
 

………………………………..   ……..………………  ……………………. 

Mgr. Petr Řezníček    Petr Dokoupil   Bohuslav Mlateček 

starosta města Chrudim    jednatel společnosti  jednatel společnosti 


