
Stavební a zednické práce 14.7.2019 666 096,76 Kč

Montáž kotlů, úprava rozvodů vody a topení 30.7.2019 458 000,00 Kč

Napojení zásobníků TUV 30.7.2019 460 000,00 Kč

Úprava rozvodů plynu včetně napojení a rozvodu v objektu 5.8.2019 520 000,00 Kč

Zkušební provoz 5.8.2019 10 000,00 Kč

Geodetické zaměření stavby 15.8.2019 20 000,00 Kč

Venkovní zednické práce, zemní práce, terénní úpravy 20.8.2019 564 000,00 Kč

Revize a výchozí zkoušky 24.8.2019 40 844,68 Kč

Celkem cena bez DPH 2 738 941,44 Kč

DPH 21% 575 177,70 Kč

Celkem cena s DPH 3 314 119,14 Kč

Časový harmonogram realizace prací v týdnech s finančním plněním v měsících


