
Dodatek č. SD/OZP-0690/2018-D01 ke
SMLOUVĚ O DÍLO

č. SD/OZP-0690/2018 (dle evidence objednatele)

č. 005-317-BDE (dle evidence zhotovitele)

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen Občanský zákoník)

III.

Smluvní strany
Objednatel:

Město Jaroměř
Sídlo: nám. Československé armády 16, 55101 Jaroměř

Zastoupe
Telefon:
Email:
IČO:00272728

Bankovní spojení:
(dále Jen objednatel)

Zhotovitel:
3L studio s.r.o.
Sídlo: Jiřího z Poděbrad 1435, 470 01 Česká Lípa

Korespondenční adresa: Pobřežní 667/78,186 00 Praha 8 - Karlín
Zapsaný v OR u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19364
Zastoupený:

Telefon:
Email:
iČ: 254

DIČ: CZ25462644
Bankovní spojení:
(dáleJen zhotovite

Preambule

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo Jiného obdobného
organizačního předpisu Jsou oprávněni tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále také Jako „dodatek")
podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu Jiné osoby.

Objednatel Je investorem projektu Revitalizace uliční zeleně Jaroměř, lokalita Na Ptákách (dále Jen
„projekt").

Předmět dodatku smlouvy

1. Smluvní strany tímto v souladu s články IL, lil. a X. výše uvedené smlouvy o dílo uzavírají tento Dodatek
č. 1, přičemž předmětem tohoto dodatku Je dohoda smluvních stran o změně doby plnění provedených
prací. Důvodem Je podání žádosti o dotaci do jiné výzvy, konkrétně do 132. výzvy Ministerstva
životního prostředí (dále také Jako „MŽP").

2. Tímto dodatkem se mění nebo doplňují konkrétní ustanovení smlouvy o dílo č. 005-317-BDE
(dle evidence zhotovitele) a to tak, že budou mít následující znění:

1. Článek IV. Termín, místo a způsob plnění, odst. 6.: Předpokládané termíny plnění:

Fáze činnosti Termín zahájení

Poradenská činnost v rámci přípravy
projektu před podáním žádosti o 7/2018
podporu

Příprava a organizační zajištění podání
žádosti o poskytnutí podpory v rámci 02/2019
Operačního programu Životní prostředí

1.

2.

Do;)í-,u-k c. sr,'C7r-Ofc9o/;;oi8 noi

Termín dokončení

10/2019

10/2019 (podání žádosti do
termínu stanoveného SFŽP)
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5.

Organizace zadávacího řízení na výběr
odborného technického dozoru
projektu jako veřejnou zakázku malého
rozsahu, a to v souladu s platným
zákonem o veřejných zakázkách č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek a příslušnou směrnicí MŽP

Organizace zadávacího řízení na výběr
zhotovitele stavby, a to v souladu
s platným zákonem 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek

Příprava a kompletace nezbytných
dokladů požadovaných v Rozhodnutí o
poskytnutí dotace a ke smlouvě o
poskytnutí podpory v Operačním
programu Životní prostředí a jejich

odevzdání Státnímu fondu životního
prostředí včetně vyplnění všech
souvisejících údajů v elektronickém
prostředí IS KP14+

Průběžné doplňovaní údajů v prostředí
IS KP14+ zpracování monitorovacích
zprav a žádostí o platby v průběhu
realizace

Zajištění závěrečného vyhodnocení
akce VŮČI poskytovateli dotace

3/2020 6/2020

3/2020 6/2020

6/2020 8/2020

8/2020

3/2024

12/2023

12/2024

2.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou dotčená tímto dodatkem, se nemění a zůstávají
v platnosti.

2. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech /3/ stejnopisech s platností originálu, přičemž dvě /2/ obdrží
objednatel a jedno /!/ obdrží zhotovitel.

3. Tento dodatek o dílo nabývá platnosti okamžikem podpisu všech smluvních stran a účinnosti dnem
uveřejnění v Registru smluv.

4. Tato smlouva byla schválena RM dne 23.1. 2019 pod číslem usnesení 0041-05-2019-OZP-RM.

V Jaroměři dne é .J-

Za objednatele: Za zhotovitele:

Dodatek t. SD/Ü7P ÜCÖü/külS fül Stránka '? /


