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Smlouva o dílo 
uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„Občanský zákoník“) 
 

k investiční akci 
„Odkanalizování Malesic 2. etapa“ 

18TUOIN03 
 

 
 

statutární město Plzeň 
IČO: 000 75 370 

DIČ: CZ00075370 

se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň 
zastoupené Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím Odboru investic MMP 
 
Odbor investic MMP 
Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32 
 
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX 
číslo účtu:        XXXXXXXXXXXX 
(dále samostatně také jako „objednatel“) 
 
Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických: 
Milan Vodička 
tel. XXXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXX 

 
a 
 
Vodohospodářský podnik a.s. 
se sídlem Pražská 87/14, 301 00 Plzeň 
zastoupená Ing.Radomírem Medunou, předsedou představenstva 
IČO:      62623508 

DIČ: CZ62623508 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni 
oddíl  B , vložka 1077 
 
bankovní spojení:  XXXXXXXXXXXXXXX 
číslo účtu:    XXXXXXXXXXXXXXX 
(dále také jako „zhotovitel“) 

 
Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických: 
Ing. Zdeněk Hála ,Ing. Sylva Tomášková 
tel. XXXXXXXXXX    e-mail: XXXXXXXXX,  XXXXXXXXXXXXXX 
 

(společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“) 

 

tuto smlouvu o dílo (dále jen “smlouva“). 

 

mailto:XX
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I. 

Účel a předmět smlouvy   

 

1.1. Účelem této smlouvy je úprava vzájemných práva povinností zhotovitele a objednatele při realizaci 
díla dle této smlouvy, kterým se rozumí zejména provedení inženýrsko – geologického průzkumu, 
navržení a vyhotovení projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro územní rozhodnutí 
(dále jen „DÚR“) včetně zajištění kompletní inženýrské činnosti nezbytné pro získání 
pravomocného územního rozhodnutí a dokumentace pro stavební povolení, včetně zajištění 
kompletní inženýrské činnosti nezbytné pro získání pravomocného stavebního povolení (dále jen 
„DSP“), (DÚR a DSP dále společně také jako „PD“ nebo „projektová dokumentace“), pro stavbu 
s názvem „Odkanalizování Malesic 2. etapa“ – Splašková kanalizace (dále jen „stavba“). 
Projektové dokumentace jsou předmětem díla. DSP bude objednatelem použita rovněž jako 
podklad pro výběr zhotovitele dalšího stupně projektové dokumentace. 
 

(PD a kompletní inženýrská činnost nezbytná pro získání pravomocného územního rozhodnutí a 

stavebního povolení bude pro účely této smlouvy označována společně rovněž jako „Projektová 

činnost“). 

 
1.2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele svým jménem a na svou odpovědnost, 

řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí provést dílo, a to v rozsahu stanoveném touto smlouvou 
a objednatel se zavazuje dílo řádně zhotovené dle podmínek této smlouvy od zhotovitele převzít 
a zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě. 
 

1.3. Zhotovitel prohlašuje, že má s plněním závazků co do obsahu i rozsahu obdobným těm, které jsou 
ujednány touto smlouvou, dostatečné předchozí zkušenosti, a že disponuje dostatečnou 
kvalifikací pro řádné provedení díla. 

 

1.4. Rozsah díla a další požadavky objednatele na plnění veřejné zakázky jsou v podrobnostech 
specifikovány v příloze č. 1 této smlouvy (Podrobné technické podmínky a specifikace požadavků 
objednatele), která je její nedílnou součástí. Zhotovitel je povinen řídit se při provádění díla 
podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci na zadání veřejné zakázky předcházející 
uzavření této smlouvy, svou nabídkou podanou ve veřejné zakázce, touto smlouvou, jejími 
přílohami a na ni navazujícími dodatky a dohodami, dále případnými pokyny objednatele 
udělenými při provádění díla. Součástí díla dle této smlouvy jsou i další činnosti v této smlouvě 
a jejích přílohách výslovně neuvedené, jejichž provedení je vzhledem k povaze předmětu plnění 
a dokumentů a informací předaných objednatelem zhotoviteli obvyklé, a o jejichž nezbytnosti 

a nutnosti jejich provedení zhotovitel z titulu své odbornosti musel vědět, a které objednatel 

spravedlivě očekává nebo očekávat může.  
 

1.5. Závazek provést dílo dle této smlouvy zahrnuje dále zejména: 
 
a) provedení inženýrsko – geologického průzkumu v rozsahu nezbytném pro řádné zpracování 

PD (dále i „IG“); 
b) předkládání DÚR objednateli k vyjádření dle podmínek této smlouvy, zejména na výrobních 

výborech;  
c) zapracování připomínek objednatele a účastníků výrobních výborů (zejména dotčených 

orgánů státní správy (dále i „DOSS“), ORP MMP, apod.) do DÚR;  
d) konzultace návrhu DÚR s objednatelem; 
e) projednání DÚR s dotčenými orgány státní správy a účastníky řízení a obstarání bezvadných 

nezbytných dokladů za objednatele, zejména rozhodnutí, vyjádření, souhlasů, stanovisek, 
souhrnného stanoviska ORP MMP, a jiných dokladů o splnění požadavků podle příslušných 
právních předpisů a jakýchkoli jiných dokumentů či podkladů včetně provedení dalších úkonů 
nezbytných či vhodných pro to, aby DÚR mohla být bezvadně vyhotovena, či aby rozhodnutí 
nezbytná pro realizaci mohla být vydána;   
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f) zapracování připomínek dle získaných vyjádření a stanovisek dle písm. e) odst. 1.5. smlouvy;   
g) veškerá další související inženýrská činnost nezbytná pro získání pravomocného územního 

rozhodnutí; 
h) předání čistopisu DÚR objednateli v příslušném počtu stejnopisů dle této smlouvy; 
i) předkládání DSP objednateli k vyjádření dle podmínek této smlouvy, zejména na výrobních 

výborech;  
j) zapracování připomínek objednatele a účastníků výrobních výborů (zejména DOSS, ORP 

MMP, apod.) do DSP; 
k) projednání DSP s dotčenými orgány státní správy a účastníky řízení a obstarání bezvadných 

nezbytných dokladů za objednatele, zejména rozhodnutí, vyjádření, souhlasů, stanovisek, 
souhrnného stanoviska ORP MMP, a jiných dokladů o splnění požadavků podle příslušných 
právních předpisů a jakýchkoli jiných dokumentů či podkladů včetně provedení dalších úkonů 
nezbytných či vhodných pro to, aby DSP mohla být bezvadně vyhotovena, či aby rozhodnutí 
nezbytná pro realizaci mohla být vydána;  

l) svolávání výrobních výborů v rozsahu dle této smlouvy a jejích příloh; 
m) veškerá další související inženýrská činnost nezbytná pro získání pravomocného stavebního 

povolení; 
n) zapracování připomínek dle získaných vyjádření a stanovisek dle písm. k) odst. 1.5. smlouvy;    
o) předání čistopisu DSP objednateli v příslušném počtu stejnopisů dle této smlouvy; 
p) předání pravomocného stavebního povolení objednateli; 
q) zastupování objednatele ve správním řízení za účelem získání pravomocného územního 

rozhodnutí; 
r) předání pravomocného územního rozhodnutí objednateli ve lhůtách stanovených touto 

smlouvou; 
s) zastupování objednatele ve správním řízení za účelem získání pravomocného stavebního 

povolení; 
t) předání pravomocného stavebního povolení objednateli ve lhůtách stanovených touto 

smlouvou. 
 
Porušení povinností zhotovitele dle tohoto článku je považováno za podstatné porušení Smlouvy.  

 

1.6. Zhotovitel se zavazuje vykonávat veškerou činnost dle této smlouvy s náležitou odbornou péčí 
a se zohledněním a zachováním veškerých práv a oprávněných zájmů objednatele.  
 

1.7. V době provádění díla nese zhotovitel nebezpečí škody na zhotovované věci, a to až do úplného 
a kompletního předání zhotoveného předmětu díla bez zjevných vad a nedodělků objednateli. 
Veškeré náklady spojené s řádným dokončením díla jsou zahrnuty v ceně díla dle této smlouvy.  

 

II. 

Doba a místo plnění 

 
2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo, tj. předat dílo provedené v souladu s podmínkami 

stanovenými smlouvou ve znění všech jejích dodatků bez vad a nedodělků, v následujících 
termínech: 
 
a) předání DÚR objednateli a podání žádosti o  

stanovisko ORP k DÚR:                                     do 4 měsíců od účinnosti smlouvy 
 

b) podání žádosti o územní rozhodnutí:              do 1 týdne od získání kladného  
stanoviska ORP MMP k územnímu             

řízení 

c) předání DSP objednateli a podání žádosti  
o stanovisko ORP MMP k DSP:                      do 4 měsíců od právní moci  

 územního rozhodnutí 



statutární město Plzeň  Vodohospodářský podnik a.s. 
Odbor investic MMP 
2019/000652 

Stránka 4 z 19 

 

 

d) podání žádosti o stavební povolení:                     do 1 týdne od získání kladného  
 stanoviska ORP MMP ke               

stavebnímu řízení 

 

2.2. Zhotovitel není oprávněn podat žádost o územní rozhodnutí dle čl. II odst. 2.1 písm. b) smlouvy 
předtím, než získá kladné, resp. bezrozporové stanovisko k DÚR vydané ORP MMP. 
 

2.3. Zhotovitel není oprávněn podat žádost o stavební povolení dle čl. II odst. 2.1 písm. d) smlouvy 
předtím, než získá kladné, resp. bezrozporové stanovisko k DSP vydané ORP MMP. 
 

2.4. Závazek zhotovitele k provedení díla dle této smlouvy je splněn předáním Projektových 
dokumentací a pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení objednateli. 
 

2.5. Projektové dokumentace provedené v souladu s touto smlouvou mohou být zhotovitelem 
objednateli předány i před dílčími termíny sjednanými touto smlouvou. 
 

2.6. Zdrží-li se provádění díla z důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na 
přiměřené prodloužení doby plnění, a to o dobu, o kterou bylo provádění díla či jeho části zdrženo 
z důvodů výlučně na straně objednatele. 
 

2.7. Místo plnění je na adrese Jagellonská 8, 306 32 Plzeň, nebo jiné místo dle pokynu objednatele.  
 

 

III. 

Cena díla a platební a fakturační podmínky 

3.1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za činnost dle této smlouvy sjednanou cenu ve výši 
965.000,- Kč  bez DPH (slovy devětsetšedesátpěttisíc Korun českých), a skládá se z: 

 Cena v Kč bez DPH 

Cena za IG 40.000,- 

Cena za zpracování DÚR 350.000,- 

Cena za inženýrskou činnost 

k DÚR 
70.000,- 

Cena za zpracování DSP   435.000,- 

Cena za inženýrskou činnost 

k DSP 
70.000,- 

K ceně dle čl. 3.1 bude účtována DPH v zákonné výši ke dni uskutečnitelného zdanitelného 
plnění. 

3.2. Celková cena díla, včetně dílčích částí dle rozdělení v čl. 3.1. této smlouvy, je sjednána jako 
nejvýše přípustná, včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených se zhotovením 
a předáním díla dle této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že v ceně díla jsou zahrnuty veškeré 
jeho náklady, které při plnění svých závazků dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží 
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vč. nákladů výslovně neuvedených, jejichž vynaložení musí zhotovitel z titulu své odbornosti 
předpokládat, a to i na základě zkušeností s realizací obdobných děl. V dohodnuté ceně jsou 
zahrnuty i režijní náklady, doprava, cestovné, ubytování, licence a další náklady, které patří 
k úplnému a bezvadnému provedení díla dle této smlouvy. 

3.3. Cena za dílo bude objednatelem zhotoviteli uhrazena v české měně na základě daňového 
dokladu – faktury. Cena za dílo bude zhotovitelem fakturována ve třech (3) dílčích platbách, a to 
takto: 

 cena za zpracování DÚR a inženýrskou činnost k DÚR po odevzdání DÚR a 
podání žádosti o územní rozhodnutí, a to proti dokumentům: 

 faktura, 
 jedna kopie protokolu splnění povinností dle čl. 2.1. písm. a) a b) smlouvy, 

podepsaného oběma smluvními stranami; 
 

 cena za IG po odevzdání složky IG objednateli, a to proti dokumentům: 
 faktura, 
 jedna kopie protokolu o splnění povinností, podepsaného oběma smluvními 

stranami; 

 
 cena za zpracování  DSP, inženýrskou činnost k DSP po odevzdání kompletní 

DSP, předání pravomocného stavebního povolení, a to proti dokumentům: 
 faktura, 
 jedna kopie pravomocného  stavebního povolení a  protokolu splnění 

povinností dle čl. 2.1. písm. c) a d) smlouvy, podepsaného oběma smluvními 
stranami; 

Jednotlivé protokoly budou vždy vyhotoveny v počtu dvou originálů, přičemž každé ze smluvních 

stran náleží vždy jeden originál každého. Přílohou každé faktury bude kopie příslušného protokolu 

o splnění povinnosti. 

 

3.4. Zhotovitel vystaví daňový doklad vždy do sedmi (7) dnů ode dne splnění povinnosti, na základě 
které je oprávněn fakturovat dílčí cenu za dílo dle této smlouvy. 
 

3.5. Splatnost daňových dokladů je smluvními stranami sjednána na třicet (30) kalendářních dnů ode 
dne předání daňového dokladu (faktury) zhotovitelem objednateli. Objednatel neposkytuje zálohy 
na úhradu ceny díla.  
 

3.6. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoli smluvní pokutu, kterou je povinen uhradit zhotovitel 
objednateli, proti fakturované ceně za dílo. 

 

3.7. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými 
právními předpisy a touto smlouvou. Daňový doklad a všechny účetní doklady musí dále 
obsahovat číslo zakázky objednatele 18TUOIN03 a musí obsahovat rozčlenění uvedené ceny 
v tomto rozsahu: Kč bez DPH; DPH v %, DPH v Kč, celkem včetně DPH v Kč, dále musí 
obsahovat označení a číslo, jméno nebo název, sídlo nebo místo podnikání a identifikační číslo 
a údaje o zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci, včetně spisové značky, a to jak 
zhotovitele, tak i objednatele, důvod fakturace, popis služby, přesné označení díla, daňový údaj, 
označení bank. ústavu a č. účtu, na který má být placeno, den odeslání faktury a lhůta splatnosti 
dle této smlouvy, datum uskutečnitelného zdanitelného plnění, částka k úhradě. Faktura musí být 
vystavena na statutární město Plzeň, se sídlem náměstí Republiky 1/1, Plzeň, PSČ 301 00, DIČ: 
CZ00075370, IČO: 000 75 370 a doručena na adresu konečného příjemce: statutární město 
Plzeň, Odbor investic MMP, Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32. 
 

3.8. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel 
oprávněn daňový doklad vrátit do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový 
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daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém 
případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného daňového dokladu objednateli. 
 

3.9. Zhotovitel je povinen se pro účely uplatňování DPH řídit klasifikací CZ-CPA v souladu s § 92e) 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a příslušným Pokynem Ministerstva financí k § 
26 a k příloze č. 1 Pokynu. 
 

3.10. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla 
bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup 
(§ 98 písm. d) zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).  V případě, že daňový doklad 
bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za 
neúplný, přičemž v takovém případě se aplikuje postup uvedený čl. 3.8. této smlouvy.  
 

3.11. V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na základě 
této smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem 
umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona 
č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit 
všechny platby zhotoviteli uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. 
Smluvní strany si sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně 
sám objednatel v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb.  

 

3.12. Zhotovitel souhlasí s tím, že jakékoliv jeho pohledávky vůči objednateli, které vzniknou 
na základě této smlouvy, nebude moci postoupit třetím osobám bez písemného souhlasu 
objednatele, ani provést jejich započtení na jakékoliv jeho jiné pohledávky vůči objednateli bez 
souhlasu objednatele. 

 

IV. 

Podmínky provádění díla a s dílem souvisejících závazků 

 

4.1. Smluvní strany prohlašují, že svoje závazky budou plnit řádně a včas. 
 

4.2. Zhotovitel provede dílo s potřebnou odbornou péčí, řádně a v ujednaném čase. Řádně je dílo 
provedeno tehdy, odpovídá-li této smlouvě, příslušným právním nebo profesním předpisům, ČSN 
či jiným normám, které se na provedení díla přímo či nepřímo vztahují. 
 

4.3. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění závazků dle této smlouvy podle pokynů objednatele 
a v souladu s jeho zájmy. Zhotovitel je povinen objednateli bez zbytečného odkladu sdělovat 
všechny jím zjištěné relevantní skutečnosti, obzvláště pak ty, které by mohly ovlivnit pokyny či 
zájmy objednatele. 
 

4.4. Jsou-li pokyny objednatele v rozporu s právními nebo profesními předpisy, ČSN či jinými normami 
nebo jinak nevhodné pro to, aby podle nich zhotovitel při plnění závazků dle této smlouvy 
postupoval, je povinen o tom objednatele bezodkladně písemně poučit. 
 

4.5. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost nezbytnou pro to, aby byl schopen 
závazky dle této smlouvy řádně a včas plnit. 
 

4.6. Je-li zhotovitel povinen dle této smlouvy vyhotovit či opatřit jakýkoli doklad či dokument, nelze 
z jeho schválení objednatelem dovozovat přenesení odpovědnosti za řádné a včasné provedení 
díla ze zhotovitele na objednatele, a to ani částečně. 
 

4.7. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla akceptovat upřesňující požadavky objednatele vážící se 
k projektovým dokumentacím a stavbě, tyto s ním konzultovat a dílo provést tak, aby projektová 
dokumentace v nejvyšší možné míře upřesňujícím požadavkům objednatele odpovídala. 
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4.8. Aby mohly být upřesňující požadavky objednatele vážící se k projektovým dokumentacím a stavbě 
se zhotovitelem náležitě konzultovány a zohledněny v projektových dokumentacích, je zhotovitel 
povinen v průběhu zpracování díla svolávat a organizovat výrobní výbory, a to minimálně v 
rozsahu stanoveném v příloze č. 1 této smlouvy. O konkrétním termínu konání výrobního výboru 
bude zhotovitel informovat objednatele písemně nejméně 5 pracovních dnů před jeho konáním. 
Na jednotlivé výrobní výbory je zhotovitel povinen pozvat i zástupce dotčených organizací a 
budoucích správců, popřípadě další subjekty určené objednatelem v této smlouvě nebo dle na 
základě pokynu objednatele.  
 

4.9. Jakékoliv schválení projektové dokumentace ze strany objednatele v žádném případě 
nenahrazuje výstupní kontrolu Zhotovitele a nezbavuje Zhotovitele jeho odpovědnosti za 
správnost, úplnost a proveditelnost PD. Porušení povinností dle tohoto článku je považováno za 
podstatné porušení smlouvy. 
 

4.10. O každém výrobním výboru vyhotoví zhotovitel záznam, který nejpozději do 3 pracovních dnů 
po konání výrobního výboru zašle objednateli, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem 
ujednáno jinak. Jakékoliv schválení projektové dokumentace ze strany objednatele nenahrazuje 
výstupní kontrolu zhotovitele a nezbavuje zhotovitele jeho odpovědnosti za správnost, úplnost 
a proveditelnost projektové dokumentace. 

 

4.11. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že Zhotovitel porušuje svou 
povinnost, může požadovat, aby zhotovitel provedl nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. 
Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, která však nebude delší než tři (3) 
pracovní dny, jedná se o podstatné porušení smlouvy. Za tímto účelem je zhotovitel povinen 
předložit projektovou dokumentace objednateli ke kontrole, a to do jednoho (1) dne ode dne 
doručení písemné (i e-mailové) výzvy objednatele k jejímu předložení, v jakékoliv fázi 
rozpracovanosti projektových dokumentací, a to v místě plnění. Náklady související se splněním 
povinnosti zhotovitele dle tohoto článku jsou zahrnuty v ceně díla.  
 

4.12. Zhotovitel je povinen předat projektové dokumentace objednateli v požadovaném počtu 
vyhotovení uvedených v příloze č. 1 této smlouvy. 
 

VI. 

Předání a převzetí díla 

 

6.1. Zhotovitel splní povinnosti dle této smlouvy řádným a včasným provedením díla specifikovaného 
v čl. I. této smlouvy bez vad a nedodělků a řádným předáním předmětu díla objednateli způsobem 
a v termínech dle této smlouvy. 
 

6.2. Předmět díla, resp. jeho části,  zhotovený dle požadavků a podmínek stanovených touto smlouvou 
je předán včas, pokud bude objednateli zhotovitelem předán nejpozději poslední den dílčích lhůt 
pro plnění uvedených v čl. 2.1. smlouvy. 

 

6.3. O splnění každé povinnosti zhotovitele dle této smlouvy v termínech dle této smlouvy bude 
smluvními stranami vyhotoven předávací protokol, který bude datován a podepsán osobami 
oprávněnými zastupovat objednatele i zhotovitele.  
 

6.4. Objednatel je oprávněn předmět díla, nebo jeho část, která bude vykazovat vady a nedodělky, 
nepřevzít, ustanovení § 2605 Občanského zákoníku se nepoužije. 
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VII. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

 

7.1. Zhotovitel je povinen provést dílo dle této smlouvy řádně a včas, kompletně ve sjednaném 
rozsahu, kvalitě a sjednaných lhůtách. Dokumentace musí respektovat a zohledňovat veškeré 
související právní předpisy a technické normy.  
 

7.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na svou odpovědnost. 
 

7.3. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 občanský zákoník a v této 
souvislosti dále prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou díla, správně vymezil, 
vyhodnotil a ocenil veškeré práce, výkony a činnosti, které jsou nezbytné pro řádné a včasné 
splnění závazků dle této smlouvy a řádně prověřil místní podmínky pro provedení díla. 
 

7.4. Zhotovitel je povinen řídit se při provádění díla ujednáními této smlouvy vč. jejích příloh, výchozími 
podklady předanými objednatelem, jeho pokyny v průběhu provádění díla, budou–li uděleny 
a rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů. Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla 
zjišťovat upřesňující požadavky a představy Objednatele vážící se k předmětu díla, tyto s ním 
konzultovat a dílo provést tak, aby předmět díla v nejvyšší možné míře upřesňujícím požadavkům 
a představám objednatele odpovídala. 
 

7.5. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, 
může požadovat, aby zhotovitel provedl nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Jestliže tak 
zhotovitel neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, která však nebude delší než tři (3) pracovní 
dny, jedná se o podstatné porušení Smlouvy.  

 
7.6. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje pojištěním odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě ve 

výši min. celkové ceny za dílo dle této smlouvy, platnou na území České republiky. V případě, že 
se toto prohlášení ukáže jako nepravdivé, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu 
ve výši 30.000,- Kč. 
 

7.7. Zhotovitel je povinen předběžně, a není-li to možné, tak ihned po jejich učinění, informovat 
objednatele o obsahu jakýchkoli úkonů činěných za objednatele.  
 

7.8. Zhotovitel postupuje vždy tak, aby nedocházelo ke zbytečným prodlením. Zhotovitel se zavazuje 
poskytovat příslušnému správnímu orgánu maximální a okamžitou součinnost ve lhůtách, které 
byly správním orgánem stanoveny, není-li takové lhůty, nejpozději do tří (3) pracovních dnů ode 
dne, kdy se zhotovitel o požadavku správního orgánu dozvěděl, nebude-li mezi objednatelem a 
zhotovitelem dohodnuto jinak.  
 

7.9. Zhotovitel je povinen během zpracování dokumentace pro stavební povolení spolupracovat 
s koordinátorem BOZP, kterého zřídí objednatel na základě požadavku zákona č. 309/2006 Sb., 
v účinném znění, pro fázi přípravy stavby a to ve smyslu § 14 odst. 1. Zhotovitel poskytne 
bezodkladně koordinátorovi BOZP veškeré potřebné podklady, o které požádá tak, aby mohl 
koordinátor BOZP zpracovat nezbytné dokumenty. 

 

7.10. Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení 
Smlouvy.  

 
VIII. 

Autorská práva a licence 
 

8.1. V případě, že dílo, jeho část a/nebo jakýkoliv dokument předaný zhotovitelem objednateli nebo 
použitý zhotovitelem při plnění této smlouvy podléhá ochraně podle autorského zákona, zavazuje 
se zhotovitel postupovat tak, aby získal všechny potřebné souhlasy a zajistil objednateli 
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neodvolatelnou výhradní licenci k užití autorského díla, použitého zhotovitelem při plnění této 
smlouvy, vč. oprávnění k modifikacím, úpravám či jiným změnám autorského díla.   Zhotovitel 
touto smlouvou opravňuje objednatele k užití předmětu díla všemi možnými způsoby užití. 
Zhotovitel poskytuje objednateli podpisem této smlouvy výhradní licenci. Licence se poskytuje ke 
všem možným způsobům užití díla v rozsahu neomezeném, a to jak ve hmotné, tak i nehmotné 
podobě. Objednatel není povinen licenci využít.  
 

8.2. Licence je poskytnuta na dobu neurčitou, a to v neomezeném rozsahu množstevním a ke všem 
způsobům užití. Zhotovitel prohlašuje, že předmět díla je vytvořen jejím autorem či autory jakožto 
dílo zaměstnanecké, případně že je oprávněn poskytnout objednateli licenci na základě smluvního 
ujednání s jejím autorem či autory, a to v plném rozsahu dle této smlouvy. 
 

8.3. Objednatel je oprávněn předmět díla zveřejnit, upravit, zpracovat včetně překladu, spojit s jiným 
dílem, zařadit do díla souborného a uvádět dílo na veřejnost pod svým jménem a takto upravené 
dílo dále neomezeně užívat všemi způsoby užití.  
 

8.4. Zhotovitel nesmí poskytnout licenci k projektové dokumentaci třetí osobě. Zhotovitel je povinen 
zdržet se výkonu práva užít předmět díla. Zhotovitel uděluje objednateli souhlas k postoupení 
licence třetí osobě, a to ať už zcela, nebo zčásti a současně uděluje objednateli právo poskytovat 
podlicence v plném rozsahu, jaký vyplývá z licenčního oprávnění.  
 

8.5. Objednatel je bez souhlasu zhotovitele oprávněn předmět díla zpracovat, měnit či upravovat, 
vytvářet odvozená autorská díla samostatně nebo i prostřednictvím třetích osob a spojovat ji 
s jinými autorskými díly. Objednatel je rovněž oprávněn uvádět projektovou dokumentaci a 
autorská díla na jejím základě vzniklá na veřejnost i pod svým názvem. V případech, kdy to je 
obvyklé, připojí objednatel informace i o autorství zhotovitele.  
 

8.6. Zhotovitel je sám oprávněn užít předmět díla, zejména pro potřeby marketingu, pro potřeby 
prezentace na veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě zachycené na 
jakémkoliv nosiči, pouze se souhlasem objednatele. 
 

8.7. Smluvní strany výslovně prohlašují, že odměna za poskytnutí licence je součástí ceny díla dle této 
smlouvy. Územní rozsah licence není omezen na území České republiky.  

 

 
IX. 

Odpovědnost za vady, záruka za jakost 
 

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že je Objednatel bude moci užívat dílo bez vad po dobu trvání záruky 
za jakost. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Zhotovitel odpovídá i za vady, jež jsou na díle 
zjištěny v záruční lhůtě. 
 

9.2. Záruční lhůta počíná běžet okamžikem předání kompletního předmětu díla objednateli a končí 
dnem vydání kolaudačního souhlasu stavby, nejpozději však do 60 měsíců ode dne předání 
předmětu díla. § 2630 OZ tím není dotčen. Zhotovitel nese náklady spojené s případnými 
potřebnými opravami projektu, jakož i škody vzniklé v důsledku vady projektu objednateli, 
dotčeným účastníkům nebo dodavateli stavby. O dobu reklamace vad projektu se prodlužuje 
záruční doba na projekt. 
 

9.3. Zhotovitel po záruční lhůtu odpovídá objednateli zejména za to, že předmět díla ke dni jeho  
převzetí Objednatelem měl vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové 
vlastnosti, které zhotovitel popsal nebo které objednatel očekával s ohledem na povahu 
projektových dokumentací, vlastnosti běžně předpokládané a odpovídající platným, uznávaným, 
obvykle používaným či vlastnosti stanovené technickými předpisy, a plnil svůj účel, který vyplývá 
zejména z čl. I. této smlouvy, nebyl-li účel sjednán, pak pro účel obvyklý.  
 

9.4. Práva z vadného plnění objednatel uplatní u zhotovitele kdykoliv po zjištění vady, a to reklamací 
doručenou k rukám kontaktní osoby zhotovitele. I reklamace odeslaná objednatelem poslední den 
záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. Smluvní strany sjednávají, že § 2605 odst. 2 
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Občanského zákoníku a § 2618 Občanského zákoníku se nepoužijí. V reklamaci objednatel uvede 
alespoň popis vady díla nebo informaci o tom, jak se vada projevuje a jaká práva v souvislosti s 
vadou díla uplatňuje. Neuvede-li objednatel, jaká práva v souvislosti s vadou díla uplatňuje, má se 
za to, že požaduje provedení opravy díla. 
 

9.5. Objednatel má zejména právo: 
a) na odstranění vady novým provedením vadné části díla,  
b) na odstranění vady opravou díla, je-li vada tímto způsobem opravitelná,  
c) na přiměřenou slevu z ceny díla, nebo  
d) odstoupit od smlouvy.  

 
Objednatel je oprávněn zvolit si a uplatnit kterékoliv z uvedených práv dle svého uvážení, 
případně zvolit a uplatnit jejich kombinaci.  

 
9.6. Zhotovitel se zavazuje prověřit reklamaci a nejpozději následující pracovní den ode dne jejího 

doručení oznámit objednateli, zda reklamaci uznává. Pokud tak zhotovitel v uvedené lhůtě 
neučiní, má se za to, že reklamaci uznává a že zvolené právo z vadného plnění uspokojí. 
 

9.7. V případě, že objednatel zvolí právo na odstranění vady, pak je zhotovitel povinen vadu odstranit, 
i když reklamaci neuzná, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. V takovém 
případě zhotovitel objednatele písemně upozorní, že se vzhledem k neuznání reklamace bude 
domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od objednatele.  
 

9.8. V případě, že objednatel zvolí právo odstoupit od smlouvy, je odstoupení od smlouvy účinné dnem 
doručení reklamace. Ustanovení čl. IX. odst. 9.7 se nepoužije. 
 

9.9. Pokud zhotovitel reklamaci neuzná, může být její oprávněnost ověřena znaleckým posudkem, 
který obstará objednatel. V případě, že reklamace bude tímto znaleckým posudkem označena 
jako oprávněná, ponese zhotovitel i náklady na vyhotovení znaleckého posudku. Právo z vadného 
plnění vzniká i v tomto případě dnem doručení reklamace zhotoviteli. Prokáže-li se, že objednatel 
reklamoval neoprávněně, je povinen uhradit zhotoviteli prokazatelně a účelně vynaložené náklady 
na odstranění vady. 
 

9.10. Reklamovanou vadu se zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, nejpozději do pěti (5) 
pracovních dnů ode dne doručení reklamace. Je-li vada reklamována v průběhu zadávacího řízení 
na výběr zhotovitele stavby, zavazuje se zhotovitel vadu odstranit nejpozději do dvou (2) 
pracovních dnů ode dne doručení reklamace. Uvedené lhůty pro odstranění vad platí, nebude-li 
mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. V souvislosti s vadným plněním s dílem 
souvisejících závazků smluvní strany postupují obdobně v souladu s ustanoveními tohoto článku. 
 

9.11. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanovené lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že 
vady neodstraní, je objednatel oprávněn bez újmy na ostatních právech objednatele ze záruky, 
nechat je odstranit třetí osobou na účet zhotovitele. V takovém případě je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli skutečné náklady vynaložené na odstranění vad a současně platí, že takový 
postup objednatele nemá vliv na trvání záruky z této smlouvy. 
 

9.12. Objednatel v případě výskytu takové vady díla, která sama o sobě či ve spojení s jinými brání 
řádnému a bezpečnému provozu díla, či tímto bezprostředně hrozí, oprávněn kontaktovat za 
účelem odstranění vady vedle zhotovitele přímo jemu známého poddodavatele, který pro 
zhotovitele příslušnou část díla realizoval a požadovat odstranění vady přímo po tomto 
poddodavateli. 
 

9.13. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na případnou smluvní pokutu sjednanou 
touto smlouvou a náhradu škody. 
 

9.14. Zhotovitel pro případ vadné realizace stavby výslovně přijímá, že je ve smyslu § 2630 odst. 1 
Občanského zákoníku vzhledem k jím provedenému dílu a splněním s dílem souvisejícím 
závazkům zavázán společně a nerozdílně se zhotovitelem stavby a dalšími osobami, ledaže 
prokáže, že vadu nezpůsobila vada v prováděcí dokumentaci. 
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X. 
Smluvní pokuty a úroky z prodlení 

 

10.1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez 
DPH za každý, i započatý den prodlení s předáním díla nebo jeho částí v rozsahu a dílčích 
lhůtách uvedených této smlouvě. 
 

10.2. Pokud zhotovitel ve sjednané lhůtě neodstraní reklamovanou vadu díla, zavazuje se 
objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každou reklamovanou 
vadu, s jejímž odstraněním je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení. 
 

10.3. V případě, že zhotovitel neprojedná dílo dle této smlouvy s objednatelem na výrobních 
výborech v minimálním rozsahu stanoveném touto smlouvou a jejími přílohami, je povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý neuskutečněný výrobní výbor. 

 

10.4. Smluvní pokuty dle této smlouvy se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na 
ně vznikl nárok. 
 

10.5. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoliv smluvní pokutu, na kterou mu dle této smlouvy 
vznikne nárok, oproti ceně díla dle této smlouvy. 
 

10.6. Tímto smluvní strany smlouvy pro vztah touto smlouvu založený výslovně sjednávají 
odchylnou úpravu od ustavení § 2050 Občanského zákoníku tak, že ujednání o smluvní pokutě se 
nedotýká nároku na náhradu škody v plné výši. Jakékoliv pohledávky vůči zhotoviteli je objednatel 
oprávněn jednostranně započíst na splatné či nesplatné pohledávky zhotovitele. To platí i tehdy, 
bude-li smluvní pokuta snížena rozhodnutím soudu. 

 

XI. 
Odstoupení od smlouvy, výpověď  

 
11.1. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy 

objednatelem. 
 

11.2. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit  
- dohodou, 
- výpovědí ze zákonných důvodů či důvodů uvedených v této smlouvě, 
- odstoupením ze zákonných důvodů či důvodů uvedených v této smlouvě. 

 
11.3. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit:  

 
a) v případě byť nepodstatného porušení smlouvy zhotovitelem,  
b) bez zbytečného odkladu poté, co z chování zhotovitele nepochybně vyplyne, že poruší 

smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu objednatele přiměřenou jistotu,  
c) v případě vydání rozhodnutí o úpadku zhotovitele dle § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku 

a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
 

11.4. Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení smlouvy se mimo výslovně uvedených 

případů považuje rovněž takové porušení povinnosti smluvní strany, o němž již při uzavření 

smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá smluvní strana smlouvu neuzavřela, pokud 

by toto porušení předvídala. 
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11.5. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od 
smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní 
straně. 
 

11.6. Smluvní strany se dohodly, že závazky vzniklé z této smlouvy mohou zaniknout výpovědí, a to 
za níže uvedených podmínek.  
 

11.7. Objednatel je oprávněn závazky kdykoli částečně nebo v celém rozsahu vypovědět. Závazky 
pak zanikají doručením výpovědi, není-li ve výpovědi uvedeno jinak.  
 

11.8. Zhotovitel je oprávněn závazky částečně nebo v celém rozsahu vypovědět v případě 
podstatného porušení smlouvy objednatelem. 
Smluvní strany pro případ výpovědi ze strany zhotovitele sjednávají měsíční výpovědní dobu, 

která počíná běžet od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla 

výpověď objednateli doručena. Výpověď musí mít písemnou formu. 

 

11.9. Závazky, u kterých ze smlouvy nebo z příslušného právního předpisu vyplývá, že by měly 
trvat i po zániku smlouvy, trvají i přes zánik smlouvy.  
 

11.10. Zhotovitel je ve lhůtě deseti (10) dnů po ukončení smlouvy odstoupením nebo po výpovědi 
závazků ze smlouvy povinen předat objednateli veškeré hotové i rozpracované projektové 
dokumentace, které do té doby objednateli nepředal. Na veškerá taková plnění se bude bez 
omezení vztahovat licence. Objednatel je povinen za tuto část díla poskytnout zhotoviteli 
přiměřenou odměnu, přičemž při jejím výpočtu smluvní strany vyjdou z ceny díla a míry, s jakou 
bylo zhotovitelem řádně a včas provedeno. Uvedené neplatí, prohlásí-li objednatel, že taková část 
díla bez provedení ostatních pro něj nemá hospodářský význam. V takovém případě je však 
povinen předané projektové dokumentace zhotoviteli vrátit. 
 

11.11. Objednatel není po ukončení smlouvy odstoupením nebo po výpovědi závazků ze smlouvy 
povinen uhradit zhotoviteli odpovídající část ceny díla za již předané části projektové 
dokumentace, které objednatel reklamoval a jeho práva z vadného plnění dosud nebyla plně 
uspokojena, nebo za tu část díla, o které objednatel prohlásí, že pro něj nemá hospodářský 
význam bez provedení ostatních částí. V takovém případě je však povinen předané projektové 
dokumentace zhotoviteli vrátit.  
 

11.12. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dílo prováděné na základě této 
smlouvy bude vykazovat vady ve formě špatné kvality či nedodržení rozsahu díla, ačkoliv na 
výskyt vad s uvedením jejich specifikace byl zhotovitel nejméně jednou písemně upozorněn 
a neprovedl příslušnou nápravu. 
 

11.13. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě prodlení objednatele s placením faktur 
delším než 30 dnů ode dne doručení. 
 

11.14. Odstoupením od této smlouvy nezanikají povinnosti nahradit vzniklou škodu a hradit smluvní 
pokuty sjednané pro případ porušení této smlouvy a dále ty povinnosti smluvních stran, které 
vznikly před odstoupením od této smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplývá něco jiného. 

 
XII. 

Další povinnosti zhotovitele 

 

12.1. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb 
z veřejných výdajů, tj. dodavatel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci 
zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Zprostředkujícího subjektu, Ministerstva 
financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného 
finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům 
podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost. 
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12.2. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti smlouvy je seznámen se všemi povinnostmi 
vyplývajícím z této smlouvy.  
 

12.3. Zhotovitel ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 Občanského zákoníku, prohlašuje, že jako 
příslušník určitého povolání nebo stavu je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho 
povoláním nebo stavem spojena, že je držitelem příslušných živnostenských oprávnění a má 
řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl předmět plnění dle této 
Smlouvy.  
 

12.4. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat se zpracovatelem dokumentace investora sítí, práce 
koordinovat a zahrnout do časového plánu a ZOV. 
 

 
XIII. 

Závěrečná ustanovení 
 

13.1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., 
občanským zákoníkem, v plném znění. 
 

13.2. Smluvní strany se zavazují, že budou jednat vždy ve prospěch této smlouvy, a to jak vůči 
sobě navzájem, tak i třetím osobám. Smluvní strany se rovněž zavazují zdržet takového jednání, 
které by mohl být druhou stranou vykládáno jako jednání směřující proti smyslu a účelu této 
smlouvy. 
 

13.3. Pokud pozbude některé ustanovení této smlouvy platnosti, nemá to vliv na platnost smlouvy 
jako celku. Smluvní strany se zavazují takové ustanovení nahradit novým platným, které se bude 
co nejvíce blížit původnímu a bude v souladu s původní vůlí stran a účelem smlouvy. 
 

13.4. Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními 
stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona 
dle ustanovení § 558 odst. 2 Občanského zákoníku. 
 

13.5. Smluvní strany si výslovně sjednávají pro případné spory z této smlouvy místní příslušnost 
soudu věcně příslušného v prvním stupni se sídlem v Plzni, a to Okresní soud Plzeň – město nebo 
Krajský soud v Plzni. Skutečnost, zda se jedná o Okresní soud Plzeň – město nebo Krajský soud 
v Plzni bude určena na základě ustanovení právních předpisů o věcné příslušnosti, zejména zák. 
č. 99/1963, občanského soudního řádu, v platném znění. 
 

13.6. V souladu s ustanovením § 630 odst. 1 Občanského zákoníku si smluvní strany sjednávají 
promlčecí dobu ve vztahu k veškerým právům přímo či odvozeně souvisejícím s touto smlouvou 
v délce pěti (5) let ode dne, kdy počala promlčecí doba plynout. 
 

13.7. Ustanovení § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 Občanského zákoníku mezi smluvními stranami 
neplatí, tj. tato smlouva může být doplňována a měněna pouze písemnými, v řadě číslovanými 
dodatky. Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního 
jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro které si smluvní strany sjednaly 
písemnou formu, lze namítnout kdykoliv.  
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13.8. Žádné úkony či jednání ze strany objednatele nelze považovat za příslib uzavření smlouvy 
nebo dodatku k ní. V souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 občanského zákoníku Objednatel 
nepřipouští přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s čímž druhá smluvní 
strana podpisem smlouvy souhlasí. 
 

13.9. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy ve znění jejích příloh, 
týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu 
a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti smlouvy, ani další 
ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této smlouvy. 
 

13.10. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu 
k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň. 
 

13.11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy: 
Příloha č. 1: Podrobné technické podmínky a specifikace požadavků objednatele 
Příloha č. 2: Územní studie „Plzeň- Malesice doplnění splaškové kanalizace“ 

13.12. Smlouva se vyhotovuje v pěti (5) vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři (3) a zhotovitel 
dvě (2) vyhotovení. 
 

13.13. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

 

13.14. Strany si smlouvu přečetly, prohlašují, že byla sepsána na základě pravdivých údajů a že jim 
nejsou známy žádné skutečnosti bránící uzavření smlouvy a plnění povinností z ní vyplývajících. 
Na důkaz souhlasu se zněním smlouvy strany připojují své podpisy. 

 

 

V Plzni dne 18.02.2019                            V Plzni dne 14.2.2019 

 
Za Objednatele:                                   Za Zhotovitele: 

 

 

 

 

………………………………………….                 …………………………………………. 

Ing. Pavel Grisník                                     Ing.Radomír Meduna    

vedoucí Odboru investic MMP                       předseda představenstva a ředitel a.s.    
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Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo: 

 

Podrobné technické podmínky a specifikace požadavků objednatele 

 

Odkanalizování Malesic 2. etapa – Splašková kanalizace 

 
PD bude řešit odvedení splaškových vod z území města Malesice na centrální ČOV (samotný návrh 

ČOV a kmenové stoky je součástí I. etapy) v rozsahu územní studie „Plzeň - Malesice doplnění 

splaškové kanalizace“. PD bude obsahovat nové splaškové stoky a přepojení všech stávajících 

domovních přípojek ze zrušených septiků a bezodtokových jímek resp. domovních ČOV. Kromě 

stávající zástavby bude počítáno s odkanalizováním rozvojových lokalit: „Za Parkem“, „U Šlemu“ a 

„Karpaty“. Trasy stok budou vedeny tak aby byl co nejméně omezen provoz na místních 

komunikacích. Do nové splaškové kanalizace budou přepojeny pouze surové splaškové vody, nikoli 

vody dešťové či vody předčištěné. 

 

Všechny stupně projektové dokumentace budou zpracovány v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a veškerých 

prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu, a dalšími platnými zákony a vyhláškami, zejména 

s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.  

 

PD musejí respektovat příslušné ČSN, ON a TKP a územní studii „Plzeň- Malesice doplnění 

splaškové kanalizace“ (Vodohospodářský podnik a.s. 11/2015) a musejí být zpracovány v souladu 

s platným územním plánem města Plzně a rovněž v souladu s požadavky stanovenými „Plzeňským 

standardem – kanalizace a vodovod“ a „Plzeňský standard komunikací“ (oba dokumenty jsou volně 

přístupné na webových stránkách Správy veřejné statku města Plzně (SVSmP) XXXXXXXXXXXXX a 

„Generel odvodnění města Plzně“.  

 

Zhotovitel je povinen koordinovat PD s níže uvedenými akcemi: 

 

a) Malesice vodovod 1. etapa; 
b) Malesice vodovod 2. etapa; 
c) Odkanalizování Malesic 1. etapa; 
d) studie Odkanalizování Malesic – dešťová kanalizace; 
e) Malesice – obytná zóna U Šlem; 
f) studie Plzeň – Malesická náves, studie veřejného prostranství; 
g) se stavbami SÚS PK na opravy silnic III. tříd v obci Malesice včetně projektu na opravu mostu 180 

52-2.   
 

 

 

 

http://www.svsmp.cz/
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Provedení inženýrsko-geologického průzkumu (IG) 

Pro zjištění základových poměrů v ploše navrhovaného je nutno provést podrobný inženýrsko 

geologický (IG) průzkum. Rozsah průzkumu a hloubka sond bude provedena na základě odborného 

posouzení zpracovatele projektu tak, aby byl dostatečným podkladem pro návrh technického řešení 

projektu. 

 

Zhotovitel odpovídá objednateli za dodržování zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění 

pozdějších předpisů. Pokud budou odpady využity nebo předány k využití na povrchu terénu (zejména 

odpad kat. 17054 Zemina a kamení) je projektant povinen provést jejich analýzu na obsah škodlivin v 

sušině odpadů a ekotoxikologické testy dle přílohy č. 10 vyhlášky č. 294/2005Sb0, o podmínkách 

ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o 

podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. Výsledek analýzy musí být 

zohledněn v projektovém řešení a rovněž v položkách soupisu prací, dodávek a služeb vč. výkazu 

výměr, pokud je součástí PD soupis prací. 

 

Objednateli bude předána složka IG a průzkum 2x v listinné podobě a 1x v elektronické podobě na 

CD.  

 

 

Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR)  

 

 DÚR bude zpracována tak, aby na jejím základě mohlo být vydáno územní rozhodnutí; 
 DÚR bude zpracována v souladu s přílohou č. 2 vyhlášky č. 499/2006 Sb., kterou se stanoví 

rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení, ve 
znění pozdějších předpisů;  

 součástí DÚR bude geodetické zaměření (geodetické údaje, určení souřadnic vytyčovací 
sítě); 

 samostatnou složkou DÚR budou podklady pro majetkoprávní vypořádání, tj. dočasné a trvalé 
zábory, výkupy, podklady pro nájemní smlouvy a věcná břemena pro všechny stavbou 
dotčené nemovitosti včetně sousedních pozemků a dělení bude provedeno po jednotlivých 
majitelích pozemků s vyznačením délky a rozsahu (m´a m

2
) dotčení pozemku. Před 

dokončením složky je zhotovitel povinen provést konzultaci s kontaktní osobou objednatele ve 
věcech technických; 

 Zhotovitel je povinen zpracovat vzorové řezy pro prokázání možnosti dodržení normových 
vzdáleností a křížení inženýrských sítí pro každou komunikaci; 

 samostatnou složkou DÚR bude dendrologický průzkum se zaměřením stromů a keřů do 
vzdálenosti 5m  od osy kanalizace; 

 Zhotovitel je povinen v průběhu realizace DÚR svolávat jednání, týkající se zpracování 
dokumentace, popřípadě včasné projednání vzniklé problematiky (tzv. výrobní výbory) 
v rozsahu min. tři výrobní výbory - vstupní, v průběhu zpracování a před odevzdáním 
konečného řešení DÚR za účasti všech zainteresovaných, zejména objednatele, ÚKR MMP, 
SVSmP, Vodárna Plzeň, a.s., PMDP a.s., SÚS PK a ÚMO Plzeň 9; 

 rozpracovanou DÚR je Zhotovitel povinen projednat  se všemi vlastníky dotčených pozemků a 
zařízení a jejich písemná stanoviska doloží v dokladové části DÚR; 

 DÚR musí volit nejvhodnější a nejekonomičtější řešení; 
 Součástí plnění není zpracování objektů případných přeložek, ČEZ a.s. a PLZEŇSKÉ 

TEPLÁRENSKÉ a.s., které budou zpracovány samostatně správci těchto sítí, kteří budou 
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jejich samostatnými investory. Projednání technických podmínek správců sítí je součástí DÚR. 
Ostatní vyvolané přeložky budou zpracovány Zhotovitelem; 

 
Inženýrská činnost k ÚR -  projednání  se zainteresovanými orgány a organizacemi, kdy 

výsledkem musí být bezrozporová kladná stanoviska k navrženému projektovému řešení a IČ 

spojená se zajištěním vydání územního rozhodnutí. 

 

 Výkon inženýrské činnosti - projednání dokumentace, jak v průběhu jejího zpracování, tak i po 
dopracování konečné verze se všemi zainteresovanými složkami, správci sítí, vlastníky 
nemovitostí stavbou dotčených a se stavbou sousedících a docílení souhlasných 
stanovisek vnitřních odborů objednatele; 

 Zhotovitel zajistí vydání územního rozhodnutí na základě plné moci. Pro výkon IČ (závěrečné 
projednání, podání žádosti o vydání územního rozhodnutí a jednání během územního řízení), 
bude objednatelem udělena písemná plná moc, po uzavření smlouvy. Plná moc bude 
opatřena ověřeným podpisem objednatele. 

 
Zpracovaná DÚR bude objednateli předána kompletní včetně všech souvisejících dokladů 
a pravomocného územního rozhodnutí, a to v níže uvedeném rozsahu: 

 
 2 x DÚR v tištěné podobě, z toho 1x potvrzené stavebním úřadem, vč. pravomocného 

rozhodnutí o umístění stavby; 
 1 x CD se závěrečným projednáním DÚR a kladnými stanovisky všech dotčených orgánů a 

organizací k navrženému řešení, vč. ověřených inženýrských sítí; 
 1 x DÚR v elektronické podobě na samostatném CD ve formátu *.pdf a na dalším 

samostatném ve formátu *.dwg; 
 1 x geodetické zaměření v elektronické podobě na samostatném CD ve formátu *.pdf a *.dwg;  
 3 x záborový elaborát v tištěné podobě.  
 1x záborový elaborát na CD v elektronické podobě ve formátu *.pdf 
 3x dendrologický průzkum v tištěné podobě  
 1x dendrologický průzkum na CD v elektronické podobě ve formátu *.pdf 

 

Dokumentace pro stavební povolení (DSP) 
 

 Kompletní DSP bude zpracována tak, aby na jejím základě bylo vydáno stavební povolení; 
 DSP bude zpracována o obsahu a v rozsahu dle Přílohy č. 12 vyhlášky č. 499/2006 Sb., 

o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími souvisejícími právními 
předpisy; 

 DSP musí obsahovat vymezení hranic obvodu staveniště zakreslených do katastrální mapy 
s doložením výpisů z KN dotčených pozemků; 

 samostatnou složkou DSP bude podrobný inženýrsko - geologický průzkum. Rozsah, tj. počet 
umístění sond je v kompetenci zhotovitele a musí zaručit bezproblémové provedení stavby 
s eliminací vícenákladů a víceprací. Součástí průzkumu budou výluhové zkoušky dle vyhlášky 
294/2005 Sb.; 

 v průběhu realizace DSP je Zhotovitel povinen svolávat jednání, týkající se zpracování DSP, 
popřípadě včasné projednání vzniklé problematiky (tzv. výrobní výbory) v rozsahu min. 
minimálně tři výrobní výbory - vstupní, v průběhu zpracování a před odevzdáním konečného 
řešení DSP za účasti všech dotčených orgánů a správců sítí; 

 součástí DSP musí být dopravní značení a dopravní opatření (včetně uzavírek a objížděk při 
provádění díla), projednané a odsouhlasené s DI POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY  

 rozpracovanou DSP je Zhotovitel povinen projednat se všemi vlastníky dotčených pozemků a 
zařízení; 

 DSP musí volit nejvhodnější a nejekonomičtější řešení; 
 DSP musí obsahovat ZOV, včetně časového harmonogramu; 
 součástí DSP bude odborný odhad nákladů stavby; 
 Součástí DSP není zpracování objektů případných přeložek ČEZ a.s., a PLZEŇSKÉ 

TEPLÁRENSKÉ a.s., které budou zpracovány samostatně správci těchto sítí, kteří budou 
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samostatnými investory. Projednání technických podmínek správců sítí je součástí DSP. 
Ostatní vyvolané přeložky budou zpracovány zhotovitelem DSP; 

 
Inženýrská činnost ke SP -  projednání  se zainteresovanými orgány a organizacemi, kdy 

výsledkem musí být bezrozporová kladná stanoviska k navrženému projektovému řešení a IČ 

spojená se zajištěním vydání stavebního povolení. 

 

 součástí plnění je rovněž inženýrská činnost nezbytná pro získání stavebního povolení, tj. 
zejména projednání DSP s dotčenými orgány státní správy a účastníky správního řízení 
vedeného u příslušného stavebního úřadu a zajištění souhrnného stanoviska ORP MMP, vše 
za účelem získání bezrozporových kladných stanovisek k navrženému projektovému řešení, 
podání žádosti o stavební povolení, inženýrská činnost spojená s řízením o vydání stavebního 
povolení; 

 výkon inženýrské činnosti zahrnuje rovněž projednání DSP, jak v průběhu jejího zpracování, 
tak i po dopracování konečné verze se všemi zainteresovanými složkami, správci sítí, 
vlastníky nemovitostí stavbou dotčených a se stavbou sousedících a získání souhlasných 
stanovisek vnitřních odborů objednatele. Pro výkon IČ (závěrečné projednání, podání žádosti 
o stavební povolení a jednání během stavebního řízení), bude objednatelem udělena písemná 
plná moc. 
 

Zpracovaná DSP bude objednateli předána kompletní včetně všech souvisejících dokladů 
a pravomocného stavebního povolení, a to v níže uvedeném rozsahu: 
 

 2 x DSP v listinné podobě, z toho 1 x potvrzené stavebním úřadem vč. pravomocného 
stavebního povolení a štítku STAVBA POVOLENA; 

 1 x DSP v elektronické podobě na samostatném CD ve formátu *.pdf  a na dalším 
samostatném ve formátu *.dwg; 

 1 x CD se závěrečným projednáním DSP a kladnými stanovisky všech dotčených orgánů 
a organizací k navrženému řešení vč. ověřených inženýrských sítí; 

 2x inženýrsko-geologický průzkum v tištěné podobě; 
 1x inženýrsko-geologický průzkum v elektronické podobě ve formátu *.pdf. 
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Příloha č. 2 ke smlouvě o dílo:  Územní studie „Plzeň- Malesice doplnění splaškové 

kanalizace“ (na CD) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


