
DODATEK  č.  06992-2019-4502-D-0592/02-UV-023-SU0424-01 

ke smlouvě o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod – 

„Náhradní výstavba inženýrských sítí a příjezdové komunikace v obci Stonava - 

náhrada za objekty likvidované v důsledku hornické činnosti“ (dále jen „Smlouva“) 

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání 

způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany: 

 

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ 

se sídlem na adrese:  Letenská 15,118 10 Praha 1 

IČO:    00006947 

DIČ:    CZ00006947 

 bankovní spojení:  2629881/0710 

 jednající:  Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45 

 (dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

2. STASPO, spol. s r.o. 

 se sídlem na adrese: Těšínská 254, 716 00 Ostrava - Radvanice 

 IČO:   41035704 

 DIČ:   CZ41035704 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C,  

vložka 1807 

zastoupen:  Svatoplukem Madrym, jednatelem 

(dále jen „zhotovitel“) 

(dále společně jen „smluvní strany“) 

  

tento Dodatek ke Smlouvě o dílo č. 06992-2018-4502-S-0592/02-UV-023-SU0424 

ze dne 5. 3. 2018  (dále jen „Dodatek“). 

I. 

Smluvní strany se, v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, dohodly na změně předmětu plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu 

z 10.1.2019 označeného jako „Změna závazku ze smlouvy č. 1 – Náhradní výstavba 

inženýrských sítí a příjezdové komunikace v obci Stonava - náhrada za objekty likvidované v 

důsledku hornické činnosti“, který zpracoval zhotovitel. 

II. 

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v čl. II. bod 2.1 

a 2.7 Smlouvy.  

Čl. II. bod 2.1 Smlouvy nově zní takto: 

„Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí nabídky zhotovitele aktualizovaný 



dokumentem z 10.1.2019 označeným jako „Změna závazku ze smlouvy č. 1 – Náhradní 

výstavba inženýrských sítí a příjezdové komunikace v obci Stonava - náhrada za objekty 

likvidované v důsledku hornické činnosti“, zpracovaným zhotovitelem (dále jen „rozpočet“). 

Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn 

jednostranně požadovat zvýšení ceny. 

Cena za provedení díla bez DPH činí 25 106 533,27 Kč (slovy: dvacet-pět-milionů-sto-šest-

tisíc-pět-set-třicet-tři korun českých a dvacet-sedm haléřů). 

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.  

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů 

souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“ 

 

V čl. II bod 2.7 Smlouvy se mění výše bankovní záruky na částku minimálně 1 256 000,- Kč 

(slovy: jeden-milion-dvě-stě-padesát-šest korun českých).  

Zhotovitel doručí objednateli bankovní záruku v nové výši do 20 dnů od nabytí účinnosti 

tohoto dodatku. 

 

       

III. 

 

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena. 

2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá 

smluvní strana obdrží po jednom. 

3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel 

souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji 

uvedenými v těchto dokumentech. Ministerstvo zašle Dodatek správci registru smluv 

k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku 

a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu 

ministerstva. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho 

účinnost vliv. 

4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že 

tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, 

na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy. 

V Praze dne 18.2.2019 

 

V Ostravě dne 11.2.2019 

Česká republika - Ministerstvo financí Za STASPO, spol. s r.o. 

 

 

 

 

____________________________ 

Mgr. Monika Zbořilová 

ředitelka odboru 45 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

Svatopluk Madry 

jednatel  

 

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxxx 

Za právní správnost odpovídá:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   



   


