
Město Mohelnice 5§ Mohelnice

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
Projektová dokumentace „Mohelnice - cyklostezka Újezd - Líšnice“

uzavřený podle ustanovení § 2586 -§ 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský
zákoník“)

1. Objednatel:
Zastoupený:
IČ:
Bankovní spojení:

2. Zhotovitel:
Zastoupený:
1Č:
Oprávněn k jednání ve věcech 
smluvních i technických: 
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefon:
e-mail:

1. Smluvní strany

Město Mohelnice, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
Ing. Pavlem Kubou, starostou města
00303038
Česká spořitelna, a.s. č.ú.:2

Cekr CZ s.r.o. 
Ing. Luděk Cekr 
27821251

' 1905690389/080A-----
Doložka

Záměr byl zveřejněn od 

Schváleno usnesením I
do

číslo usneseni:
ze dne:..........2- í 1.
za správnost

777 550 647 
info@cekrcz.eu

Bitetetve

2. Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 26.02.2018 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je vypracování projektové 
dokumentace „Mohelnice - cyklostezka Újezd - Líšnice“.

Mění se: ČI. III. Doba plnění, bod 1 takto:
Zhotovitel odevzdá dokumentaci pro společné ÚR + SP objednateli nejpozději 28. 02. 2019. 
Na inženýrskou činnost potřebnou k vyřízení stanovisek dotčených orgánů objednatel poskytuje 
zhotoviteli dobu k vyřízení maximálně 60 dnů, která počíná běžet od 28. 02. 2019. Smluvní strany se 
dohodly na odevzdání dokumentace pro provedení stavby včetně rozpočtu k výběrovému řízení 
v termínu do 31. 03. 2019.

3. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Jedno 
vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a zveřejněním 
v registru smluv.

3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

1 3 -02- 2019

objednatel 
Ing. Pavel Kuba 
starosta
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V Šumperku dne Z téff
Z s.Y.c........@

Šumpeik 787 01 
IČ: CZ27821251 
517 980

@cekrcz.eu

zhotovitel
Ing. Luděk Cekr
jednatel
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