
Dodatek č. 1Smlouvy o dílo

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění(dále jen ,,občanský zákoník")

mezi smluvnImi stranami

Škola: Střední Odborná škola strojní a elektrotechnická, Velešín, U Hřiště 527
se sídlem: U Hřiště 527, Velešín 382 32
lČ: 583855
DIČ: CZ00583855
identifikátor datové schránky: a3dh72q
zastoupená: Ing. Be. Milanem Timkem, ředitelkem školy

na jedné straně jakožto objednatelem (dále jen ,,objednatel")

a

společnost: Retherm s.r.o.
se sídlem: Pražská tř. 560/95, 370 04 České Budějovice
lČ: 26086344
DIČ: CZ26086344
identifikátor datové schránky: h5pxgju ·
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v českých Budějovicích, spis.
značka C 13182
zastoupená: Tomášem Řežábkem, jednatelem společnosti

na druhé straně jakožto zhotovitelem (dále jen ,,zhotovitel").

výše uvedené strany se dohodli na změně doby prováděni díla:

VI.
Doba provádění díla

1. Termin zahájeni stavby je stanoven na 20. února 2019.

Termín pro dokončení stavby: 100 kalendářních dní ode dne nabytí účinnosti smlouvy,
nejpozději do 31. května 2019.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Ve Velešíně, dne //Jj. 2 .,jq

Ing. Be. Milan Timko
ředitel školy

Ve Velešíně, dne AG. 2. Á

za zhotovit

Tomáš Řežábek
jednatel společnosti
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