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DODATEK Č. 2

SMLOUVY O ZPRACOVÁNÍ A PROJEDNÁNÍ
PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NA ZHOTOVENÍ STAVBY

„REKONSTRUKCE AREÁLU ZŠ HAPALOVA – MARIE HÜBNEROVÉ“

(uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

Smluvní strany:

1.
Název: Jihomoravský kraj
Se sídlem: Brno, Žerotínovo nám. 3, PSČ 601 82
Zastoupený: JUDr. Bohumilem Šimkem, hejtmanem
IČ: 708 88 337
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba ve
věcech technických:
Telefon:
E-mail:

(dále jen „objednatel“)

a

2.

Název: Atelier 99 s.r.o.
- obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně,

v odd. C vl. 81417

Se sídlem: Purkyňova 71/99, 612 00 Brno – Královo Pole
Zastoupený:
IČ:
DIČ: CZ02463245
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:

(dále jen „zhotovitel“)

(společně v dalším textu také jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek v následujícím znění:
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I. 
Úvodní ustanovení 

 

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 16. 10. 2017 Smlouvu o zpracování a projednání 
projektové dokumentace na zhotovení stavby „Rekonstrukce areálu ZŠ Hapalova – Marie 
Hübnerové“ (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla spočívajícího v komplexním 
zpracování projektové dokumentace stavby „Rekonstrukce areálu ZŠ Hapalova – Marie 
Hübnerové“ (dále jen „stavba“) a dále provedení dalších odborných činností souvisejících 
s provedením díla dle Smlouvy.  

2. Dne 31. 5. 2018 spolu smluvní strany uzavřely Dodatek č. 1 ke Smlouvě, jehož předmětem je 
rozšíření předmětu díla o zpracování projektové dokumentace parkoviště na pozemcích p. č. 
2417/1 a 2417/2 v katastrálním území Řečkovice, které jsou ve vlastnictví statutárního města 
Brna. V souvislosti s tímto rozšířením předmětu díla došlo Dodatkem č. 1 ke Smlouvě též k dohodě 
o navýšení ceny díla. 

3. Účelem tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě je rozšíření předmětu díla o provedení dodatečných 
prací nezbytných k získání stavebního povolení na stavbu parkoviště, a tedy k dokončení díla dle 
Smlouvy.  
V souvislosti s rozšířením předmětu díla se smluvní strany tímto dodatkem ke Smlouvě též dohodli 
na navýšení ceny díla.  

 
II. 

Předmět dodatku 

 

1. Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu díla specifikovaného v čl. II. Předmět smlouvy – 
odst. 2. Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě, a to o tyto práce:  

 
a) zpracování podkladů a účast zhotovitele na jednáních vedoucích k uzavření smluvních vztahů 

mezi vlastníkem pozemků p. č. 2417/1 a 2417/2 v katastrálním území Řečkovice  
a objednatelem; výstupem této činnosti budou podklady pro rozhodnutí o právu stavby (ve 
smyslu stavebního zákona) ve prospěch objednatele; 

b) úprava projektové dokumentace pro územní a stavební řízení pro stavbu parkoviště, která 
byla zhotovitelem zpracována dle čl. II. odst. 2. písm. h) bod h.2 Smlouvy ve znění Dodatku 
č. 1 ke Smlouvě; účelem těchto úprav projektové dokumentace je zapracování požadavků 
vlastníka dotčených pozemků a  společnosti Brněnské komunikace, a.s. tak, aby bylo možné 
parkoviště po jeho dokončení předat do správy společnosti Brněnské komunikace, a.s. 
Výstupem této činnosti bude upravená dokumentace, na jejímž základě lze vydat rozhodnutí 
stavebního úřadu o povolení stavby. Zhotovitel předá upravenou projektovou dokumentaci 
objednateli ve dvou vyhotoveních v elektronické podobě a ve dvou vyhotoveních v tištěné 
podobě, přičemž projektová dokumentace, která se předává stavebnímu úřadu, se do tohoto 
počtu nezapočítává (je nad tento počet, předání stavebnímu úřadu zajišťuje zhotovitel). 

 

2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede část díla specifikovanou v odstavci 1. tohoto 
článku nejpozději v termínu do 75 kalendářních dnů ode dne účinnosti tohoto dodatku. 

 

3. Smluvní strany se dohodly na ceně za provedení části díla specifikované v odstavci 1. tohoto 
článku, a to ve výši 40.000,- Kč bez DPH. Právo na úhradu této ceny zhotoviteli vzniká dnem 
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protokolárního předání a převzetí upravené projektové dokumentace mezi zhotovitelem a
objednatelem. V ostatním se pro obsah a úhradu této ceny uplatní ustanovení čl. IV. Cena díla –
odst. 3 – 5 Smlouvy a ustanovení čl. V. Platební podmínky – odst. 1, 2, 5 – 7 Smlouvy.

III.
Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v platnosti
v původním znění a vztahují se obdobně i na část díla specifikovanou v čl. II. odst. 1 tohoto
dodatku.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě
vyhotovení jsou určena objednateli a dvě vyhotovení zhotoviteli.

3. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění
tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel, který současně zajistí, aby informace
o uveřejnění byly zaslány druhé smluvní straně do její datové schránky.

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho
uveřejnění v registru smluv.

5. Smluvní strany se s obsahem tohoto dodatku seznámily a souhlasí s ním.

Doložka dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů:

Tento dodatek ke smlouvě byl schválena Radou Jihomoravského kraje dne 14. 1. 2019 na 84. schůzi
usnesením č. 6147/19/R84.

V Brně dne 21. 1. 2019 V Brně dne 9. 1. 2019

objednatel
za Jihomoravský kraj

JUDr. Bohumil Šimek, hejtman

zhotovitel
za Atelier 99 s.r.o.


