Příloha č. 2 k materiálu pro jednání rady města dne 31.2014

Dodatek č. 3
ke Smlouvě o dílo č. 86/2018/OI ze dne 28. února 2018 ve znění dodatku č. 1 ze dne 20. března 2018 a dodatku č. 2 ze dne 13. prosince 2018, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů 
číslo smlouvy zhotovitele:					číslo smlouvy objednatele: 86/2018/OI
1. Smluvní strany
1.1. Objednatel:
Město Český Krumlov
se sídlem nám. Svornosti 1, Český Krumlov, PSČ 381 01,
zastoupené: Mgr. Daliborem Cardou, starostou města,
IČ: 00245836,
DIČ: CZ00245836,
osoby oprávněné jednat
- ve věcech smluvních: Mgr. Dalibor Carda, starosta města,
[bookmark: _GoBack]- ve věcech technických: p. Hynek Pazderka, technik odboru investic MěÚ Český Krumlov,
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Český Krumlov,
číslo účtu: 19-221241/0100
tel. 380 766 700
(dále jen „objednatel“)
a
1.2. Zhotovitel:
Společnost ACG-Real s.r.o.
Sídlo: Velehradská 1735/28, Vinohrady, 130 00 Praha 3,
Zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 95793,
IČ: 27094359,
DIČ: CZ27094359,
zastoupená p. Viktorem Fitsayem, jednatelem, a p. Martinem Svobodou, jednatelem,
osoby oprávněné jednat
- ve věcech smluvních: p. Viktor Fitsay, jednatel, p. Martin Svoboda, jednatel,
- ve věcech technických: Ing. Stanislav Pekárek
bankovní spojení: ČSOB
číslo účtu: 258990961/0300
tel. 602 452 294
korespondenční adresa: Kosova 2894, 390 02 Tábor
(dále jen „zhotovitel“)
uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 86/2018/OI ze dne 28. února 2018.
2. Úvodní ujednání
2.1. [bookmark: _Hlk508299557]Smluvní strany uzavřely dne 28. února 2018 smlouvu o dílo č. 86/2018/OI na zhotovení díla „Snížení energetické náročnosti objektu městského úřadu Český Krumlov". Dne 20. března 2018 uzavřely smluvní strany dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (ev. č. 115/2018/OI) a dne 13. prosince 2018 uzavřely smluvní strany dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo (ev. č. 756/2018/OI) (dále jen "Smlouva o dílo č. 86/2018/OI"). 
2.2. [bookmark: _Hlk528253815]Objednatel a zhotovitel se dohodly na změnách rozsahu díla poté, co byly oboustranně odsouhlaseny jiná technická řešení, provedené práce nad rámec soupisu prací, dodávek a služeb a neprovedení některých prací a dodávek v plném rozsahu. Zhotovitel předložil změnové listy č. 8 (ZL 08 – Garážová vrata), č. 9 (ZL 09 – Oprava spodní izolace střech A, B a D), č. 10 (ZL 10 – Lešení – pro demontáž portálových oken), č. 11 (ZL 11 – Bourací práce, okna – noční trezor) a č. 12 (ZL 12 – Hnízda), se kterými objednatel souhlasí. Změnové listy tvoří přílohu tohoto dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 86/2018/OI.
3. Cena za dílo
3.1. V čl. 7. se ruší odst. 7.1. a nahrazuje se následujícím textem:
Cena za zhotovení předmětu Smlouvy v rozsahu dle čl. 4. Smlouvy je stanovená dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozd. předpisů, a činí:
Cena celkem bez DPH								26.355.123,00 Kč
Úprava ceny díla – rozšíření předmětu díla (ZL 03 až ZL 07)	     511.220,00 Kč
Úprava ceny díla – neprovedené práce na díle (ZL 03 až ZL 07)	- 1.202.474,35 Kč
Úprava ceny díla – rozšíření předmětu díla (ZL 08 až ZL 12)	     671.865,84 Kč
Úprava ceny díla – neprovedené práce na díle (ZL 08 až ZL 12)	   - 474.006,70 Kč
Celková cena díla bez DPH 							25.861.727,79 Kč
DPH (21 %)										  5.430.963,00 Kč
Celková cena díla včetně DPH						31.292.690,79 Kč.
3.2. Ostatní ustanovení čl. 7. Smlouvy o dílo č. 86/2018/OI nejsou tímto dodatkem č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 86/2018/OI dotčena.
4. Závěrečná ujednání
4.1. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 86/2018/OI byl schválen usnesením Rady města Český Krumlov ze dne 11. 2. 2019, č. usnesení: 0039/RM3/2019.
4.2. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 86/2018/OI je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři podepsaná vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno podepsané vyhotovení.
4.3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 86/2018/OI a s celým obsahem souhlasí.
4.4. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 86/2018/OI nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 86/2018/OI, na nějž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění. Nebyl-li Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 86/2018/OI uveřejněn prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byl uzavřen, platí, že je zrušen od počátku (nikdy nebyl uzavřen). V ostatních případech platí, že Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 86/2018/OI nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4.5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů, týkajících se realizované zakázky, tj. jméno, příjmení, název firmy, IČ a znění SOD, výše cen dle platného zákona o veřejných zakázkách a ostatních souvisejících právních norem. S tímto, stejně jako s dalším zpracováním údajů, vyslovuje zhotovitel souhlas dle ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozd. předpisů.
4.6. Smluvní strany souhlasí, aby tato smlouva byla objednatelem zveřejněna v plném rozsahu v elektronickém registru smluv, který slouží k uveřejňování smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4.7. Jako projev souhlasu s obsahem dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 86/2018/OI připojují smluvní strany svůj podpis.
Přílohy:
Příloha č. 1 – Změnový list č. 8 (ZL 08 – Garážová vrata)
Příloha č. 2 – Změnový list č. 9 (ZL 09 – Oprava spodní izolace střech A, B a D)
Příloha č. 3 – Změnový list č. 10 (ZL 10 – Lešení – pro demontáž portálových oken)
Příloha č. 4 – Změnový list č. 11 (ZL 11 – Bourací práce, okna – noční trezor) 
Příloha č. 5 – Změnový list č. 12 (ZL 12 – Hnízda)
V Českém Krumlově dne					V Táboře dne 
za objednatele 							za zhotovitele
Mgr. Dalibor Carda						Viktor Fitsay	Martin Svoboda
starosta města							jednatel		jednatel
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo – Snížení energetické náročnosti objektu městského úřadu Český Krumlov
strana 2 (celkem 3)
