
A B C
HSV Dodávky 7 731,07 0,00 0,00

Montáž 2 923,71 0,00 0,00
PSV Dodávky -156 797,22 0,00 0,00

Montáž -40 346,26 0,00
"M" Dodávky 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00
0,00

1 312,91
-185 175,79 0,00 0,00

0,00 0,00
0,00
0,00

0,00
0,00 0,00 -185 175,79

-185 175,79 -38 886,92 -224 062,71

Poznámka:

Název stavby: Komunitní centrum Kop řivnice Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12 IČ/DIČ: 00298077/

Druh stavby: Rekonstrukce objektu, stavební úpravy Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE a.s. IČ/DIČ: 29029210/CZ29029210

Lokalita: Ulice Francouzská 1181/26, Kopřivnice Zhotovitel: BDSTAV MORAVA s.r.o IČ/DIČ: 26807947/

Začátek výstavby:  Konec výstavby:  Položek: 45

JKSO: 8019923 Zpracoval: BDSTAV MORAVA s.r.o Datum: 11.12.2018

Rozpočtové náklady v K č

Základní rozpo čtové náklady Dopl ňkové náklady Náklady na umíst ění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště
Bez pevné podl. Mimostav. doprava
Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy
Ostatní
NUS z rozpočtu

Ostatní materiál
Přesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem NUS celkem

DN celkem z obj. NUS celkem z obj.
ORN celkem
ORN celkem z obj.

Základ 0%
Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH
Základ 21% DPH 21% Celkem v četně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

Krycí list rozpočtuv - ZL4 (VCP/MNP 18) - Přístřešky, sklad 

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednot. Cenová
   Rozměry   cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

SO 04.1 Přístřešek a sklad_MNP    -283 813,58 -73 448,73 -357 262,31 -2,91
SO 04.1 62 Úprava povrch ů vnější    -9 487,75 -10 065,24 -19 552,99 -0,06

982 SO 04.1 622412213R00 Nátěr stěn vnějších, slož.1-2,  silikonový m2 -119,810 163,20 -9 487,75 -10 065,24 -19 552,99 0,00 -0,06 Dle SoD
-119,81 -119,810

SO 04.1 766 Konstrukce truhlá řské    -38 009,49 0,00 -38 009,49 -0,91
1023 SO 04.1 59590776 Deska cementotřísková tl.10mm-  opatřená základním nátěrem bílé barvy. Základní nátěr je dodáván jako o m2 -64,697 587,50 -38 009,49 0,00 -38 009,49 0,01 -0,91 Dle SoD

-64,697 -64,697
SO 04.1 767 Konstrukce dopl ňkové stavební (záme čnické)    -236 316,34 -61 992,03 -298 308,37 -1,94

1024 SO 04.1 767995101R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg kg -105,650 38,60 -353,93 -3 724,16 -4 078,09 0,00 -0,01 Dle SoD
-5*2*6 -60,000
-(2,025*2+1,27*4)*5 -45,650

1025 SO 04.1 767995102R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg kg -153,360 38,60 -568,97 -5 350,73 -5 919,70 0,00 -0,01 Dle SoD
-153,36 -153,360

1026 SO 04.1 767995102R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg-kotev a táhla kotveného do zdiva na kompozitní kotvy s přerušeným tep.mostem a do rámu svárem kg -71,995 38,60 -267,10 -2 511,91 -2 779,01 0,00 0,00 Dle SoD
-(11+6)*1,21*(3,5) -71,995

1027 SO 04.1 767315151R00 Montáž světlíků pultových s Al profilů se zasklením-polykarbonát na přístřešky m2 -45,000 489,00 -3 432,60 -18 572,40 -22 005,00 0,00 -0,02 Dle SoD
-12*2,5 -30,000
-6*2,5 -15,000

1028 SO 04.1 767995104R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg kg -963,340 38,60 -6 242,44 -30 942,48 -37 184,92 0,00 -0,05 Dle SoD
-9,83*((21+11)*2,5+12+6) -963,340

1029 SO 04.1 998767101R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m t -1,944 458,00 0,00 -890,35 -890,35 0,00 0,00 Dle SoD
-1,944 -1,944

1030 SO 04.1 55300002.A Konstrukce AL-doplňky nezpecifikovány  k lemování a montáži polykarbonátových desek kg -110,933 98,20 -10 893,62 0,00 -10 893,62 0,00 -0,11 Dle SoD
-5*2*6 -60,000
-(2,025*2+1,27*4)*5 -45,650
;ztratné 5%; -5,2825 -5,283

1031 SO 04.1 55300002.A Konstrukce AL-doplňky nezpecifikovány  k lemování a montáži polykarbonátových desek kg -161,028 98,20 -15 812,95 0,00 -15 812,95 0,00 -0,16 Dle SoD
-3,8*2*12 -91,200
-(1,73*2+2,3*3)*6 -62,160
;ztratné 5%; -7,668 -7,668

1032 SO 04.1 13211448 Tyč ocelová kruhová jakost 11375  D 14 mm t -0,080 42 300,00 -3 384,00 0,00 -3 384,00 1,00 -0,08 Dle SoD
-(11+6)*0,00121*(3,55) -0,073
;ztratné 10%; -0,0073 -0,007

1033 SO 04.1 55300002.A Konstrukce AL-doplňky nezpecifikovány  k lemování a montáži polykarbonátových desek kg -35,200 228,60 -8 046,72 0,00 -8 046,72 0,00 -0,04 Dle SoD
-32*1 -32,000
;ztratné 10%; -3,2 -3,200

1034 SO 04.1 55335960 Lišta Al krycí hranatá š. 60 mm přírodní m -80,000 368,00 -29 440,00 0,00 -29 440,00 0,00 -0,04 Dle SoD
-2,5*32 -80,000

1035 SO 04.1 55335967 "U" profil Al ukončovací s prodl. hranou tl. 10 mm m -18,000 444,00 -7 992,00 0,00 -7 992,00 0,00 0,00 Dle SoD
-(12+6) -18,000

1036 SO 04.1 55335991 "F" profil Al tl. 10mm stříbrný elox s krycí fólií m -18,000 489,00 -8 802,00 0,00 -8 802,00 0,00 -0,01 Dle SoD
-(12+6) -18,000

1037 SO 04.1 28318732 Deska polykarbonátová dut. tl. 10 mm 4/10-6 Y IQ- teploreflwexní clona - odráží sluneční záření m2 -48,600 956,30 -46 476,18 0,00 -46 476,18 0,00 -0,09 Dle SoD
-45 -45,000
;ztratné 8%; -3,6 -3,600

1038 SO 04.1 14587779 Profil obdélník. uzavř.svařovaný S235   80x60x5 mm t -1,059 44 563,00 -47 192,22 0,00 -47 192,22 1,00 -1,06 Dle SoD
-(9,83*((21+11)*2,5+12+6)*0,001) -0,963
;ztratné 10%; -0,0963 -0,096

1039 SO 04.1 13890101 Přirážka za pozinkování ocelových výrobků m2 -83,937 168,00 -14 101,42 0,00 -14 101,42 0,00 0,00 Dle SoD
-(21+11+12+6)*2,5*(0,08+0,06)*2*2 -70,000
-(11+6)*4*0,014*3,14 -2,989
;ztratné 15%; -10,94835 -10,948

1040 SO 04.1 55399994 Kotvy, úhelníky apod.atypické výrobky-kompozitní kotvy s přerušeným tep.mostem pro táhla a pro jekl 80*60 do zdiva přes ETICS kg -269,500 123,60 -33 310,20 0,00 -33 310,20 0,00 -0,27 Dle SoD
-(21+11)*5 -160,000
-(11+6)*5 -85,000
;ztratné 10%; -24,5 -24,500

SO 04.1 H01 Budovy ob čanské výstavby    0,00 -1 391,46 -1 391,46 0,00
1045 SO 04.1 998011001R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m t -2,911 478,00 0,00 -1 391,46 -1 391,46 0,00 0,00 Dle SoD

-2,91124 -2,911
SO 04.2 Přístřešek a sklad_VCP    134 747,44 37 339,08 172 086,52 4,07
SO 04.2 34 Stěny a p říčky    401,80 525,38 927,18 0,37

1 SO 04.2 341311711R00 Beton nosných stěn prostý C 25/30 m3 0,137 2 352,00 263,20 59,03 322,22 2,53 0,35 RTS II / 2018
0,2*0,2*0,18*19 0,137

2 SO 04.2 341351101R00 Bednění stěn nosných jednostranné - zřízení m2 0,760 580,00 138,60 302,20 440,80 0,04 0,03 RTS II / 2018
0,2*0,2*19 0,760

3 SO 04.2 341351102R00 Bednění stěn nosných jednostranné - odstranění m2 0,760 216,00 0,00 164,16 164,16 0,00 0,00 RTS II / 2018

Stavební rozpočet - ZL4 (VCP/MNP 18) - Přístřešky, sklad 
Název stavby: Komunitní centrum Kop řivnice Doba výstavby:  Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12

Druh stavby: Rekonstrukce objektu, stavební úpravy Začátek výstavby:  Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE a.s.
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Náklady (K č) Hmotnost (t)
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0,2*0,2*19 0,760
SO 04.2 61 Úprava povrch ů vnit řní    1 131,01 411,86 1 542,87 0,01

4 SO 04.2 614472101RT3 Antikorozní ochranný nátěr kotevních desek m2 5,016 307,59 1 131,01 411,86 1 542,87 0,00 0,01 RTS II / 2018
0,2*0,2*2*19*3 4,560
0,2*0,01*4*19*3 0,456

SO 04.2 766 Konstrukce truhlá řské    58 261,59 0,00 58 261,59 0,94
5 SO 04.2 591553010 Cembrit fasádní deska tl. 8 mm, š = 1192 mm m2 64,697 900,53 58 261,59 0,00 58 261,59 0,01 0,94 RTS II / 2018

64,697 64,697
SO 04.2 767 Konstrukce dopl ňkové stavební (záme čnické)    59 267,02 21 125,94 80 392,96 0,94

1028 SO 04.2 767995104R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg kg 270,465 38,60 1 506,49 8 933,46 10 439,95 0,00 0,01 Dle SoD
1,5*9,49*19 270,465

6 SO 04.2 14587777 Profil obdélník. uzavř.svařovaný S235, 80x40x4 mm t 0,284 18 627,60 5 290,24 0,00 5 290,24 1,00 0,28 RTS II / 2018
1,5*9,49*19*0,001 0,270
;ztratné 5%; 0,0135 0,014

1024 SO 04.2 767995101R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg kg 9,560 199,01 136,33 1 766,21 1 902,54 0,00 0,00 Dle SoD
9,56 9,560

1040 SO 04.2 55399994.A Kotvy, úhelníky, atyp. prvky kg 30,130 123,60 3 724,07 0,00 3 724,07 0,00 0,03 Dle SoD
24,05+6,08 30,130

7 SO 04.2 767425163R00 Montáž kotevních šroubů kus 76,000 33,44 491,72 2 049,72 2 541,44 0,00 0,00 RTS II / 2018
4*19 76,000

8 SO 04.2 309001290000 Šroub ocelový 02 1101  M12x220 mm kus 76,000 35,06 2 664,56 0,00 2 664,56 0,00 0,00 RTS II / 2018
4*19 76,000

1039 SO 04.2 13890101 Přirážka za pozinkování ocelových výrobků m2 8,762 168,00 1 472,02 0,00 1 472,02 0,00 0,00 Dle SoD
0,08*0,04*19 0,061
(0,08*1,4*2)*19 4,256
(0,04*1,4*2)*19 2,128
0,2*0,2*2*19 1,520
;ztratné 10%; 0,7965 0,797

1027 SO 04.2 767315151R00 Montáž světlíků pultových se zasklením m2 13,326 489,00 1 035,70 5 480,72 6 516,41 0,00 0,01 Dle SoD
P1: 0,000
7,41*1,2 8,892
P2: 0,000
2,175*1,2 2,610
P3: 0,000
1,52*1,2 1,824

9 SO 04.2 634371492 Sklo bezpečnostní vícevrstvé m2 14,659 1 287,93 18 879,77 0,00 18 879,77 0,03 0,47 RTS II / 2018
7,41*1,2   P1 8,892
2,175*1,2   P2 2,610
1,52*1,2   P3 1,824
;ztratné 10%; 1,3326 1,333

10 SO 04.2 767654210R00 Montáž vrat posuvných do oc.konstrukce, pojezd, pl.do 6 m2 kus 1,000 2 700,00 174,69 2 525,31 2 700,00 0,00 0,00 RTS II / 2018
1 1,000

11 SO 04.2 553446440 Vrata z rámu z ocelových žárově zinkovaných profilů 60x60x5, 2000x2000 mm, obklad z cementovláknitých desek, včetně dodávky ocelové kolejnice pojezdu kus 1,000 23 891,45 23 891,45 0,00 23 891,45 0,13 0,13 RTS II / 2018
1 1,000

1029 SO 04.2 998767101R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m t 0,809 458,00 0,00 370,52 370,52 0,00 0,00 Dle SoD
0,8088 0,809

SO 04.2 97 Prorážení otvor ů a ostatní bourací práce    15 686,02 12 051,70 27 737,72 1,81
12 SO 04.2 971042122R00 Vrtání otvorů, zdi betonové, do 3 cm, hl. do 30 cm kus 76,000 87,61 0,00 6 658,36 6 658,36 0,00 0,03 RTS II / 2018

4*19 76,000
13 SO 04.2 31171806.A Kotva chemická - ampule maxima M30 kus 76,000 205,46 15 614,96 0,00 15 614,96 0,00 0,00 RTS II / 2018

4*19 76,000
1295 SO 04.2 971052431R00 Vybourání otvorů zdi želbet. pl. 0,25 m2, tl. 15cm kus 19,000 287,60 71,06 5 393,34 5 464,40 0,09 1,77 Dle SoD

19 19,000
SO 04.2 H01 Budovy ob čanské výstavby    0,00 1 499,01 1 499,01 0,00

1045 SO 04.2 998011001R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m t 3,136 478,00 0,00 1 499,01 1 499,01 0,00 0,00 Dle SoD
SO 04.2 S Přesuny sutí    0,00 1 725,19 1 725,19 0,00

1305 SO 04.2 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 1,773 123,30 0,00 218,61 218,61 0,00 0,00 Dle SoD
1,77346 1,773

1306 SO 04.2 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 1,773 163,50 0,00 289,89 289,89 0,00 0,00 Dle SoD
1,77346 1,773

1307 SO 04.2 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 17,735 12,30 0,00 218,14 218,14 0,00 0,00 Dle SoD
1,77346*10 17,735

1308 SO 04.2 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 1,773 563,20 0,00 998,55 998,55 0,00 0,00 Dle SoD
1,773 1,773

-185 175,79
Poznámka:

Celkem:



Objekt Kód Zkrácený popis Náklady (K č) - dodávka Náklady (K č) - Montáž Náklady (K č) - celkem Celková hmotnost (t)
SO 04.1 Přístřešek a sklad_MNP -283 813,58 -73 448,73 -357 262,31 -2,91
SO 04.1 62 Úprava povrchů vnější -9 487,75 -10 065,24 -19 552,99 -0,06
SO 04.1 766 Konstrukce truhlářské -38 009,49 0,00 -38 009,49 -0,91
SO 04.1 767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) -236 316,34 -61 992,03 -298 308,37 -1,94
SO 04.1 H01 Budovy občanské výstavby 0,00 -1 391,46 -1 391,46 0,00
SO 04.2 Přístřešek a sklad_VCP 134 747,44 37 339,08 172 086,52 4,07
SO 04.2 34 Stěny a příčky 401,80 525,38 927,18 0,37
SO 04.2 61 Úprava povrchů vnitřní 1 131,01 411,86 1 542,87 0,01
SO 04.2 766 Konstrukce truhlářské 58 261,59 0,00 58 261,59 0,94
SO 04.2 767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) 59 267,02 21 125,94 80 392,96 0,94
SO 04.2 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 15 686,02 12 051,70 27 737,72 1,81
SO 04.2 H01 Budovy občanské výstavby 0,00 1 499,01 1 499,01 0,00
SO 04.2 S Přesuny sutí 0,00 1 725,19 1 725,19 0,00

Celkem: -185 175,79

Stavební rozpočet - rekapitulace
Název stavby: Komunitní centrum Kop řivnice Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12

Druh stavby: Rekonstrukce objektu, stavební úpravy Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE a.s.

Lokalita: Ulice Francouzská 1181/26, Kopřivnice Zhotovitel: BDSTAV MORAVA s.r.o

Zpracoval: BDSTAV MORAVA s.r.o Zpracováno dne: 11.12.2018


