
EVROPSKÁ UNIE 
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Životní prostředí 

. lníegrı - - .=^‹_.` regionální operační program 

Dodatek čø Il 

Ke Smlouvě o dílo číslo: D_S20l80ä567 
Evidenční číslo Dodatku č. 1 : 

Agendové číslo Dodatku č.1: DS201801567/1 
na provedení stavebních prací 

„projekt Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května H. stupeň 
a Stavební úpravy pro energetické úspory ZŠ 5. května II. stupeň, ]Liberec“ 

reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/®®10955 
CZ.05.5.18/0.0/0.0./1l7_070/0006800 

uzavřená mezi níže uvedenými účastníky podle § 25 86 a násl. občanského Zákoníku 

11° Účastníci smlouzy 

1.1 ohjøánzıęız S“rA”rIUTÁRNI'[ MĚSTO LIIBEREC 
PSČ, Srdíøz 460 01, Nánn. Dr. 15, Beneše 1, Liíøørøøı 
zastoupený: lng. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem 
IČO: 00262978 
DIČ: CZ00262978 
Telefon: 485 243 111 

ve věcech plnění a převzetí díla: lng. Michaela Maturová, zastupující vedoucí odboru 
strategického rozvoje a dotací 

(dále jen ,,objednatel“) 

1.2 Zhøıøviıęız STAVEBNÍ SPOLEČNOST GUTTENBERG s.i.6, 
PSČ, fliáıøz 276 01 Mčınüç, Na Piskáøh 596 
zastoupený: Jiřím Guttenbergem - jednatelem 
IČO: 27086054 

I! I Ě !lI'l !Il“6Il!€ľ ve vecec Sm uvnıc opravnen je g 
ve věcech technických oprávněn k jednání: Martin Hudák 
zapsaný V obchodním rejstříku vedeném u Městského Soudu v Praze odd. C, vložka 95200 

(objednatel a Zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci Smlouvy“ nebo také jen „Smluvní 
strany“) 

2. Předmět dodatku č. 1 

Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna přílohy č. 2 a doplnění bodu 5.14. a 6,1. Smlouvy O dílo č. 
objednatele: DS20l8Ql 567 (dále jen „Smlouva“) uzavřené dne 20. 11. 2018 v rámci projektu „Zvýšení 
kvality vzdělávání ZS 5. ikvětna 11. stupeıšíı a Stavební úpravy pro energetické úspory ZS 5. května



H. stupeň, Liberec“. Jedná se O projekty spolufinancované ZV prostředků Evropské unie - integrovaného 
regionálního operačního programu a Operačního programu Zivotní prostředí 2014 2020. 

3. Změny a doplnění Smlouvy 
3.1 Objednatel a Zhotovitel se dohodli na aktualizaci časového hannonograrnu postupu prací a 

finančního harmonogramu V Souvislosti S termínem předání staveniště. 
3.1.1 Znění Přílohy č. 2 Smlouvy (Časový harmonogram postupu prací a finanční harmonogram) se 

celé nahrazuje novým zněním, které je přílohou tohoto dodatku č. 1 a které se stává nedílnou 
součástí Smlouvy. 

3.2 Čl. 5. 'Cena díla a platební podmínky se doplňuje o registrační číslo projektu V bodě 5.14 a zní: 
Faktura zhotovitele - daňový doklad pro úhradu musí obsahovat náležitosti daňového dokladu 
dle § 29 odst. l a 2 Zákona č. 235/2004 Sb. V jeho platném Znění. Na daňovém dokladu bude 
uveden název projektu: 

a) „Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května 11. stupeň“ (realizované dle části a) Stavební úpravy 
k odstranění vlhkosti a zajištění bezbariérovosti ZŠ 5. května), dále musí obsahovat 
registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/(IM)/16_067/0010955, číslo smlouvy objednatele 
DS201801567, popis provedeného plnění, cenu bez DPH, sazbu a výši DPH, cenu celkem - 
částku k úhradě. 

b) „Stavební úpravy pro energetické úspory ZŠ 5. května II. stupeň, lLiberec“, dále musí obsahovat 
registrační číslo projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0./17_070/0006800, číslo smlouvy objednatele 
DS201801567, popis provedeného plnění, cenu bez DPH, sazbu avýši DPH, cenu celkem - 
částku k úhradě. 
Vystavované fakttuy za stavební práce budou rozděleny na investiční a neinvestiční část. 

V případě, že účetní/daňové floklady neb“ øš-flı obsahovat některou Z výše uvedených 
náležitostí nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaný Soupis provedených 
_-raci, nepovažují se za relevantní fakturu dle této Smlouvy a objednatel není povinen 
za ni cokoli platit. Objednatel je ‹-: -.Ěvněn zaslat je ve lhůtě splatnosti Zpět zhotoviteli 
k dopfl- šnı' či opravě, přičemž tato doba Se nepovažuje Za prodlení objednatele se 
splatností. Lhůta splatnosti oprčfl -. ~v zých nebo d‹ z; 

-7 
; 

z išných daňových dokladů počíná běžet 
znovu od opětovného aprokazatelného doručení náležitě doplněných či opravených 
daňových dokladů (faktury) objednateli. 

3.3.Čl. 6. Řízení stavby a provádění díla se doplňuje V bodě 6.1. a zní: 
Účastníci se dohodli na těchto svých Zástupcích: 

H1. stavbyvedoucí zhotovitele: 

Přípravář zhotovitele: 

Zástupce zhotovitele: 

Zástupce TDS: 

Zástupce objednatele ve věcech t

2



4. Všeobecná ustanovení 

4.1 Tento dodatek č. I je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, Z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 Zhotovitel. 

4.2 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu Oběma smluvními stranami. 
4.3 Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí S jeho obsahem, že dodatek č. 1 byl sepsán určitě, ć=- f'-flwehıě, na základě jejich pravé a Svobodné `vůle, bez nátlaku na některou Ze stran, aže obsahuje úplné ujednání o veškerých skutečnostech a náležitostech, 4 teré smluvní strany Zanıýšlely mezi sebou v souvislosti S prováděníı .Ťz'? 1 ujednat. 
4.4 Smluvní Strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn V registru smluv podle Zákona č. 31. -3. 2015 Sb., O Zvlv =ťz n« `fl podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a O registru smluv (Zákon o registru smluv). 
4.5 Smluvní Strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje V dodatku, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou Zvýraznení textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas S jejich ‹›veřejn‹ˇˇ‹ -'.z› a za souhlas subjektu údajů. 
4.6 Dodatek č. 1 nabývá účinnosti n _=.1z 4- e dnem uveřejnění v registru smluv V souladu S § 6 odst. 1 č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnování těchto smluv a o regi. I- L smluv (zákon o registru smluv). 
4.7 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskymutá před její účirmostí jsou plnění bez právního důvodu a Strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 
4.8 Tento dodatek č. l je uzavírán na základě usnesení Rady města Liberec ě. 14/2019 ze dne 8.1.2019 

f`- ílohy: 
ı': íloha č.1 - Časový harmonogram postupu prací a finanční harmonogram 

Na důkaz souhlasu S obsahem smluvních ujednání následují podpisy osob oprávněných za Strany j ednat: 
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