DODATEK Č. 3 
SMLOUVY O DÍLO NA VYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
PŘÍSTAVBY A STAVEBNÍCH ÚPRAV ZIMNÍHO STADIONU V KROMĚŘÍŽI

Č. SMLOUVY OBJEDNATELE: 
Č. SMLOUVY ZHOTOVITELE: 

UZAVŘENÝ NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI  

Zhotovitel :		           ateliér Šuráň s.r.o.
	Zastoupený: 		Ing. arch. Milan Šuráň, jednatel
                                               
 	se sídlem: 		Jugoslávská 481/12, 120 00 Praha 2
	zapsaný u Městského  soudu v Praze , oddíl C, vložka 100428			 
 	bankovní spojení: 	ČSOB
[bookmark: _GoBack] 	číslo účtu: 		/0300	
         IČ: 			 27154611
	DIČ: 			CZ27154611
         Za Zhotovitele je oprávněn jednat : Ing. arch. Milan Šuráň, jednatel

a

Objednatel :			Sportovní zařízení města Kroměříže, p.o.		          
	Zastoupený:		Ing. Petr Opravil, pověřený vedením a řízením Sportovních     zařízení města Kroměříže, p.o. 				
	se sídlem:		 Obvodová 3965/17, 767 01 Kroměříž			
	bankovní spojení:	 UniCredit Bank, a.s.
	číslo účtu:		/2700		 
         IČ:			 21551430 	
         DIČ:			CZ21551430								
         Osoby oprávněné jednat ve věcech:
         smluvních:                    Ing. Petr Opravil	
         
	společně též jako „smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli v souladu s čl. 15. (ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ), odst. 15.1. Smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace přístavby a stavebních úprav zimního stadionu v Kroměříži ze dne 05.05.2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 21.08.2017, dodatku č. 2 ze dne 05.11.2017 (dále jen jako „Smlouva“) na změnách Smlouvy uvedených v čl. I tohoto dodatku.

                           I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
1.  Z důvodu nově zjištěných skutečností na straně objednatele, které neumožňují vypracování a podání žádosti o vydání územního rozhodnutí se smluvní strany dohodly na zrušení bodu 2.2.4 v odst. 2.2., čl. 2 (Předmět plnění) Smlouvy a na zrušení bodu 3.1.4 v odst. 3.1., čl. 3. (Doba plnění) Smlouvy. Body označené ve Smlouvě pod č. 2.2.5, 2.2.6 (čl. 2, odst. 2.2. Smlouvy) se nově označují číslem 2.2.4, 2.2.5.

 2. Na základě změn Smlouvy uvedených v odst. 1 tohoto článku dodatku se mění čl. 4. (Cena díla), odst. 4.2., odst. 4.2., bod 5.2.3 následovně:

4.1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran, tato cena je konečná a činí 1.772.000,- Kč bez DPH (slovy: jedenmilionsedmsetsedumdesátdvaticís korun českých).

4.2. 5.2.3 poskytnutí plnění dle čl. 2 odst 2.2., bodů 2.2.2, 2.2.3 … … 195 000,- Kč.

II. 
1. Ostatní ujednání Smlouvy, mimo výše uvedené v čl. I tohoto dodatku, zůstávají beze změn. 
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. 
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení. 
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, obsahu rozumí, že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv pod nátlakem či za jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.  
5. S odkazem na zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, se smluvní strany dohodly, že tento dodatek uveřejní v registru smluv, za podmínek stanovených uvedeným zákonem,  objednatel.  Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.





V Praze, dne 14.2.2019	             		V Kroměříži, dne 18.2.2019



Za zhotovitele : 			 			Za objednatele :
	


…………………………………..					………………………………….
	     Ing. arch. Milan Šuráň    					       Ing. Petr Opravil
										
						



