
Smlouva o dílo - dodatek č. 1
uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., (bčanský IJHK1

Ev. č. zakázky: VZ17044 - 6 -02- 2019

Smluvní strany:
Název:
Sídlo:
Zastoupená:
Oprávněná osoba ve věcech smluvních: 
Oprávněná osoba ve věcech technických: 
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
(dále jen „Zhotovitel“)

REGULUM s.r.o
PROTOKOL

Novodvorská 1062/12, Praha 4 - Lhotka, 142 00

60471106
CZ6047I106

a

Název:
Sídlo:
Zastoupená:

Oprávněná osoba ve věcech smluvních:

Oprávněná osoba ve věcech technických: 
IC:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
(dále jen „Zadavatel“ či „ÚHK.T“)

Ústav hematologie a krevní transfuze, p.o.
U Nemocnice 2094/1, Praha 2, Nové Město

00023736
CZ00023736

společně též „smluvní strany“

1. Předmět dodatku

1. Tímto dodatkem se upravuje znění Smlouvy o dílo uzavřené mezi Zhotovitelem a 

Zadavatelem dne 06.12.2017 (dále též jen „smlouva“), a to následovně:

2. Cena díla a fakturace

1) Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla, a to dle článku 5.1. smlouvy. Na základě 

skutečností zjištěných v průběhu realizace díla a následného požadavku Zadavatele na 

provedení prací dle aktualizovaného zadání a dle aktualizovaného rozpočtu (příloha 

tohoto dodatku smlouvy č.l), se cena díla zvyšuje o částku 139.627,70 Kč bez DPH (slovy: 

stotřicetdevěttisícšestcetdvacetsedmkorunčeskýchasedmdesáthaléřů bez DPH). Zvýšení ceny



je stanoveno na základě položkového rozpočtu a zahrnuje v sobě odpočet nerealizovaných 

částí díla a přípočet ceny prací nutných k úplnému dokončení předmětu zakázky.

2) Celková cena díla dle smlouvy (čl. 5, odst 5.1 smlouvy) ve znění tohoto dodatku tedy činí 

636.595,97 Kč bez DPH (slovy: Šest set třicet šest tisíc pět set devadesát pět korun českých a 

devadesát sedm haléřů bez DPH).

3) Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je oprávněn vyfakturovat Zadavateli částku 

odpovídající původní ceně díla ve výši 496.968,27,- Kč bez DPH sjednané ve smlouvě, a to za 

platebních podmínek stanovených smlouvou, a to po předání díla dle čl. 3 odst. 1) tohoto 

dodatku.

4) Smluvní strany se dále dohodly, že Zhotovitel je oprávněn vyfakturovat Zadavateli částku 

odpovídající zvýšení dle odst. 1) tohoto článku, tedy částku ve výši 139.627,70 Kč bez DPH, a 

to za platebních podmínek stanovených smlouvou, a to po předání díla dle čl. 3 odst. 2) tohoto 

dodatku.

3. Předání díla

1) Zhotovitel předá dílo Zadavateli v původním rozsahu sjednaném smlouvou, tedy bez prací 

vymezených v čl. 2 odst. 1) tohoto dodatku, v původním termínu sjednaném smlouvou a za 

podmínek smlouvou stanovených.

2) Zhotovitel předá dílo Zadavateli v rozsahu prací sjednaných v čl. 2 odst. 1) tohoto dodatku 

(bližší specifikace prací sjednaných v čl. 2 odst. 1) tohoto dodatku je obsažena v příloze tohoto 

dodatku), a to v termínu sjednaném písemně smluvními stranami při předání díla dle odst. 1) 

tohoto článku, nejpozději však v termínu do dne 15.09.2018.

3) Současně s předáním díla převezme Zadavatel od Zhotovitele pouze tu část staveniště, která 

není spojena s pracemi dle čl. 2 odst. 1) tohoto dodatku.



4. Závěrečná ustanovení

1) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran.

2) Všechna ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

3) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 

dvou.

V Praze dne:1 ( 

Zadavatel:

1. Příloha - změnový list - cenová nabídka zhotovitele


