
 Číslo smlouvy objednatele: 809-2018-521101  
 Číslo smlouvy zhotovitele: 1/2018  
 Jednoduché pozemkové úpravy pro upřesnění nebo 

rekonstrukci přídělů v k.ú. Bartoňov, k.ú. Mladoňov u 
Oskavy, k.ú. Mostkov, k.ú. Oskava a k.ú. Třemešek 

 

DODATEK č. 1  
smlouvy o dílo 

uzavřené dne 24. 7. 2018 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

na provedení díla  

Jednoduché pozemkové úpravy pro upřesnění nebo rekonstrukci přídělů 
v k. ú. Bartoňov, k. ú. Mladoňov u Oskavy, k. ú. Mostkov, k. ú. Oskava 

a k. ú. Třemešek 
 

SMLUVNÍ STRANY :  

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký 
kraj 

Sídlo: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc 

Zastoupen: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem 
Krajského pozemkového úřadu pro 
Olomoucký kraj  

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel 
Krajského pozemkového úřadu pro 
Olomoucký kraj  

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Jan Tomeček, vedoucí Pobočky 
Šumperk 

Eva Soósová, referent Pobočky Šumperk 

Ing. Romana Svobodová, referent Pobočky 
Šumperk  

Adresa: SPÚ, Pobočka Šumperk 

Nemocniční 1852/53, 787 01 Šumperk 

Telefon: xxxxxxxxxxxxxx/ xxxxxxxxxxxxxx /  

xxxxxxxxxxxxxx 

E-mail : sumperk.pk@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

 (dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: Ing. Michal Pochop 

Sídlo: xxxxxxxxxxxxxx, 664 34 Kuřim 

Zastoupen: Ing. Michalem Pochopem, OSVČ 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Michal Pochop 
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V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

xxxxxxxxxxxxxx 

Telefon: xxxxxxxxxxxxxx 

E-mail : xxxxxxxxxxxxxx 

ID DS: m3v9772 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx 

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx 

IČO: 657 84 031 

DIČ: xxxxxxxxxxxxxx 

Fyzická osoba (OSVČ) je zapsaná 
v živnostenském rejstříku vedeném:   

Městským úřadem Kuřim 

(dále jen „zhotovitel“) 
(společně dále jako „smluvní strany“) 

 

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 smlouvy 
o dílo (dále jen „dodatek“): 

 

 
Článek I. 

Předmět dodatku 
 

Předmětem dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy – změna počtu 
měrných jednotek v rámci části díla 1b – JPÚ v k.ú. Mladoňov u Oskavy, a to u dílčí části :   
 

 3.4.2. Zjišťování hranic obvodů JPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů 
JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. – navýšení počtu o 2 MJ, 
původní počet 38 MJ se mění na 40 MJ 
 

 

 

Hlavní celek / dílčí část MJ 
Navýšení 
počtu MJ 

Cena za MJ 

v Kč bez 
DPH 

Celková cena 
navýšení 

v Kč bez DPH 

3.4. Přípravné práce     

3.4.2. 

Zjišťování hranic obvodů JPÚ, 
geometrický plán pro stanovení 
obvodů JPÚ, předepsaná 
stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. 

100 

bm 
2 1 900 3 800 

 

 

Hodnota změn činí 3 800 Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla navýšena.  
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 3.4.2. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona – snížení počtu 

o 3 MJ, původní počet 3 MJ se mění na 0 MJ 

 

 

Hlavní celek / dílčí část MJ 
Snížení 

počtu MJ 

Cena za MJ 

v Kč bez 
DPH 

Celková cena 
snížení v Kč 

bez DPH 

3.4. Přípravné práce     

3.4.2. 
Zjišťování hranic pozemků 
neřešených dle § 2 zákona 

100 

bm 
3 5 000 15 000 

 

Hodnota změn činí 15 000 Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla snížena. 

 

Celkově bude cena díla snížena o částku 11 200 Kč bez DPH. 

 

Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností pro část 1b – JPÚ v k.ú. 
Mladoňov u Oskavy. 

 

Uvedené změny počtu měrných jednotek jsou změnou závazku ze smlouvy. Jedná se 
o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky 
a součet hodnot změn nepřekročí 10 % původní hodnoty závazku. 
 

 

Odůvodnění 
Při zaměření a vyšetření obvodu řešeného území JPÚ k.ú. Mladoňov u Oskavy bylo skutečně 
provedeno jiné množství měrných jednotek.   
 
 

Článek II. 
Cena za provedení díla 

 

Cena za provedení díla uvedená v Čl. VI., bodu 6.1. smlouvy o dílo, se mění takto:  

 

Rekapitulace ceny: 

JPÚ v k.ú. Mladoňov u Oskavy – 1b 

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 112 000 Kč 

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 22 800 Kč 

Celková cena díla (za část 1b) bez DPH 134 800 Kč 

DPH 21% 28 308 Kč 

Celková cena díla (za část 1b) včetně DPH 163 108 Kč 
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Celková cena díla (za části 1a, 1b, 1c, 1d a 1e) bez DPH 1 135 500 Kč 

DPH 21% 238 455 Kč 

Celková cena díla (za části 1a, 1b, 1c, 1d a 1e) včetně DPH 1 373 955 Kč 

 

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1b - Položkový výkaz činností pro JPÚ v k.ú. 
Mladoňov u Oskavy, která je nedílnou součástí tohoto dodatku. 

 

Článek III. 
Závěrečná ustanovení 

 

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo číslo objednatele: 809-2018-521101 

a č. zhotovitele: 1/2018, uzavřená dne 24. 7. 2018, nemění. 
2. Položkový výkaz činností s výpočtem nabídkové ceny a časovým harmonogramem prací 

pro část 1b - JPÚ v k.ú. Mladoňov u Oskavy je přílohou tohoto dodatku a je jeho nedílnou 
součástí.  

3. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek prostřednictvím registru 
smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv 
k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. 

3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 
v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).    

4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále 
prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na 
důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 

V Olomouci dne 20. 2. 2019 

 

V Brně dne 19. 2. 2019 

 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 

 

 

 

______________________________ 

JUDr. Roman Brnčal, LL.M. 
ředitel Krajského pozemkového úřadu 

pro Olomoucký kraj 

______________________________ 

Ing. Michal Pochop 

 

 
 
Příloha   
1b. Položkový výkaz činností – JPÚ v k. ú. Mladoňov u Oskavy 

 



Položkový výkaz činností - Příloha č. 1b k Dodatku č. 1 smlouvy o dílo - JPÚ v k. ú. Mladoňov u Oskavy

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ Cena za MJ bez

DPH v Kč
Cena bez DPH

celkem v Kč 
Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

3.4.2.

Zjišťování hranic obvodů JPÚ, geometrický plán pro 
stanovení obvodů JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. 
č. 357/2013 Sb.

100 bm 40 1 900 76 000 28. 1. 2019

3.4.3. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 12 500 6 000 28. 1. 2019

112 000 28.2.2019

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování nového soupisu nároků ha 12 500 6 000 30. 3. 2019

3.5.2.

Dokončení a předložení aktuální dokumentace návrhu 
JPÚ, včetně geometrického plánu podle § 79 odst. 1 
písm.h) vyhl.č. 357/2013 Sb.

ha 12 1 400 16 800 28. 5. 2019

22 800 28.6.2019

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

Podrobné zaměření polohopisu v obvodu JPÚ a 
analýza podkladů ha 12 2 500 30 000

………………………………………… …………………………………………………………………….

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.2.) bez DPH v Kč

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.3.) bez DPH v Kč

 V Brně dne 19. 2. 2019

28. 1. 20193.4.1.

Za objednatele: Za zhotovitele:

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.2.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

V Olomouci dne 20. 2. 2019

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.3.) bez DPH v Kč

Ing. Michal Pochop

112 000

163 108

28 308

134 800

22 800


