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Evidenční číslo Objednatele Evidenční číslo Zhotovitele

19-319

,.
SMLOUVA O DILO

Úpravy části podkroví pro kancelářské pokoje budovy Č. 1

OBJEDNATEL:

Vojenská nemocnice Brno
Sídlo:
Zastoupený:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Zábrdovická 3/3, 636 00 Brno
plk. Ing. Antonínem Vodákem, ředitelem
60555530
CZ60555530
ČNB
4034881/0710

(dále jen "objednatel")

a

ZHOTOVITEL:

SKR stav, s.r.o.
Sídlo:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:

Nováčkova 18, 61400 Brno
Ing. Ivo Skřivánek, jednatel
26961474
CZ26961474

Bankovní spojení: Oberbank AG
číslo účtu: 3000001912/8040
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 48480

(dále jen "zhotovitel")

uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (OZ), smlouvu o dílo tohoto znění:

PREAMBULE

Tato smlouva byla uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zadávací řízení") na veřejnou zakázku "VN Brno - Úpravy části podkroví pro
lékařské pokoje budovy č. 1 - II", v němž zhotovitel předložil vítěznou nabídku (dále jen "NABÍDKA") zpracovanou podle
zadávací dokumentace objednatele (dále jen "ZADÁ VACÍ DOKUMENTACE"). Obě smluvní strany se zavazují plnit podmínky
obsažené v následujících ustanoveních této smlouvy, přičemž za závazné se pro obě smluvní strany považuje rovněž
NABÍDKA a ZADÁ VACÍ DOKUMENTACE.

Článek I. Předmět smlouvy
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1.1. DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO)

1.1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo označené názvem
"Úpravy části podkroví pro lékařské pokoje budovy č. I" podle:

}> Projektové dokumentace s názvem "Vojenská nemocnice Brno - Úpravy části podkroví pro
lékařské pokoje budovy č. 1", zpracovaná projektantem LT PROJEKT a.s., Kroftova 45, 616 00
Brno, rč 29220785, v 09/2017 pod zak. Č. DSP 32-2017. Projektová dokumentace je pro účely této
smlouvy dále označena jako PROJEKT. PROJEKT byl předán Zhotoviteli před uzavřením této
smlouvy. Projekt obsahuje soupis prací a výkaz výměr zpracovaný projektantem a oceněný
Zhotovitelem (dále pro účely této smlouvy rovněž jen ROZPOČET);

}> pravomocného stavebního povolení stavby č.j. MO 277500/2017-1216 B ze dne 29. 12. 2017,
v právní moci 1. 2. 2018 (dále pro účely této smlouvy rovněž jen POVOLENÍ)

Dílo je specifikováno PROJEKTEM, podmínkami POVOLENÍ a ROZPOČTEM a zahrnuje:

1.1.1.1. Provedení díla podle PROJEKTU a podle podmínek POVOLENÍ.

1.1.1.2. Zpracování dále uvedené projektové dokumentace:

}> Dodavatelské projektové dokumentace v rozsahu nezbytně nutném pro realizaci díla,
její projednání, odsouhlasení a schválení projektantem a objednatelem. Dodavatelskou
projektovou dokumentací se rozumí též dopracování realizační projektové
dokumentace se zřetelem na nabídnuté konkrétní stavební materiály, výrobky,
technologie, stroje, zařízení a systémy určené pro osazení nebo zabudování do stavby.

Dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu stanoveném vyhláškou č.
405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb. ve znění vyhl. Č. 62/2013 Sb.
(příloha č. 14 vyhl. 405/2017 Sb.) a její předání Objednateli ve 3 tištěných vyhotoveních
a v 1 datovém vyhotovení ve formátu pdf.
Dokumentace skutečného provedení stavby bude obsahovat zakreslení skutečného
stavu konstrukcí, instalací a přípojek na vnější inženýrské sítě podle stavu provedeného
díla. Tato dokumentace musí mít takovou podrobnost a vypovídací schopnost, aby
umožnila budoucímu uživateli zjistit jednoznačně povahu stavebních konstrukcí,
polohu a trasy instalací a průběhy inženýrských sítí vč. přípojek, v případě potřeby
provádění případných rekonstrukcí a oprav.

1.1.1.3. Provedení souvisejících činností, prací a dodávek specifikovaných v odst. 1.1.2. této smlouvy.

1.1.2. Předmět díla dále tvoří provedení následujících souvisejících činností, prací a dodávek:

> Zdokumentování stavebně technického stavu konstrukcí dotčených sousedních nadzemních a
podzemních objektů před zahájením realizace díla, a po dokončení realizace díla k prokázání
nepoškození těchto konstrukcí vlivem výstavby.

;.. Pořizování průběžné fotodokumentaci postupu provádění stavby, kterou předá Objednateli
v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu jpg. nebo pdf. na vhodném datovém nosiči
k termínu předání a převzetí díla.

:,... Zhotovitel před zahájením prací ověří a vytýčí polohy stávajících inženýrských sítí a provede
dopravně-inženýrských opatření vč. dopravního značení v areálu objednatele .

.., Zhotovitel provede veškeré předepsané a sjednané zkoušky a vystaví doklady o jejich provedení;
dále Zhotovitel doloží atesty, certifikáty, prohlášení o shodě apod. Všechny tyto doklady předá
Zhotovitel TDS k termínu předání a převzetí díla ve 3 tištěných vyhotoveních a v jednom
elektronickém vyhotovení ve formátu pdf. na vhodném datovém nosiči.

Zhotovitel provede individuální vyzkoušení prvků a zařízení tvořících předmět plnění za účelem
prokázání dosažení parametrů stanovených PROJEKTEM. Každý prvek díla bude individuálně
vyzkoušen po jeho zabudování. O provedení individuálního vyzkoušení každého prvku bude
Zhotovitel vystavovat Protokoly o individuální vyzkoušení v českém jazyce, předá Zhotovitel
TDS k termínu předání a převzetí díla ve 3 tištěných vyhotoveních a v jednom elektronickém
vyhotovení ve formátu pdf. na vhodném datovém nosiči.

Zhotovitel před zahájením předávání díla provede komplexní vyzkoušení systémů a zařízení
tvořících předmět předávaného díla za účelem prokázání dosažení parametrů stanovených
PROJEKTEM, provede vyhodnocení výsledků komplexního vyzkoušení a vyhotoví Protokol o
vvsledcich komplexního vyzkoušení v českém jazyce, který předá TDS k termínu předání a
prevzeti díla ve 3 tištěných vyhotoveních a v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu pdf.
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na vhodném datovém nosiči.
TDS bude provádět kontrolu provádění komplexního vyzkoušení po celou dobu jeho průběhu.

Zhotovitel před zahájením předávání díla vypracuje manipulační a provozní řády pro bezvadné
provozování díla, návody k obsluze, návody na provoz a údržbu díla a dokumentaci údržby, vše
v českém jazyce, které předá TDS k termínu předání a převzetí díla ve 3 tištěných vyhotoveních a
v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu pdf. na vhodném datovém nosiči.

Návod na provoz a údržbu díla (nebo jeho části) bude zahrnovat manipulační a provozní řády,
návody k obsluze a dokumentaci údržby díla. V návodu na provoz a údržbu díla budou uvedeny
podmínky Zhotovitele, při jejichž dodržení bude dílo Objednatelem správně užíváno.

>- Zhotovitel před zahájením předávání díla vybaví stavbu podle požárně bezpečnostního řešení
stavby z PROJEKTU.

>- Zhotovitel bude v průběhu provádění stavby předkládat vzorky materiálů a výrobků určených
pro osazení či zabudovaní do stavby Objednateli a projektantovi k odsouhlasení.

>- Zhotovitel bude v průběhu provádění stavby koordinovat veškeré práce a dodávky, které jsou
součástí díla.

>- Zhotovitel před zahájením předávání díla provede celkový úklid stavby.
Celkový úklid zahrnuje kompletní a úplné vyčistění stavby, staveniště a okolí, a to v takovém
rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany
Objednatele. Součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací, uvedení okolí stavby do
stavu podle PROJEKTU (pokud je okolí stavby PROJEKTEM řešeno) nebo do stavu před
zahájením realizace stavby u okolí stavby, které není PROJEKTEM řešeno.

>- Zhotovitel před zahájením předávání díla provede bezplatné zaškolení obsluh u všech částí díla,
které budou obsluhovány pracovníky Objednatele (budoucím uživatelem).

>- Objednatel na vyžádání Zhotovitele stanoví písemně jmenovitý seznam osob, které mají být
zaškoleny pro jednotlivé části díla. Zhotovitel před předáním a převzetím provede bezplatné
zaškolení těchto osob a to tak, že je podrobně seznámí s podmínkami provozu a údržby
jednotlivých částí díla a upozorní je na příslušnou část návodu na provoz a údržbu díla. O
bezplatném zaškolení jednotlivých osob Objednatele vystaví Zhotovitel Protokoly o bezplatném
zaškolení osob v českém jazyce, které, které předá TDS k termínu předání a převzetí díla ve 3
tištěných vyhotoveních a v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu pdf. na vhodném
datovém nosiči při zahájením předávání díla (nebo jeho části).

Zhotovitel bude účasten při kolaudačním řízení, které zajišťuje Objednatel, a poskytne
Objednateli veškerou součinnost k neprodlenému odstranění vad, které by mohly mít za následek
nevydání kolaudačního souhlasu. Tuto součinnost bude Zhotovitel poskytovat Objednateli až do
vydání pravomocného kolaudačního souhlasu.

1.1.3. Všechny výkony Zhotovitele uvedené v odst. 1.1.1. - 1.1.2. této smlouvy budou provedeny v rozsahu a
podle:

.» PROJEKTU;

.» ROZPOČTU;

.» podmínek POVOLENÍ;

» NABÍDKY

.» ZADÁVACÍDOKUMENTACE

Předmětem plnění Zhotovitele (dílem) se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech prací, dodávek a
souvisejících služeb, jak je vymezuje PROJEKT, ROZPOČET, POVOLENÍ, NABÍDKA, ZADÁVACÍ
DOKUMENTACE a tato smlouva o dílo včetně veškerých prací, dodávek a činností nezbytných pro
kvalitní zhotovení díla.

Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v odstavcích 1.1.1. -1.1.3. této smlouvy tvoří předmět díla
podle této smlouvy. Dále bude pro účely této smlouvy takto specifikovaný předmět díla označován rovněž jen
jako dílo.

1.1.4. ROZPOČET je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. I. Ostatní dokumenty podle odst. 1.1.3.,
jimíž je vymezen předmět díla, se ke smlouvě fyzicky nepřikládají.

1.1.5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené technickými specifikacemí a uživatelskými
standardy, které jsou součástí PROJEKTU. Zhotovitel v rámci přípravy realizace díla provedl a prohlašuje:
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a) Zhotovitel pečlivě překontroloval PROJEKT.

b) Zhotovitel bere na vědomí, že na všechny vady PROJEKTU a ostatních podkladů dodaných
Objednatelem či na nedo tatečný či chybný popis díla v PROJEKTU byl Zhotovitel povinen upozornit
Objednatele před podpi em této smlouvy.

c) Zhotovitel prohlašuje, že před uzavřením této smlouvy učinil veškeré úkony nutné pro zjištění skrytých
překážek pro provedení díla ve smyslu § 2594 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dále
Zhotovítel prohlašuje, že před podáním ABÍDKY překontroloval údaje uvedené v soupisu praó a ve
výkazu výměr, ověřil správnost výpočtů cen jeho položek, součtových a rekapitulačních údaiu a
prohlašuje, že cena díla podle ROZPOČTU, který je přílohou této smlouvy, je správná a lze za ni o
v rozsahu podle PROJEKTU zrealizovat.

1.1.6. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za dílo za podmínek dále v této mlouvě
uvedených.

1.1.7. Vůle smluvních stran je vyjádřena v dále uvedených dokumentech a podkladech, které tvoří n
součást smlouvy o dílo, a to:

» vlastní text této smlouvy o dílo;

» POVOLENÍ;

» PROJEKT;

» ROZPOČET;

» ZADÁVACÍDOKUMENTACE;

» NABÍDKA;

» protokol o předání a převzetí staveniště;

» protokol o předání a převzetí díla (nebo jeho části).

Jestliže si výše uvedené dokumenty, resp. podklady vzájemně odporují, platí vždy ten, který je v řadi
uveden na místě předcházejícím.

1.2.1.

1.2. ZMĚNY DÍLA

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

Smluvní strany se mohou dohodnout jen na takových změnách díla, které nejsou podstatnou změnou
závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

Dohodnuté změny díla musí vyhovovat některému z ustanovení § 222 odst. 4 - 7 zákona č. 134/2016 Sb.
Požadavek na změnu díla může být uplatněn Objednatelem v případě, že změnu díla považuje za nutnou,
či účelnou, nebo Zhotovítelem, v případě, že Zhotovitel při své odborné činnosti při realizaci díla zjistí, že
provedení změny díla je nezbytné k řádnému provedení či dokončení díla z důvodů technických nebo
legislativních. Dohodnuté změny díla musí být řádně zdokladovány a odůvodněny ve změnovém listu
podle přílohy č. III. této smlouvy, který musí obsahovat cenové údaje a nároky na změnu doby plnění díla
a jeho přílohu musí být ROZPOČET změny. Při ocenění změn bude Zhotovitel postupovat podle čI. IV.
odst. 4.4. této smlouvy.

Žádné změny díla nebudou započaty ani prováděny bez předchozího písemného pokynu Objednatele,
oprávněného jednat ve věcech smluvních a žádný nárok ani požadavek na změnu ceny nebo termínu
nebude platný, nebude-li k němu takovýto písemný pokyn předem vydán a nebude-li současně tato změna
smlouvy sjednána v souladu s touto smlouvou, tj. písemným dodatkem k této smlouvě.

Evidence změn bude prováděna formou změnových listů v souladu s dohodou o jednotném postupu při
odsouhlasování změn, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. III. Změnové listy na
Objednatelem schválené změny budou vždy přílohou uzavřeného dodatku k této smlouvě.

Smluvní strany se zavazují, že při řešení změn budou postupovat bez zbytečného odkladu v souladu
s touto smlouvou a s právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek (především zákon č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění).

1.3. FUNKČNÍ ZKOUŠKY

1.3.1. Provedením funkčních zkoušek se rozumí vyzkoušení provozuschopnosti díla po dokončení všech
stavebních i technologických součástí díla. Zhotovítel provede v rámci funkčních zkoušek komplexní
vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících předmět díla.

1.3.2. Zhotovitel připraví dílo k provedení funkčních zkoušek před termínem předání a převzetí díla v termínu

.·0 •• -!
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podle čI. II. odst. 2.2.2. této smlouvy. Před zahájením funkčních zkoušek předá Zhotovitel Objednateli a
TDS písemně podmínky, za kterých se budou funkční zkoušky provádět. O zahájení a ukončení funkčních
zkoušek bude mezi smluvními stranami sepsán protokol. Protokol bude obsahovat podrobné vyhodnocení
provedených funkčních zkoušek, které vypracuje Zhotovitel. Funkční zkoušky budou ukončeny do termínu
podle čI. II. odst. 2.2.4. této smlouvy, pokud smluvní stany nesjednají písemně jiný termín.

1.3.3. Provedením funkčních zkoušek musí Zhotovitel prokázat provozuschopnost díla a správnou funkci všech
prvků a systémů, které jsou součástí díla. Vady díla, které budou zjištěny při provádění funkčních zkoušek
je Zhotovitel povinen odstranit:

1.3.3.1. Vady bránící užívání díla - do termínu předání a převzetí díla.

1.3.3.2. Vady nebránící užívání díla - do termínu pro odstranění vad a nedodělků sjednaném v čI. II. odst.
2.2.4 této smlouvy.

1.3.4. Provedením funkčních zkoušek musí Zhotovitel prokázat řádnou funkci jednotlivých součástí díla, provést
regulaci systémů pro potřeby provozu a prokázat provozuschopnost díla a správnou funkci všech prvků a
systémů, které jsou součástí díla.

1.3.5. Funkční zkoušky těch prvků a zařízení, které v době stanovené v odst. 1.3.3. této smlouvy nelze provést
(např. topná zkouška, zkouška funkce chlazení - v závislosti na ročním období) budou provedeny
dodatečně vobdobí vhodných klimatických podmínek (dodatečné funkční zkoušky). Rozsah těchto
dodatečných funkčních zkoušek a termíny jejich provedení budou smluvními stranami dohodnuty
písemně.

1.3.6. Po dobu provádění funkčních zkoušek i dodatečných funkčních zkoušek bude činný realizační tým
Zhotovitele i Objednatele, který se bude scházet na pravidelných výrobních výborech min. lx za 14 dnů a
na nich bude průběžně vyhodnocovat průběh funkčních zkoušek a dodatečných funkčních zkoušek a bude
řešit aktuální potřeby s tím spojené.

1.4. NÁVOD NA PROVOZ A ÚDRŽBU DÍLA

1.4.1. Zhotovitel vypracuje a předá Objednateli k termínu předání a převzetí díla Návod na provoz a údržbu díla.
V tomto dokumentu budou Zhotovitelem podrobně popsány pro jednotlivé součásti díla (stavební i
technologické) podmínky, které musí Objednatel dodržet a činnosti a servisní úkony, které musí Objednatel
pravidelně v průběhu provozování díla provádět tak, aby platila záruka za dílo poskytovaná Zhotovitelem
podle této smlouvy.

1.4.2. Součástí Návodu na provoz a údržbu díla budou zejména:

1.4.2.1. Dokumentace údržby, která bude obsahovat

» seznam nutných a povinných servisních úkonů pro jednotlivé součásti díla vč. lhůt
jejich provádění;

» předepsané revize pro jednotlivé součásti díla vč. lhůt jejich obnovy;

» plán preventivních prohlídek jednotlivých součástí díla.

1.4.2.2. Manipulační a provozní řády.

1.4.2.3. Návody k obsluze všech zařízení dodaných v rámci díla.

1.5. OZNAČOVÁNÍ DÍLA
Smluvní strany povinny na všech oficiálních dokumentech spojených s realizací díla (protokoly, zprávy, faktury
apod.) označovat dílo takto:

Název díla: "Úpravy části podkroví pro lékařské pokoje budovy č. 1"

1.6. REALIZAČNÍ TÝM
1.6.1. Realizační tým ustanovený touto smlouvou pro realizaci díla tvoří:

1.6.1.1. Osoby Zhotovitele uvedené v čl, VIII. odst. 8.9.2. této smlouvy, a osoby uvedené v příloze č. III.
čI. III. této smlouvy, případně statutární zástupci uvedení v článku I. této smlouvy.

1.6.1.2. Osoby Objednatele uvedené v čI. IX. odst. 9.2. této smlouvy, a osoby uvedené v příloze č. III. čI.
m. této smlouvy, případně statutární zástupci uvedení v článku I. této smlouvy.

1.6.2. Realizační tým se bude scházet a projednávat aktuální otázky spojené s realizací díla na pravidelných
kontrolních dnech a výrobních výborech v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy, a to od
zahájení díla do předání a převzetí díla a odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla
a do ukončení funkčních zkoušek.
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1.7. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY
1.7.1. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že podle § 2 písmo e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve

veřejné správě, v platném znění, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel
se zavazuje, že poskytne potřebné spolupůsobení při výkonu finanční kontroly a umožní přístup
k potřebným dokladům vč. smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních
právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti) za předpokladu, že budou splněny
požadavky kladené právními předpisy (např. zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole), a to po celou dobu
realizace díla a dále minimálně do uplynutí záruční doby sjednané touto smlouvou. Stejné podmínky
spolupůsobení při výkonu finanční kontroly se Zhotovitel zavazuje zajistit u svých poddodavatelů.

1.7.2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy nebo jejích částí podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že
Objednatel, jako veřejný zadavatel je povinen podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů, zveřejnit na svém profilu zadavatele úplné znění této smlouvy vč. všech
příloh a dodatků a výší skutečně uhrazené ceny po ukončení platnosti této smlouvy. Obdobná povinnost
zveřejnění smlouvy vyplývá objednateli ze zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zhotovitel je seznámen
se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaných zákonů nepovažuje za porušení
obchodního tajemství a s jejich zveřejněním tímto vyslovuje svůj souhlas.

1.7.3. Při jakékoliv změně osob Zhotovitele v průběhu provádění díla je Zhotovitel povinen předložit Objednateli
kvalifikační doklady těchto osob, z nichž bude patrné, že nově navrhovaní osoby splňují kvalifikaci stejně
jako původní osoby, jejichž prostřednictvím Zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve své NABÍDCE.

1.7.4. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě bez písemného
souhlasu Objednatele. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoliv své pohledávky za
Objednatelem z titulu této smlouvy vůči jakýmkoliv pohledávkám Zhotovitele za Objednatelem.

1.7.5. Zhotovitel je povinen uchovat veškerou dokumentaci související s realizací díla dle této smlouvy minimálně
do uplynutí záruční lhůty podle této smlouvy. Objednatel, jím pověřené subjekty a kontrolní orgány budou
mít k těmto dokumentům na vyžádání přístup. Zhotovitel se zavazuje zajistit stejné podmínky i u svých
případných poddodavatelů.

1. zahajení provádění díla k termínu podle čI. VI. odst. 6.1.1. této smlouvy

1.8. PODDODA VATELÉ ZHOTOVITELE
1.8.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí s využitím

vlastních kapacit a třetích osob, není však oprávněn zadat provedení díla takovýmto třetím osobám jako
celek. Tyto třetí osoby (dále jen "poddodavatelé") se budou podílet na provedení díla výhradně v rozsahu
určeném smlouvou uzavřenou mezi Zhotovitelem a pod dodavatelem.

1.8.1.1. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené poddodavateli.

1.8.1.2. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce pod dodavatelů řádně koordinovat.

1.8.1.3. Zhotovitel je povinen si v návaznosti na postup realizace díla vyžádat od poddodavatelů jejich
podrobné požadavky na stavební připravenosti a tyto předložit na vědomí Objednateli.

1.8.2. Zhotovitel je povinen pro realizaci díla využít těch poddodavatelů, jejichž prostřednictvím v NABÍDCE
prokazoval kvalifikaci. V případě, že to není možné, je povinen Objednateli předložit návrh na změnu
poddodavatelů, k nimž musí doložit kvalifikační doklady, z nichž bude patrné, že nově navrhovaní
poddodavatelé splňují kvalifikaci stejně jako původní poddodavatelé, jejichž prostřednictvím Zhotovitel
prokazoval kvalifikaci ve své NABÍDCE.

Článek II. Doba plnění

2.1. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY, ÚČINNOST SMLOUVY
2.1.1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu od zahájení provádění díla do doby ukončení záruční

doby za dílo.

2.1.2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy posledni ze smluvních stran a účinnosti dnem
následujícím po doručení oznámení Objednatele podle 1'1. XIX. odst. 19.6. této smlouvy Zhotoviteli.

2.2. DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ
Zh ovi el se zavazuje zhotovit dílo podle čI. 1. odst. 1.1. této smlouvy ve lhůtách a termínech dále v tomto ods avc
srn OUVY sjednaných, které jsou současně uzlovými body pro zpracování harmonogramu:
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2.2.2. provedení výstupní kontroly díla Zhotovitelem a připravení díla k provedení funkčních zkoušek

nejpozději 21 kalendářních dnů před termínem podle čI. Il. odst. 2.2.3. této smlouvy

2.2.3. řádné ukončení a předání díla bez vad a nedodělků bránících v užívání vČ. dokončení funkčních zkoušek,
nejpozději do 243kalendářních dnů od termínu podle čI. Il. odst. 2.2.1. této smlouvy

2.2.4. odstranění veškerých vad a nedodělků,
nejpozději do 15 kalendářních dnů od termínu podle čI. II. odst. 2.2.3. této smlouvy

2.3. HARMONOGRAM PLNĚNÍ

2.3.1. Podrobný harmonogram plnění díla s uvedením termínů plnění uzlových bodů dle odstavců 2.2.1. - 2.2.4.
této smlouvy je uveden v příloze č. II. této smlouvy. Harmonogram musí zohledňovat podmínky
provádění díla uvedené v PROJEKTU.

2.3.2. Dospěje-Ii v průběhu provádění díla Objednatel nebo TDS k závěru, že skutečný postup prací a dodávek
neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve Zhotovitele, aby předložil změněný harmonogram prací a
dodávek zajišťující splnění díla v dohodnutých termínech. Zhotovitel je povinen takové výzvě neprodleně
vyhovět. Zhotovitel však ani v takových případech není oprávněn měnit termín ukončení a předání díla
(odst. 2.2.3.), který je pro něj závazný, nedohodnou-Ii se strany v souladu s touto smlouvou jinak.

2.3.3. Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele nebo TDS doložit popis technologických
postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla, a to vždy před zahájením prací. Na
výzvu TDS je Zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si
TDSnebo Objednatel výslovně vyžádá, a to bez vlivu na změnu ceny díla.

2.3.4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením, předáním Objednateli bez vad a
nedodělků bránících užívání díla, nabytím právní moci kolaudačního souhlasu (vydáním kolaudačního
souhlasu), kterým bude povoleno užívání díla a odstraněním veškerých vad a nedodělků. Splněním
povinnosti provést dílo nejsou dotčeny povinnosti Zhotovitele z poskytnuté záruční doby sjednané touto
smlouvou.

2.3.5. Smluvní strany dohodnou přiměřené prodloužení lhůty plnění sjednané touto smlouvou, nebude-Ii možné
práce zahájit nebo v nich pokračovat z důvodů ležících na straně Objednatele

2.4. VYHRAZENÉ ZMĚNY ZÁVAZKU VE VZTAHU K DOBĚ PLNĚNÍ
Objednatel si v ZADÁVACÍ DOKUMNETACIvyhradil následující změny závazku ze smlouvy, které mohou smluvní
strany provést, aniž by vznikla nutnost provedení nového zadávacího řízení nebo povinnost postupu podle
ustanovení § 222zákona č. 134/2016Sb. Lhůta plnění může být změněna v následujících případech:

1) Z důvodů provedení i jiných dodávek, služeb nebo stavebních prací než těch, které byly obsahem předmětu
plnění nebo v případě vyloučení realizace některých dodávek, služeb nebo stavebních prací než těch, které
byly obsahem předmětu plnění (změna předmětu plnění odůvodněná podle § 222 zákona), a to vždy o dobu,
která je nezbytná a odůvodněna provedením změny předmětu plnění

2) Z důvodů zvláště nepříznivých klimatických podmínek, které prokazatelně brání řádné realizaci díla či jeho
části dotčené zvláště nepříznivými klimatickými podmínkami tak, že dle relevantních ČSN, případně jiných
norem a obecně závazných předpisů účinných v době realizace díla, nelze realizovat dílo či jeho část řádně, a
to ani při vynaložení veškeré odborné péče zhotovitelem, kterou je Zhotovitel povinen prokázat; délka
příslušné sjednané lhůty plnění se prodlužuje, a to vždy nejdéle o dobu trvání zvláště nepříznivých
klimatických podmínek, není-li sjednáno jinak.

3) Z důvodů opožděně poskytnuté státní dotace - termíny plnění budou v takovém případě upraveny
s ohledem na dobu poskytnutí dotace, lhůty plnění sjednané v této smlouvě však zůstanou zachovány.

Článek III. Místo plnění

Místem plnění předmětu díla jsou PROJEKTEMvymezené plochy a prostory v lokalitě areálu Vojenské nemocnice Brno, na
adrese Zábrdovická 3, Brno.

Článek IV. Cena

4.1. CENA DÍLA
Cena díla sjednaná v této smlouvě odpovídá nabídkové ceně, která byla předložena Zhotovitelem v NABÍDCE, a
která odpovídá nabídkové ceně, která byla hodnocena v rámci kritéria ekonomické výhodnosti v zadávacím řízení,
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v němž se stal Zhotovitel vybraným dodavatelem. Pokud v průběhu realizace díla smluvní strany zjistí, že při
sestavení ROZPOČI1J, kterým je výše ceny díla doložena, se Zhotovitel dopustil chyb ve výpočtech (u násobků či
součtů či nezapočtením položek do součtů), a tyto chyby, pokud by k nim nedošlo by měly za následek zvýšení ceny
díla, není možné takové chyby dodatečně opravit a výši ceny upravit (zvýšit). V takovém případě budou smluvní
strany postupovat tak, že v průběhu provádění díla bude Zhotovitel fakturovat položky ROZPOČTU tak, jak jsou
uvedeny v příloze č. I. této smlouvy a chyby v ROZPOČTU napraví uvedením slevy ve faktuře. Souhrn
fakturovaných částek za celé dílo musí odpovídat sjednané ceně díla podle této smlouvy.

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čI. 1. odst. 1.1. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran
jako cena nejvýše přípustná takto:

4.1.1. Cena díla podle odst. 4.1. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty

25.750.087,- Kč

4.1.2. Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % ze základu 25.750.087,- Kč činí částku

5.407.518,27 Kč

4.1.3. Celková cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty činí celkem

31.157.605,27 Kč

(slovy: Třicetjedenmilionstopadesátsedmtisícšestsetpět korun českých dvacetsedm haléřů vč. DPH Kč)

4.2. Cena díla uvedená v čI. IV. odst. 4.1.1. této smlouvy se sjednává jako cena pevná a nepřekročitelná, platná po celou
dobu provádění díla až do jeho dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na realizaci díla a
splnění veškerých povinností Zhotovitele podle této smlouvy včetně dopadů změn cenové úrovně a kurzových
rozdílů, až do skutečného data předání tohoto díla. Zhotovitel potvrzuje, že cena díla zahrnuje veškeré práce, služby
a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a
dokončením díla a zahrnuje též veškeré související náklady, které nejsou přímo uvedeny v předmětu díla, jako jsou:
náklady na koordinaci, dopravu, montáž, předání, zprovoznění, zařízení staveniště, účast na kolaudačním řízení,
provozní náklady dodavatele, náklady na zpracování projektové dokumentace sjednané touto smlouvou, náklady na
autorská práva, pojištění, daně, cla a jakékoliv další výdaje spojené s realizací předmětu plnění.

4.3. Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna pouze v těchto případech:

4.3.1. pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, přitom sazba DPH bude
účtována vždy v zákonné výší ke dni uskutečněného zdanitelného plnění.

4.3.2. Za podmínek touto smlouvou sjednaných.

4.4. SCHVÁLENÍ A OCENĚNÍ ZMĚN DÍLA
4.4.1. Nastane-li změna předmětu díla podle ustanovení čI. 1. odst. 1.2. této smlouvy, budou práce spojené

s takovou změnou sjednány podle přílohy č. III. této smlouvy za podmínek touto smlouvou stanovených.

4.4.2. Kalkulace ceny změny bude provedena podle položek, které jsou obsaženy v ROZPOČTU přílohy Č. I. této
smlouvy. V případě, že v ROZPOČTU takové položky obsaženy nejsou, budou pro ocenění použity
položky z ceníků stavebních prací RTS v aktuální cenové úrovni ke dni předání NABÍDKY, pokud ceníky
RTS takové položky neobsahují, bude provedeno ocenění individuální kalkulací a předložením několika
cenových nabídek podle situace na trhu.

4.4.3. Obě smluvní strany se zavazují, že ve všech případech shora uvedených budou jednat bez zbytečného
odkladu.

4.5. Práce, které nebudou po dohodě smluvních stran provedeny, ačkoliv jsou součástí sjednaného předmětu plnění,
budou z celkové ceny díla odečteny, přičemž se při jejich ocenění bude postupovat v souladu s odst. 4.4.2. této
smlouvy.

4.6. VYHRAZENÉ ZMĚNY ZÁVAZKU VE VZTAHU CENĚ DÍLA
Objednatel si v ZADÁ VACÍ DOKUMNETACI vyhradil následující změny závazku ze smlouvy, které mohou smluvní
strany provést, aniž by vznikla nutnost provedení nového zadávacího řízení nebo povinnost postupu podle
ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb. Cena díla může být změněna v důsledku změny míry inflace zjištěné podle
oficiálních údajů ČSÚ za uplynulý kalendářní rok za těchto podmínek:

a) Cena díla a jednotkové ceny podle ROZPOČTU (dále pro účely tohoto odstavce jen "cena") uvedená v odst.
4.1.1. této smlouvy nebude měněna, pokud k zahájení provádění díla podle odst. 2.2.1. této smlouvy dojde do
12 měsíců od uzavření smlouvy.

b) V případě, že realizace díla bude zahájena po době více než 12 měsíců od uzavření této smlouvy, lze cenu díla
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upravit v závislosti na hodnotě inflace zjištěné podle oficiálních údajů ČSÚ za uplynulý kalendářní rok, a to
tehdy, pokud se míra inflace změní o více jak 5% oproti míře inflace v předchozím kalendářním roce. Úprava
ceny díla může být provedena tak, že se cena díla zvýší / sníží maximálně o stejné %, o které se změní míra
inflace oproti míře inflace v předchozím kalendářním roce. Obdobně budou smluvní strany postupovat, pokud
realizace díla bude zahájena po době více než 24 měsíců od uzavření této smlouvy, přičemž míra inflace, o
kterou se cena upraví, bude počítána za předchozí 2 kalendářní roky.

c) O úpravu ceny díla musí smluvní strana požádat písemně druhou smluvní stranu, a to tak, aby ke dni, v němž
má být realizace díla zahájena, byla mezi smluvními stranami sjednána upravená cena díla. Pokud smluvní
strana o úpravu ceny díla druhou smluvní stranu nepožádá, zůstane cena díla sjednaná ve smlouvě v platnosti
pro realizaci celého díla.

d) K úpravě ceny díla může dojít jen na základě dohody smluvních stran na základě uzavřeného dodatku k této
smlouvě.

Článek V. Platební podmínky
5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy na provádění díla. Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel bude hradit

faktury za práce a dodávky, provedené v uplynulém kalendářním měsíci.

5.1.1. Podkladem k vystavení faktury - daňového dokladu - jsou soupisy skutečně provedených prací a dodávek
v uplynulém kalendářním měsíci potvrzený TDS. Zhotovitel je povinen předat soupis TDS k odsouhlasení
nejpozději do 3. dne následujícího kalendářního měsíce. TDS připojí své stanovisko k soupisům
provedených prací a dodávek a vrátí jej zpět Zhotoviteli nejpozději do 3 pracovních dnů od jejich obdržení.

5.1.2. SOUPIS SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ A DODÁ VEK

Soupis skutečně provedených prací a dodávek vychází z ROZPOČTU. Soupis skutečně provedených prací,
který bude Zhotovitel předkládat TDS ke kontrole před vystavením faktury, bude předložen TDS v tištěné
podobě a současně v datové podobě. Částky v soupisu provedených prací budou uvedeny na 2 desetinná
místa a číselně musí s přesností na 2 desetinná místa korespondovat s ROZPOČTEM, který je přílohou č. I
této smlouvy.

5.1.3. Veškeré doklady prokazující oprávněnost fakturace Zhotovitele v daném měsíci předá Zhotovitel TDS vždy
ve třech vyhotoveních, která budou sloužit výhradně pro potřeby Objednatele.

5.2. Každá faktura Zhotovitele musí splňovat náležitosti daií.ového dokladu podle v rozhodné době ÚČinných právních
předpisů a dále musí obsahovat:

~ číslo smlouvy;
~ číslo faktury;
~ den uskutečnění zdanítelného plnění;
~ den splatnosti faktury;
~ označení díla.

Každá faktura Zhotovitele musí v příloze obsahovat:
~ soupis provedených prací a dodávek.

5.3. Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené v odstavcích 5.1. a 5.2. této smlouvy, je
Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit Zhotoviteli. Po opravě faktury předloží Zhotovitel Objednateli novou
fakturu se splatností uvedenou v odst. 5.5. této smlouvy. Rovněž tak, zjistí-li Objednatel před úhradou faktury u
provedených prací vady, je oprávněn Zhotoviteli fakturu vrátit. Po odstranění vady nebo po jiném zániku
odpovědnosti Zhotovitele za vadu předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v odst. 5.5.
této smlouvy.

5.4. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že Zhotovitel přeruší v rozporu s touto smlouvou práce,
práce provádí v rozporu s PROJEKTEM nebo touto smlouvou, pokud je v prodlení s realizací oproti harmonogramu,
a to až do doby, než překážka k úhradě odpadne.

5.5. Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, je do 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení
Objednateli do sídla Objednatele uvedeného v záhlaví smlouvy. Datem uskutečněného zdanitelného plnění je
poslední kalendářní den v měsíci, za který je faktura - daňový doklad vystavena.

5.6. POZA STÁVKA

5.6.1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu díla do výše 90% ceny sjednané smluvními stranami v odst. 4.1.1.
této smlouvy. Zbývajících 10 % z ceny sjednané smluvními stranami v odst. 4.1.1. této smlouvy slouží jako
pozastávka.
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5.6.2. Poslední fakturu (tj. fakturu ve výši 10% ceny sjednané smluvními stranami v odst. 4.1.1. této mlouvv
vystaví Zhotovítel po předání a převzetí poslední části díla. Objednatel uhradí fakturu až po úplném
odstranění veškerých vad a nedodělků bez ohledu na vyznačenou splatnost poslední faktury. Pokud se
smluvní strany dohodnou na zvláštním termínu pro odstranění nedodělků nebránících užívání (např.
z důvodů povětrnostních podmínek nevhodných pro úplné dokončení), může Objednatel rozhodnout o
tom, že uvolní Zhotoviteli část pozastávky a k zajištění závazků Zhotovítele si ponechá pouze alikvotní část
z původně stanovené pozastávky.

Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za:

6.2.1. správnost umístění úrovní, rozměrů a zaměření všech částí díla;

6.2.2. zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v teto S:;-~ _

uvedených.

Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění, úrovni, rozměrech nebo zarnéřeru ia e:
díla, je Zhotovitel povinen bezodkladně na výzvu Objednatele nebo TDS odstranit takové nedos a ~y :'.3 •

náklad, a to způsobem stanoveným TDS.

5.7. SCHVALOVÁNÍ PLATEB

5.7.1. Zhotovitel předloží TDS soupis prací a dodávek, které hodlá fakturovat v daném fakturačním období. TDS
provede kontrolu soupisu provedených prací a sdělí Zhotoviteli své stanovisko k účtovaným položkám.
Pokud TDS zjistí, že účtované položky nejsou v souladu se skutečností na prováděném díle a s touto
smlouvou, vrátí soupis prací a dodávek Zhotoviteli k opravě. Opravený soupis prací a dodávek předloží
Zhotovitel opět TDS. Svůj souhlas se soupisem prací a dodávek vyjádří TDS svým podpisem.

5.7.2. Zhotovitel vystaví fakturu - daňový doklad za dané fakturační období, jehož přílohou bude soupis prací a
dodávek potvrzený TDS a doručí ho do sídla Objednatele. Platební doklad, který nebude obsahovat soupis
prací a dodávek potvrzený TDI, není úplný a Objednatel ho nemůže proplatit.

5.7.3. Schvalování pozastávky:

Ke stanovisku TDS k výstupní kontrole Zhotovitele, provedené v souladu se systémem řízení jakosti
Zhotovitele, bude připojen, bude-li to třeba, seznam vad a nedodělků vyhotovených Zhotovitelem jako
součást Zhotovitelovy výstupní kontroly. V něm budou přesně určeny a popsány veškeré prvky nebo části
díla, které jsou vadné nebo nedostatečné, neodpovídají požadavkům PROJEKTU a této smlouvě a budou
muset být opraveny či nahrazeny před úplným dokončením a předáním díla, a to v čase pro TDS v
zastoupení Objednatele přijatelném. TDS stanoví datum předání teprve po ukončení prohlídky vad a
nedodělků a poté, co od Zhotovitele obdrží požadované doklady. Poslední platba může být schválena
k úhradě po úplném dokončení díla Zhotovitelern, pokud objednatel nerozhodne podle čI. V. odst. 5.6.2.
této smlouvy.

Článek VI. Staveniště

6.1. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ

6.1.1. Staveništěm se rozumí prostor určený PROJEKTEM. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště v termínu do 5
kalendářních dnů ode dne následujícího po doručení oznámení Objednatele podle čI. XIX. odst. 19.6. této
smlouvy Zhotoviteli. O předání staveniště bude pořízen protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný
oprávněnými zástupci obou stran, přičemž za rozhodný termín předání a převzetí staveniště se považuje
den zahájení předání a převzetí staveniště. Součástí protokolu bude soupis oprávněných osob Objednatele a
Zhotovitele k předání a převzetí staveniště a soupis organizačních požadavků Objednatele.

6.1.2. Ode dne převzetí staveniště nese Zhotovítel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby ie
předání Objednateli. Zhotovítel platí vodné, stočné a náklady na další odebraná média. Zhotovíte!
zabezpečí na své náklady měření jejich odběru. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstuj u
neoprávněných osob a zajistit ostrahu staveniště.

6.2. VYTÝČENÍ STAVENIŠTĚ

6.3. ÚKLID STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění
celou dobu provádění díla je Zhotovitel povinen provádět řádný úklid staveniš ě stran ova: v ~ -r-.;-\ -:-:- _
překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a S' adovat e iL ato:; :-i'?~
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provádění prací a dodávek a odstraňovat pravidelně ze staveniště veškerý staveništní rum, odpadky a dočasné
konstrukce, kterých při provádění díla není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen se řídit
ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen
předávat TDS doklady o zajištění likvidace odpadů vzníklých stavebními pracemi na díle v souladu s posledně
citovaným zákonem.

6.4. VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání díla staveniště zcela vyklidit, jinak je Objednatel oprávněn převzetí
díla odmítnout. Při vyklizení staveniště je Zhotovitel povinen uvést okolní plochy, které nejsou řešeny PROJEKTEM
do stavu, v jakém byly před zahájením realizace dila.

6.5. OPATŘENÍ K ZAMEZENÍ POŠKOZENÍ OKOLNÍCH PLOCH A PŘÍSTUPOVÝCH
KOMUNIKACÍ

Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi, stavební deník, a to až do dne odstranění
veškerých vad a nedodělků. Poté je Zhotovitel povinen předat stavební deník Objednateli.

Zhotovitel zajistí vedení stavebního deníku v souladu s ustanovením § 157 zák. č. 183/2006 Sb. (stavební zákon).
Stavební deník bude přístupný na v místě provádění díla Objednateli v pracovní době. Zhotovitel zapisuje do
stavebního deníku všechny důležité okolnosti týkající se stavby a skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy,
zejména časový postup prací, odchylky od PROJEKTU nebo od podmínek stanovených rozhodnutím nebo

6.5.1.

6.5.2.

6.5.3.

6.5.4.

6.5.5.

7.1.

• 7.2.

Všechny úkony nutné k provádění a dokončení prací a dodávek na zhotovení díla a odstranění vad a
nedodělků musí být prováděny v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarušily:

6.5.1.1. provoz vokolí díla, životní podmínky osob užívajících budovy a prostory areálu a jejich
bezpečnost, to vše na staveništi a v okolí místa předmětu plnění díla v rozsahu určeném
příslušnými hygieníckými normami a ostatními doporučenými i závaznými předpisy o ochraně
životního prostředí;

6.5.1.2. přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací.

Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly v
souvislosti s narušením práv třetích osob, vyplývajících z odstavců 6.5.1.1. a 6.5.1.2. této smlouvy, a to v
rozsahu, ve kterém je za toto narušení sám odpovědný.

Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištěním a poškozením
pozemních komunikací vedoucích ke staveníšti v důsledku dopravy prováděné Zhotovitelem, jeho
poddodavateli či osob, které k dopravě použil. Zhotovitel je zároveň povinen věnovat zvýšenou péči
výběru tras pozemních komunikací, výběru používaných dopravních prostředků a omezení a rozložení
dopravovaných nákladů tak, aby případné poškození pozemních komunikací v důsledku přepravy
materiálů a osob bylo omezeno na nejmenší možnou míru.

Nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak, je Zhotovitel odpovědný za provedení veškerých úprav na
pozemních komunikacích, které musí být v souvislosti s prováděním díla provedeny. Zhotovitel je povinen
provést tyto úpravy na vlastní náklad a je povinen odškodnit Objednatele za všechny nároky z titulu škod
na pozemních komunikacích způsobených touto dopravou i v případě, že budou vzneseny přímo proti
Objednateli, a zavazuje se nahradit a vyřešit veškeré takové nároky vzníklé z uvedeného titulu.

Dojde-li přes splnění veškerých povinností uložených touto smlouvou Zhotoviteli k poškození jakékoliv
pozemní komuníkace na přístupu ke staveništi v souvislosti s přepravou osob, podílejících se na provádění
díla, materiálu anebo zařízení určených k zabudování do díla, strojů a pomocných stavebních prostředků,
zařízení staveniště atd., je Zhotovítel povinen to neprodleně oznámit TDS a Objednateli, jakmile se o takové
škodě dozví nebo jakmile vůči němu někdo vznese jakýkoliv nárok z titulu poškození pozemní
komunikace. Je-li podle právních předpisů správce komunikace povinen odškodnít dopravce za škodu
způsobenou na komunikaci, je Zhotovitel odpovědný za jakékoliv náklady vynaložené v této souvislosti.

Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištěním a poškozením prostor
budovy Objednatele. Zhotovitel je odpovědný za provedení veškerých úprav, které musí být v souvislosti s
prováděním díla provedeny k zamezení znečístění a poškození prostor a ploch mimo staveniště a
k zamezení vstupu nepovolaných osob na staveniště. Zhotovítel je povinen provést úpravy k tomu
potřebné na vlastní náklad a je povinen odškodnit Objednatele za všechny nároky z titulu škod na
prostorách mimo staveníště.

Článek VII. Stavební deník a kontrolní dny stavby
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opatřením, popřípadě další údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státní pra\-:'
je například teplota ve vztahu ke stavebním pracím, zejména s mokrým výrobním procesem, počasí (např . ad
u zemních prací a terénních úprav, apod., denně do něj provádět zápisy všech rozhodných a významných kut •
o průběhu stavby. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdův
nepodstatných odchylek prováděných prací od PROJEKTU, klimatické podmínky apod. Pokud bude Zhotovnel
účtovat HZS (hodinovou zúčtovací sazbu), budou počty hodin účtovaných v HZS zapsány ve stavebním deru
v den, kdy budou takové práce prováděny. Zápisy ve stavebním deníku budou datovány a podepsány Zhotovitelem.

7.3. Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly
okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné
záznamy pouze Objednatel a TDS případně jimi písemně pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace,
autorský dozor nebo oprávněné orgány státní správy.

Článek VIII. Provádění díla

7.4. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník TDS denně (případně kdykoliv na vyzvání) ke kontrole a k
provádění zápisů a současně mu bez zbytečného odkladu vydat průpisy uzavřených stran stavebního deníku.

7.5. Objednatel a TDS je oprávněn kontrolovat obsah stavebního deníku Zhotovitele a nejméně jednou za týden potvrdí
kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své stanovisko. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem ve stavebním
deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů. Zápisem do stavebního
deníku nelze měnit obsah této smlouvy.

7.6. Zhotovitel je povinen organizovat a zúčastňovat se nejméně jednou za kalendářní týden pravidelných kontrolních
dnů za účelem kontroly provádění díla za účasti TDS, Objednatele a autorského dozoru projektanta a zhotovitele
PROJEKTU pro provedení díla. Kontrolní dny budou zaměřeny zejména na dodržování časového harmonogramu
výstavby a na kvalitu prováděných prací. Ke kontrolním dnům je Zhotovitel povinen písemně pozvat účastníky
nejméně 7 dní před kontrolním dnem nebude-li smluvními stranami předem dohodnuto jinak.

7.7. Zápis z kontrolního dne bude obsahovat:

~ předmět kontrolního dne;

~ vyjádření TDS, Objednatele a Zhotovitele k výsledku kontroly;

~ soupis jednotlivých řešených bodů s uvedením podrobných termínů jejich plnění v souladu
s harmonogramem a odpovědnosti konkrétních účastníků výstavby za jejich plnění;

~ sjednaný terrnín odstranění zjištěných vad a drobných nedodělků;

~ soupis změn

~ podpisy zúčastněných osob.

7.8. Kontrolní den povede TDS, který z něj rovněž pořídí zápis.

7.9. Výše uvedenými kontrolními dny nejsou dotčeny pravidelné průběžné kontroly provádění díla TDS, Objednatelem
nebo jimi oprávněnými osobami na staveništi, jež budou zaznamenány ve stavebním deníku.

7.10. Zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají nárok na
změnu smlouvy.

8.1. Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlížet na ně tak, aby zajistil, že
dílo bude odpovídat této smlouvě. K tomuto účelu Zhotovitel zpracoval interní plán kvality, který je povinen na
vyžádání předložit Objednateli k nahlédnutí.

Výlučně bude Zhotovitel zodpovědný za stavební a konstrukční prostředky, metody, techniky, užité technologie a za
koordinaci různých části díla, a to zejména za bezpečnost a stabilitu konstrukcí na staveništi a za přiměřenost a
bezpečnost veškerých užitých technologických postupů.

8.2. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla podle zákona č, 309/2006 Sb. ve znění
pozdějších předpisů a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a bude dodržovat nařízení
koordinátora BOZP, kterého zajišťuje Objednatel. Dále je Zhotovitel zodpovědný za to, že pravidla, regulace a
pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány. Zhotovitel je pro tento účel
povinen dodržovat podmínky citovaných právních předpisů a dále zejména (nikoliv však pouze):

8.2.1. Učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovy a prostory areálu a všech osob
oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého a k ochraně prováděného díla. Zhotovitel
je rovněž povinen udržovat staveniště i nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící
všem občanům a osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti odstraněno.
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8.2.2. Zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá světla, ostrahu, oplocení, varovné tabulky a dozor v době a
na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to požadováno ms, příslušnými předpisy nebo
příslušným oprávněným orgánem veřejné správy pro bezpečnost osob, díla nebo zachování veřejného
pořádku.

8.2.3. Učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na staveništi, tak i mimo ně
v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života občanů a majetku imisemi,
hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním díla.

8.2.4. Vlivem činnosti Zhotovitele nesmí dojit ke škodám na objektech a inženýrských sítích. Případné vzniklé
škody hradí Zhotovitel, a to i třetím osobám, pokud škoda vznikne působením Zhotovitele.

8.4.5. V případě, že Zhotovitel bude používat stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí taková opatřeni, aby
na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. Případné vzniklé škody
hradí Zhotovitel.

8.3. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit a třetích osob. Tyto třetí osoby (dále
jen "poddodavatelé") se budou podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou uzavřenou mezi
zhotovitelem a poddodavatelem. Podmínky pro poddodavatele jsou uvedeny v čl. 1. odst. 1.8. této smlouvy.

8.4. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za návrh, dílo, provoz, údržbu a odstranění dočasného konstrukčního či jiného
dočasného vybavení a za návrh a provádění pracovních či stavebních metod požadovaných při jejich použití.
Zhotovitel zajistí pro výkon těchto činností spolupráci osoby autorizované v příslušných oborech, ve kterých je
činnost autorizované osoby požadována zákonem, určena smlouvou, nebo je-li přítomnosti autorizované osoby
zapotřebí k tomu, aby byly zaručeny bezpečné, a i jinak náležité výsledky.

8.5. Zhotovitel se před zahájením práce seznámí s PROJEKTEM a shledá-li jakékoli vady, nesrovnalosti, omyly či
nedostatky v PROJEKTU bude postupovat v souladu s příslušnými ustanovenímí občanského zákoníku a nebude
pokračovat v práci či dodávkách, dokud nedostane od TDS opravené nebo chybějící údaje a pokyny.

8.6. Zhotovitel zpracuje a bude podle potřeby či požadavků Objednatele průběžně aktualizovat harmonogram provádění
díla a srovnávat postup prací s údaji o základních etapách postupu prací na díle tak, aby zaručoval dodržení
veškerých termínů díla. Zhotovitel bude sledovat průběh a postup provádění díla ve vztahu k tomuto
harmonogramu a je povinen informovat Objednatele a ms v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o
zpoždění a jakýchkoli požadovaných úpravách, které z takového zpoždění vyplynou.

8.7. S ohledem na dodržování harmonogramu podle ustanovení předchozích článků se Zhotovitel zavazuje pro všechny
fáze provádění díla zajistit dostatečný počet pracovníků tak, aby byly dodrženy všechny termíny provádění díla.

8.8. Bez ohledu na předcházející ustanovení nebudou považovány nedostatky v údajích výkresové dokumentace či v
textových vyjádřeních, které se týkají prací nebo výrobků, jejichž výkresová dokumentace nebo textové vyjádření jsou
odborným pracovníkům běžně známy, obvykle se užívají a jsou pro řádné provedení díla běžně uznávány za
nezbytné, za nesrovnalosti nebo vady.

8.9. DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVÁDĚNÍM DÍLA
8.9.1. Zhotovitel je výkonem dozoru nad provedením díla (dále jen dozor Zhotovitele) povinen pověřit osobu,

oprávněnou k výkonu této činnosti podle zákona a podle plánu kvality Zhotovitele. Vyžaduje-li to rozsah
činnosti, je Zhotovitel povinen zajistit i dostatečný počet způsobilých spolupracovníků.

8.9.2. Dozor Zhotovitele nebude po dobu realizace předmětu díla vyměněn, pokud se tak nestane ze závažných
důvodů, avšak vždy po předchozí vzájemné dohodě Zhotovitele s Objednatelem. Případnou výměnu osob
dozoru Zhotovitele je povinen Zhotovitel Objednateli předem písemně oznámit s doložením dokladů podle
čl, I odst. 1.7.3. této smlouvy. Pokud Zhotovitel neobdrží od Objednatele odpověď na oznámení změny
osoby dozoru Zhotovitele do 7 kalendářních dnů, má se za to, že Objednatel s výměnou osoby dozoru
Zhotovitele souhlasí. Osoba pověřená dozorem Zhotovitele je:
Ing. Ivo Skřivánek, ve funkci stavbyvedoucí
Ing. Tomáš Kus, ve funkci manažer kvality

8.9.3. Osoba vykonávající dozor Zhotovitele ve funkci stavbyvedoucí bude zastupovat Zhotovitele na místě
provádění díla, a to v pracovní době, po celou dobu provádění díla, a pokyny, které jí předá ms, budou
platit stejně, jako by byly předány Objednatelem přímo Zhotoviteli. Veškeré pokyny ms budou Zhotoviteli
potvrzeny písemně ve stavebním deníku.

8.10. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění bude neodkladně a průběžně odstraňovat ze staveniště.

8.11. Zhotovitel oznámí ms a Objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a seznámí TDS a Objednatele
písemně s jejich výsledky. Provedení zkoušek je v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek
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vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich opak waru ;:'~1?3':::-" :-.:.~: '
provedení jiným subjektem, Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tiži Zhotoví cle v :~:.1.:'
prokáží oprávněnost pochybností Objednatele, v opačném případě hradí nákladv na opa -," .. ar.e r-, _--

8.12. Zhotovitel je povinen v průběhu díla zaznamenávat do jednoho vyhotoveni projektové .:i :"''l. - -

provádění díla. Tato dokumentace, která slouží jako závazný podklad pro zpracování dokumer.;a,
provedení díla, bude trvale uložena v místě provádění díla a bude v průběhu realizace díla na \'~'ia.:i3-' ::--_:
ke kontrole TDS.

8.13. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že po celou dobu realizace předmětu díla bude mít k dispozici oti",,::-:-' _
dostatečně odborně kvalifikovaných pracovníků jak vlastních, tak i u poddodavatelů. U pracovních
technologií, kde budou používány speciální materiály, nebo kde jsou vyžadovány speciální odborné Zl';

dovednosti pro jejich aplikaci, bude Zhotovitel na žádost Objednatele předkládat před započetím takovvch: _
doklad o odborné způsobilosti pracovníků (kopii dokladu o zaškolení pracovníků u autorizované organizace.

Článek IX. Práva a povinnosti Objednatele
9,1. Obiednatel je povinen zajistit při předání staveniště:

jedno odběrné místo elektrické energie 230;450 V 50 Hz a vody z přístupných míst
:\á adv na spotřebovanou vodu a elektrickou energii bude objednatel zhotoviteli fakturovat dle podružných mě
l-- ere budou v místě prováděni díla instalovány. Účtované jednotkové ceny budou odpovídat cenám, které uč
Objednateli jednotliví dodavatelé energií.

9.2. Opravnéná osoba Objednatele uvedená v záhlaví této smlouvy pověřuje výkony funkce technického doz _
Objednatele dle této smlouvy (TDS) tuto osobu:

Ing. [án Baranovič, Ing. Pavel Tkáč

Objednatel dále pověřuje výkonem autorského dohledu projektanta (AD) tuto osobu:
Ing. Martin Foral

Objednatel dále pověřuje výkonem funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (v tex _
této smlouvy označen jako koordinátor BOZP) tuto osobu:

Ing. Jaroslav Lukeš

9.3. Objednatel. TDS, AD a koordinátor BOZP nebo jimi řádně zmocněné osoby budou mít kdykoli právo kontrolova
dílo. Budou-li části íla připravovány na místě jiném, než je místo díla, budou mít Objednatel, TDS, AD a koordinát
BOZP nebo jimi řádně zmocněné osoby kdykoliv přístup k těmto částem díla v kterékoliv fázi jejich výroby.

9.4. Bude-li muset dílo projít podle PROJEKTU nebo této smlouvy zvláštními zkouškami, kontrolami nebo schvalováním.
bude-li to požadovat TDS nebo vyplývá-li takový požadavek z norem, ze zákonů, vyhlášek či nařízení platných v
místě prováděni díla, předá Zhotovitel TDS včas informaci o jejich vykonání. Zhotovitel je povinen zajistit zkoušky
kontrolu nebo schválení příslušnými orgány či úřady a včas písemně TDS vyrozumět o místě a čase jejich konání. ID
průběžně kontroluje prováděni prací a uplatňování postupů, stanovených plánem kvality Zhotovitele, a to včetně
záznamů o nich - zejména záznamy Zhotovitele o provádění vstupních, mezioperačních a výstupních kontrol, aniž bv
byl zodpovědný za plnění jakýchkoli povinností Zhotovitele.

9.5. Skryje-li nebo zatají-li Zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která byla určena ke zvláštním
zkouškám, kontrolám nebo schválení, před jejich provedením, zadáním nebo dokončením, je Zhotovitel na pokvr
TDS povinen tuto část díla odkryt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám neb,
schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady navrátit a uvést část díla dr
řádného stavu.

9.7.1. TDS jménem Objednatele provádí veškeré administrativní úkony spojené s přípravou a s uskutečněním díla
v rozsahu stanoveném PROJEKTEM a touto smlouvou. Za tím účelem bude vydávat v souladu s
ustanoveními této smlouvy písemné, výjimečně (jen v případě nutnosti) ústní pokyny a příkazy. Ústní
pokyny je TDS povinen na žádost Zhotovitele bez zbytečného odkladu písemně potvrdit (zápisem do
stavebního deníku nebo jinak). Zhotovitel je povinen tyto pokyny a příkazy akceptovat.

9.6, Objednate! je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoli části díla, dojde-li k závěru, že tato čast
díla neodpovídá smlouvě. Potvrdí-li se zkouškami jeho závěry, bude Zhotovitel povinen na vlastní náklady tuto část

díla opravit a uhradit zároveň náklady spojené s vykonáním zkoušky. V opačném případě uhradí náklady spojené 5

vykonáním takovéto zkoušky Objednatel.

9.7. PRÁ VA A POVINNOSTI TOS
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9.7.2. TDS bude zastupovat Objednatele během provádění díla až do dokončení všech náprav vad v souladu s

příslušnými ustanoveními této smlouvy o odpovědnosti Zhotovitele za vady a o poskytnutí záruk až do
doby podpisu předávacího protokolu poslední části díla.

9.7.3. TDS bude dozírat na jakostní a množstevní soulad prováděného díla (jeho navrženého tvarového,
materiálového, technologického a barevného řešení) s PROJEKTEM, nebude však zodpovědný za používání
stavebních prostředků, metod, technik a technologických postupů, ani je nebude mít na starosti a nebude
zodpovědný za dodržování bezpečnosti práce požadované pro dané dílo příslušnou legislativou a jinými
předpisy nebo běžnými stavebními postupy.

9.7.4. Nároky a případné spory, vztahující se k provádění díla nebo k výkladu PROJEKTU a této smlouvy, budou
nejprve písemně předkládány TDS k posouzení a TDS vydá svá stanoviska písemnou formou bez
zbytečného prodlení.

9.7.5. TDS bude mít právo nepřijmout práci či dodávku, která nebude odpovídat PROJEKTUa této smlouvě,
popřípadě dát Zhotoviteli pokyn k zastavení takových prací a dodávek v jejich průběhu a upozornit
Zhotovitele zápisem ve stavebním deníku, že tyto práce a dodávky nebudou převzaty. TDS má právo,
kdykoliv to bude podle jeho názoru nezbytné, zajistit zvláštní kontrolu nebo zkoušku díla třetí stranou, aby
se zjistilo dodržování PROJEKTU a této smlouvy, ať bylo zkoušené dílo či jeho část vyrobeno, instalováno
nebo dokončeno, či nikoliv.

9.7.6. Náklady na kontroly nebo zkoušky ponese Zhotovitel ze svého, pokud:

9.7.6.1. jsou kontroly a zkoušky stanoveny nebo předpokládány přímo v této smlouvě nebo v obecně
závazných právních předpisech nebo příslušných technických normách;

9.7.6.2. se kontrolou nebo zkouškou prokáže jakékoliv vadné plnění Zhotovitele, nebo pokud plnění
Zhotovitele je prováděno v rozporu s PROJEKTEM, právními předpisy, technickými normami
nebo touto smlouvou.

9.7.7. Budou-li prováděny na pokyn TDS kontroly a zkoušky, které mají být na žádost TDS provedeny jinde než
na staveništi, u výrobce, poddodavatele nebo zpracovatele, půjdou náklady na tyto zkoušky k tíži
Zhotovitele jen tehdy, pokud testované materiály anebo zařízení zkouškám nevyhoví tak, aby je mohl TDS
schválit k použití nebo zabudování.

9.7.8. Ani z práva TDS jednat, aní z jakéhokoli jeho rozhodnutí jednat či nejednat nevzniká TDS žádná povinnost
ani odpovědnost vůči Zhotoviteli, jeho poddodavatelům, jejich zástupcům a ani žádným jiným osobám
vykonávajícím jakoukoli činnost v souvislosti s dílem.

9.7.9. TDS prověří Zhotovitelem předložená data výrobků, materiálů a vzorků v souvislosti s PROJEKTEM a
touto smlouvou a vydá podle toho patřičné pokyny.

9.7.10. TDS bude připravovat změny smlouvy ve shodě s příslušnými ustanoveními této smlouvy o změnách a
díla.

9.7.11. TDS bude provádět kontroly, aby mohl určit data plnění dle harmonogramu a předání díla v souladu s
podmínkami stanovenými touto smlouvou v ustanoveních týkajících se osvědčování (ověřování) plateb,
převezme písemné záruky a k nim se vztahující dokumentaci vyžadované touto smlouvou a poskytnuté
Zhotovitelem a předloží tyto dokumenty Objednateli k odsouhlasení.

9.7.12. TDS není z titulu své funkce oprávněn žádným způsobem měnit ani odsouhlasovat žádné změny věcného
rozsahu, smluvní ceny, termínů ani žádných dalších ustanovení uvedených v této smlouvě. Tyto úkony je
za Objednatele oprávněna provádět pouze osoba oprávněná jednat za Objednatele.

9.8. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím TDS. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel
provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou, je Objednatel oprávněn dožadovat se
toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže
Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

9.9. Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli sám nebo prostřednictvím TDS předložení vzorků u těch výrobků a
dodávek, u nichž si to Objednatel předem písemně vyhradí, a to alespoň ve lhůtě 60 kalendářních dnů před
předpokládaným termínem realizace výrobku nebo dodávky na díle. Zhotovitel je povinen Objednatelem
požadované vzorky předložit.

Článek X. Povinnosti Zhotovitele
10.1. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a součinnost osob pověřených výkonem funkce TDS při operativních

kontrolách díla. Stejné povinnosti Zhotovitele platí i pro výkon autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP.

10.2. Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost poddodavatelů a dalších účastníků tak, aby nedošlo k
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10.3.

narušení plynulého prováděni ila.

Zhotovitel je povinen pro\'a e: á:>.,':::1 ~ , n tr .u nakupovaných materiálu, hmot surovin a lh:~:'b
potřebných pro plném předmětu :,,:' '::' : 1 \ ::Z3l ovat od výrobců a dodavatelu ate- tv F l-:.:":-,,
certifikáty, záruční dokumentaci a !:-3". ;;:.;.. ~<.:b' x,dle této smlouvy.

Zhotovitel je povinen zaJi,[l:,~ L ~ r ~.: ř'c, vaděním díla odborně způsobilým stavbyvedoucím.

U těch částí díla. které \'\'7a-1'_'; .·?cae varu vvrobní dokumentace, má Zhotovitel povinnost předložit dr.kurr c r ;
před zahájením prací na éch: l~a':ecl, díla k odsouhlasení Objednateli, TDS a AD a odsouhlasenou dokurn , : :;.
předat ve 3 vyhotoveruch Ol:"eá:,,"~-=!;,

10.4. Zhotovitel se zavazuje re bu e . h Fr '. ,~.:1':rl dila postupovat s odbornou peci. Za\'azu'''', .: _
závazné předpisy. technic e nl)rC:':: ,1 u-ran ovem teto smlouvy, Zhotovitel se zavazure Ú ,_ ::-._:

podklady Objednatele. P0k\ n-, O~" .::::- l:, ,- ~ zhodnutirní příslušných správních or anu.

10.5. Zhotovitel je povinen nji;ť":a:? ,,,' ':l d. bu plnění předmětu této smlouvv okamžité ·jo::3.:1
nečistot vzniklvch v 5l'U\'l'~L'~:'::', '. a;;~:-,:., díla.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

Zhotovitel je povinen d .; rz,,: .;"<,,,c,, .errnmv sjednané s Objednatelem v průběhu provádění díla ve stavebru
deníku, v zápisech z k, tr :rI::r .~:-:''': :~ bo v jinvch písemných dokumentech vyhotovených mezi Zhotovitelem a
Objednatelem; takto nelze Z!:-102:':: :cr::-:::": uvedené v této smlouvě a harmonogramu. Jedná se zejména o poskytování
podkladů ze stranv Zhotcvi.e!c O::-':"d!"ateli provádění zkoušek, zajištění dílčích činností v průběhu realizace díla
apod, Nesplnění takto 'h'':rc.::':č:, termínu mezi Objednatelem a Zhotovitelem podléhá sankci ze strany
Objednatele podle odst, 1';,'. te: o::n:. :l\'y,

Zhotovitel umožní ve vvbu.i ':1:1<=:,. zařízení staveniště užívat objednateli a technickému dozoru objednatele 1
kancelář, vybavenou přl~"I':':'::čr roJ elektrickou a datovou síť, Náklady na užívání těchto kanceláří (nájem, náklady
na energie a vytápění) [sou kr: tv -rnluvní cenou Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen p,,;'_y:n t.t vsern subjektům provádějícím kontrolu nezbytné doklady a informace týkající se
dodavatelských činno-u '~'t.:\ !~",·:..::(h, provedením díla.

Zhotovitel je povinen zausn ph realizaci díla bezpečnost a ochranu zdraví, respektovat zákon č. 309/2006 Sb. ve znění
pozdějších předpisu a nanzeru 'Iad\' Č. 591/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, umožnit činnost koordinátora
BOZP Objednatele. '\'T nén: 'c'\'inností Zhotovitele s tímto ustanovením spojených podléhá sankci ze strany
Objednatele podle odst. 1,1,:-, tt't, smlouvy,

Zhotovitel je pO\'lI1en plné d;k,'dnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly narušením práv
třetích osob (obtézováru ohrozeni vvkonu, zásah) činností Zhotovitele nebo v souvislosti s ním.

Článek XI. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, pojištění díla
11.1. Vlastníkem díla, [ehož zho overu 1'" předmětem této smlouvy, je od počátku Objednatel. Po předání staveniště

Zhotoviteli k provedeni dila podle teto smlouvy přechází odpovědnost za škodu způsobenou na díle, a za škodu
způsobenou jeho pro\'ozem na Zh, tovitele, a to až do doby jeho zpětného převzetí Objednatelem.

11.2. POJIŠTĚNÍ
Zhotovitel je povinen byt FO Ct'I 'u d r-u realizace díla řádně pojištěn pro případ odpovědnosti z titulu náhrady škodv
vzniklé v souvislosti s plněním t"t", I 'U\'\' a to na pojistné plnění ve výši 50,000,000 Kč. Zhotovitel je povinen
uzavřít pojistnou smlouvu tak abv p·"!"tne plnění podle pojistné smlouvy bylo dostatečné k tomu, abv mohlo bv
dílo v případě poškození oprawn, nebo' 7 ovu zhotoveno, přičemž pojistné plnění musí krý: i případný kalkul '..,:'::
zisk Zhotovitele. Pojistná smlouva bude p.vkrvvat i odpovědnost za škodu zpusobenou na ziv tě zdravi Zl m.L:".:
třetích osob, včetně majetku Objednat":" cinnosn pr vvadénou v souvislosti s prováděním díla a bude z ahrr- ':1: :~.::
pojištění způsobené krádeží, povodni vichnci a [invrni nepredvidanvrni vlivv. Zhotovitel předl ':11 Ob'",-::o::,:l. :. :-
pojistné smlouvy ke dni uzavření teto louvv a na vvz adaru Objednatele nebo TDS kdvkoliv \ F'ul'~:'.; :'"
díla a trvání smlouvy. Odpoví auci p'jbtJ...U je Zh t vr el Fl vinen udržovat v pla no-t: .i ,:J:~ c.:~,::-' "
smlouvy až do uplynutí záruční obv F ,d: té:" I uvv, Ot.',1 -bne F -drmn-,« na Fl': ~:c:'l '", Z;.. : '0::- ::
sjednat se svými poddodavateli.

11.3. NÁHRADA ŠKODY
Uplatňování nároků na náhradu škodvse [Id 1 'Lo.:,1:1,\..\'::-.7J !;".::,
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Článek XII. Předání díla
12.1. Předání díla probíhá jako řízeni, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu dokončeného díla, případně jeho části,

na staveništi za účasti TDS, Objednatele a Zhotovitele či jimi písemně zmocněných osob.

12.2. Zhotovitel dílo (nebo jeho část) odevzdá a Objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla
(nebo jeho části). Zhotovitel nejpozději 7 kalendářních dnů předem oznámi písemně TDS, že dílo (nebo jeho část) je
připraveno k převzetí. Zhotovitel s TDS dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto základě TDS svolá předávací a
přejímací řízeni.

12.3. Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně ve třech vyhotoveních (originál + 2 kopie)
veškeré nezbytné doklady, zejména:

>- doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s platným zněním
zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy;

>- zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek;

>- zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů;

>- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;

>- geodetické zaměření dokončeného díla a geometrický plán;

>- záručni listy a návody k obsluze od dodaných zařízení;

>- doklady o provedení dalších předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě použitých
materiálů a výrobků;

>- předpisy k jednotlivým technickým zařízenim a doklady o provedení zaškolení obsluhy;

>- dokumentace skutečného provedení díla ve čtyřech vyhotoveních z toho jedno v datové formě (na CD
ROM);

>- doklady o individuálním vyzkoušení;

>- doklady o komplexním vyzkoušení včetně dokladů o stanovení podmínek, za kterých se provádělo a
dokladu o vyhodnoceni komplexniho vyzkoušení;

>- Návod na provoz a údržbu díla (tj. také manipulační, provozní řády a dokumentaci údržby)

pokud tyto doklady nepředal dříve, předává-li se pouze část díla, předá Zhotovitel Objednateli doklady týkající se
takové části díla.

Dále zhotovitel sepíše protokol o předání a převzetí díla (nebo jeho části), který bude obsahovat

>- označení díla

>- označení Objednatele a Zhotovitele, číslo a datum uzavření smlouvy o dilo

>- zahájení a ukončení prací na zhotovovaném díle

>- prohlášení Objednatele o převzetí díla

>- datum a místo sepsání protokolu

>- jména a podpisy zástupců Zhotovitele a Objednatele oprávněných dílo předat a převzít

>- seznam předané dokumentace

>- soupis nákladů od zahájeni po dokončení díla

>- termín vyklizení staveniště

>- datum počátku záruky za dílo a předpokládané datum ukončení záruky za dílo (v případě, že nedojde
k reklamaci a přerušení běhu záruční doby)

>- soupis vad a nedodělků s termínem jejich odstranění

12.4. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými
nebrání užíváni díla funkčně nebo esteticky, ani její užíváni podstatným způsobem neomezují. V takovém případě
smluvní strany sjednají v protokolu o předání a převzetí díla termín odstraněni vad a nedodělků, který bude shodný
s termínem podle čI. II odst. 2.2.4. této smlouvy, nebo v případech, kdy není možné dodržet termín podle čI. II odst.
2.2.4. této smlouvy, sjednají smluvní strany termín jiný vhodný. Nedodrženi takto sjednaného termínu ze strany
Zhotovitele podléhá sankci ze strany Objednatele podle odst. 14.4. této smlouvy.

Článek XIII. Odpovědnost za vady
13.1. Zhotovitel poskytuje Objednateli na celé dílo záruční dobu v délce trvání 60 měsíců tak, že všechny jeho části dle této

smlouvy budou po celou dobu trvání záruční doby bez vad, budou mít vlastnosti předpokládané PROJEKTEM a dílo
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bude způsobilé k řádnému užívání k účelu vyplývajícímu z charakteru díla, jehož
smlouvy. Záruční doba počíná běžet po dokončení, předání a převzetí kompletního díla a (.G,= ••••~

nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla.

13.2. Při porušení povinností Zhotovitele, které mu vyplývají z odpovědnosti za vady v záručru -
oprávněn uplatnit sankce sjednané touto smlouvou nebo zajistit plnění těchto povinností třetím
takto Objednateli vzniklé předepsat k úhradě Zhotoviteli.

13.3. Zhotovitel odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době. Náklady na řešení reklamací a
reklamovaných vad díla nese Zhotovitel.

13.4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny:

použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení od
péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na jejich nevhodnost Objednatele upozornil a Objednatel
jejich použití trval;

• dodržením nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů
Objednatele písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani
při vynaložení odborné péče nemohl zjistit;

• nedodržením pokynů uvedených v Návodu na provoz a údržbu díla ze strany Objednatele;

vyšší mocí.

13.5. Zhotovitel však odpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem v důsledku nevhodného užívání díla
v případě, že v Návodu na provoz a údržbu díla neuvedl vhodná opatření, která má Objednatel dodržovat za
předpokladu, že Zhotovitel při vynaložení odborné péče mohl taková opatření předvídat.

13.6. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl dílo nebo jeho část dle této smlouvy užívat pro \ ady
za které odpovídá Zhotovite!.

13.7. Pro ty součásti díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, a to tak, že~_
nahrazeny novými součástmi, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne dokončení a předání příslušr
předmětu reklamační opravy Objednateli.

13.8.1.

13.8. ZPŮSOB UPLATNĚNÍ REKLAMACE

13.. 2.

13.8.3.

13.8.4.

13.8.5.

13.8.6.

Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zj:;-
Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy. Za isem
reklamaci se považuje též odeslání oznámení elektronickou poštou na e-mailovou adre u Zhoto _
určenou Zhotovitelem pro oficiální (zprávy se zaručeným elektronickým podpisem) příjem elektrorec.••.••..
pošty nebo datovou schránkou. V případě havarijních vad postačuje pouze ústní oznámeru Obe:ul"'''00:

výskytu takovéto vady na tel. číslo Zhotovitele. Zhotovitel je povinen pro tyto účely Obiedna cli •
dobu záruční lhůty aktualizovat příslušnou e-maílovou adresu a nepřetržitě funkčru elef
reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se vady projevují. Objednatel v re
jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.

Kontaktní spojení na Zhotovitele pro hlášení reklamovaných vad je:
e-mail: sekretariat@skrstav.cz
telefon: +420 545 249 000
datová schránka: c3a2qwd

Objednatel je oprávněn požadovat:

);> odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařiz

);> odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná;

);> poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané ceny díla dle té o
pouze při omezení užívání díla k jeho účelu nebo pokud se .
však nebrání a neomezuje užívání díla k jeho účelu;

Způsob vyřízení reklamace je Objednateli dán na výběr s tím
kombinovat.

Za havárii je Objednatel oprávněn označit takovou vadu
vyplývajícímu z charakteru díla, nebo dochází-li v dus! -
případně pokud hrozí vznik následných škod na maie cu

Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dn
Objednatelem v poslední den záruční lhůty se važu za

-""'1.718
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Reklamace se považuje za doručenou Zhotoviteli v okamžiku, kdy se písemný úkon Objednatele obsahující
reklamaci dostane do dispozice Zhotovitele. V případě úkonů činěných poštou se má za to, že písemný
úkon Objednatele obsahující reklamaci se dostal do dispozice zhotovitele do 3 dnů od~ dne, kdy Objednatel
předal listovní zásilku s tímto úkonem držiteli poštovní licence k přepravě. V případě úkonů činěných
elektronickou poštou nebo datovou schránkou se má za to, že písemný úkon Objednatele obsahující
reklamaci se dostal do dispozice Zhotovitele v den odeslání takového písemného úkonu z adresy
elektronické pošty nebo datové schránky Objednatele na adresu elektronické pošty nebo datové schránky
Zhotovitele.

13.9. PODMÍNKY ODSTRANĚNÍ REKLAMOVANÝCH VAD
13.9.1. Pokud Objednatel požaduje v reklamaci odstranění vady, je Zhotovitel povinen neprodleně po obdržení

reklamace Objednatele zahájit práce k odstranění reklamované vady.

13.9.2. Zhotovitel musí vždy písemně sdělit v jakém termínu vadu(y) odstraní.

13.9.3. Zhotovitel zahájí práce k odstranění reklamované vady nejpozději do 20-ti dnů po obdržení reklamace
Objednatele, nebude-li v konkrétním případě dohodou smluvních stran sjednáno jinak. Tato dohoda musí
být uzavřena písemně, přičemž pro tyto potřeby se za uzavření písemné dohody považuje situace, kdy se
setkají projevy vůle smluvních stran učiněné elektronicky nebo faxem.

13.9.4. Nezahájí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované vady do 20-ti dnů je Objednatel oprávněn pověřit
odstraněním vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé
náklady Objednatele uhradí Zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele
k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů za odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle
tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle čl.
XIV. odst. 14.5. této smlouvy.

13.9.5. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen zahájit práce na
odstraňování havarijní vady nejpozději do 2 hodin po obdržení reklamace (oznámení), nebude-li
v konkrétním případě dohodou smluvních stran sjednáno jinak. Tato dohoda musí být uzavřena písemně,
přičemž pro tyto potřeby se za uzavření písemné dohody považuje situace, kdy se setkají projevy vůle
smluvních stran učiněné elektronicky nebo faxem.

13.9.6. Nezahájí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované havarijní vady ve sjednaném termínu po obdržení
reklamace (oznámení) Objednatele, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním havarijní vady jinou
odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí
zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů.
Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není
dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle čI. XN. odst. 14.5. této
smlouvy. V případě, že Zhotovitel náklady na odstranění reklamované havarijní vady neuhradí, uspokojí
Objednatel své finanční nároky z poskytnuté bankovní záruky.

13.9.7. Prokáže-li se, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že na jím reklamovanou vadu se nevztahuje
záruka Zhotovitele, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu vzniklé náklady v souvislosti s
odstraněním vady.

13.9.8. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do míst, do kterých je nezbytný přístup
k odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem zahájení prací na odstranění
vady ani s termínem pro odstranění vady.

13.9.1.

13.9. LHŮTY PRO ODSTRANĚNÍ REKLAMOVANÝCH VAD

13.9.2.

14.9.3.

Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu
reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady,
platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace
Objednatelem.

Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní
strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-lí mezi oběma stranami k dohodě o termínu
odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 24 hodin od
okamžiku uplatnění reklamace (oznámení) Objednatelem.

Nedokončí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované vady ve sjednaném termínu, je objednatel
oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou
osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel
písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou
odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na
Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle čl, XIV. odst. 14.5. této smlouvy.

strana 19 



13.10.

13.11.

1·t9A. o od tranění re
na tranění va

POSKYTN TÍ SLE\
\' případě, že v reklamaci Obiednatel uplatni požadavel na
tato sleva poskytnuta tak. že Zhotovitel poukáže přisl •
Objednatele, a to nejpozději do 14-ti dnů ode dne, kdy Zhotovíte] obdrží .

ýše slevy ze sjednané ceny díla bude určena Objednatelem jako častka od
omezením možno ti užívání díla k jeho účelu nebo snížením odhadní ceny n
dílo dle této smlouvy s neodstranitelnou vadou oproti odhadní ceně, kterou by tato nern.o"",n.--,

V dalším platí ustanovení §§ 2113 - 2117 a §§ 2629- 2635 občanského zákoníku.

Článek XIV. Smluvní pokuty
14.1. Při prodlení zhotovitele se splněním jeho závazku v ternúnu sjednaném smluvními stranami v odst. 2.2.3. er

smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý i započatý den
prodlení.

14.2. Při prodlení zhotovitele se splněním některého či některých závazků v termínech sjednaných smluvními stranami
v odst. 2.2.1. a 2.2.2. této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za
každý den prodlení. Stejnou smluvní pokutu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli v případě, že Objednatel zjistí,
že při realizaci díla není dodržena kvalita podle PROJEKTU sjednaná touto smlouvou, a to za každý zjištěný případ
porušení.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

H.10.

UU.

i.i.iz,

1U3.

V případě prodlení Zhotovitele s vyklizením staveniště je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve
výši 1.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad, které jsou obsaženy v soupisu vad a nedodělků, který je součástí
protokolu o předání a převzetí díla v termínu sjednaném smluvními stranami v odst. 2.2.4. této smlouvy nebo který
byl smluven písemně při předání a převzetí díla nebo jeho části, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní
pokutu ve výši 5.000 Kč za každý případ a den prodlení.

V případě prodlení Zhotovitele s nástupem na odstranění reklamovaných vad v záruční době je Zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý případ a kalendářní den prodlení. Stejnou smluvní
pokutu uhradí Zhotovitel při prodlení s plněním sjednaného termínu odstranění reklamovaných vad v záruční době,
a to za každý případ a kalendářní den prodlení.

V případě, že stavební deník nebude přístupný v místě provádění díla v pracovní době Objednateli, zaplatí
Zhotovitel Objednateli SmlUVIÚ pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ.

V případě, že Zhotovitel poruší bezpečnostní předpisy při realizaci díla, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši
1.000 Kč za každý zjištěný případ porušení. Smluvní strany mohou sjednat písemnou dohodou ceník smluvních
pokut za dílčí porušení bezpečnostních předpisů, pokud však nedojde k dohodě, platí smluvní pokuta sjednaná
v tomto odstavci.

V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s plněním svých závazků, jejichž termíny byly sjednané s Objednatelem
v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech
vyhotovených mezi Zhotovitelem a Objednatelem podle odst. 10.8. této smlouvy, zaplatí Objednateli smluvní pokutu
ve výši 5.000 Kč za každý případ a každý den prodlení.

Poruší-li Zhotovitel povinnost uvedenou v čI. 1. odst. 1.7.3. a 1.8.2. této smlouvy, zaplatí Zhotovitel Objednateli
smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý zjištěný případ.

SmlUVIÚ pokutou není jakkoliv dotčeno právo na náhradu škody z téhož titulu. Smluvní pokuta je splatná prvního
dne poté, kdy došlo k porušení jí zajišťované povinnosti.

Pokud závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, která souvisí
dřívějším porušením povinností.

Smluvní pokuty podle této smlouvy mohou být uplatněny vedle sebe, tzn., že je-li jedním jednáním či opomenutím
Zhotovitele porušeno více povinností vyplývajících mu z této smlouvy zajištěných sankcí, je Objednatel oprávněn
všechny tyto smluvní pokuty uplatnit a Zhotovitel je povinen se všem takto uplatněným smluvním pokutám

řídit.

Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti pohledávce Zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn



" VN Brno - Úpravy části podkroví pro lékařské pokoje bud OVIJ č. 1 - II" D
14.14.

jednostranně započíst pohledávky proti pohledávkám Objednatele.

Objednatel je oprávněn vodůvodněných případech moderovat výši smluvní pokuty, která je sjednána touto
smlouvou, s přihlédnutím k hodnotě zajišťované povinnosti ve smyslu ustanovení § 2051 OZ. Uplatnění tohoto práva
objednatele nelze ze strany zhotovitele vynutit.

Článek xv. Odstoupení od smlouvy
15.1. Poruší-li strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit.

Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo
musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; v ostatních případech se
má za to, že porušení podstatné není.

15.2. Strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z chování druhé strany nepochybně vyplyne, že
poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu.

15.3. Jakmile strana oprávněná odstoupit od smlouvy oznámí druhé straně, že od smlouvy odstupuje, nebo že na smlouvě
setrvává, nemůže volbu již sama změnit.

15.4. Mohla-li strana odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smluvní povinnosti a nevyužila své právo, nebrání jí to
odstoupit od smlouvy později s odkazem na obdobné jednání druhé strany.

15.5. Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku.

15.6. Plnil-li dlužník zčásti, může věřitel od smlouvy odstoupit jen ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však
částečné plnění pro věřitele význam, může věřitel od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění.

15.7. Zavazuje-li smlouva dlužníka k nepřetržité či opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu plnění, může věřitel
od smlouvy odstoupit jen s účinky do budoucna. To neplatí, nemají-li již přijatá dílčí plnění sama o sobě pro věřitele
význam.

15.8. Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti stran. Tím nejsou dotčena práva třetích
osob nabytá v dobré víře.

15.9. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl,
práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze
zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. Byl-li dluh zajištěn,
nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zajištění.

Článek XVI. Ochrana informaCÍ
16.1. Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a stavebně - technické informace, které jim byly svěřeny smluvním

partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhého smluvního partnera a neužijí těchto
informací pro jiné účely než pro plnění předmětu této smlouvy (mimo informací podle ustanovení čI. I. odst. 1.7.2.
této smlouvy).

16.2. OCHRANA PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU A DUŠEVNÍMU VLASTNICTVí
Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému a duševnímu vlastnictví,
která by mohla být v souvislosti s plněním této smlouvy dotčena a nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků
všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou právní
ochranu uvedených práv i v závazkových právních vztazích ke svým subdodavatelům.

Článek XVII. Systém řízení kvality
17.1. Zhotovitel se tímto zavazuje a je povinen při realizaci této smlouvy plně respektovat ustanovení Českých technických

norem řady ČSN EN ISO řady 9000 (ČSN EN ISO 9001), týkajících se systému řízení kvality, a to ve všech fázích
plnění předmětu této smlouvy.

17.2. Zhotovitel tímto prohlašuje, že tuto smlouvu a PROJEKT prověřil v souladu s ustanovením prvku 7.2.2. Přezkoumání
požadavků týkajících se produktu ČSN EN ISO 9001. Zhotovitel je povinen ke dni podpisu této smlouvy předat
Objednateli záznam o výsledcích přezkoumání tohoto prvku ČSN EN ISO 9001, pokud Zhotovitel záznam o
výsledcích přezkoumání Objednateli nepředal do 30 kalendářních dnů od zahájení realizace díla podle odst. 2.2.1. této
smlouvy, má se za to, že neshledal žádné závady ve smyslu uplatněného nevhodného pokynu Objednatele.

17.3. Zhotovitel dále prohlašuje, že tuto smlouvu prověřil v souladu s ustanovením odst. 7.4.3. Ověřování nakupovaného
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produktu České technické normy ČSN EN ISO 9001. Zhotovitel je povinen na vyžádání Objednatele bezodkladně
předložit písemné důkazy o provádění činností stanovených výše uvedeným systémem řízení jakosti, zejména
v odstavcích 8.3. Řízení neshodného výrobku, 8.5.2. Opatření k nápravě a 8.5.3. Preventivní opatření České technické
normy ČSN EN ISO 9001.

17.4. Doklad o provedené výstupní kontrole je povinen předložit Zhotovitel v termínu uvedeném čI. II. odst. 2.2.2. této
smlouvy. Výstupní kontrola bude obsahovat minimálně tyto náležitosti, které připraví Zhotovitel:

_);> Soupis vad a nedodělků členěný po jednotlivých stavebních objektech a provozních souborech vč. profesí.

_);> Soupis všech dokladů (podle čI. XII. odst. 12.3. této smlouvy) a fyzické doložení těchto dokladů, které
odpovědný zástupce Zhotovitele ověřil a potvrdil jejich správnost a soulad s PROJEKTEM a se zákonem č.
22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpis a souvisejících předpisů.

TDS provede kontrolu dokladů. V případě, že doklady budou neúplné nebo nebudou v souladu s PROJEKTEM a
zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími
předpisy, nebude dokončena výstupní kontrola a dílo nebude připraveno k předání a převzetí.

Článek XIII. Následná nemožnost plnění
18.1. Stane-li se dluh po vzniku závazku některé ze smluvních stran nesplnitelným, zaniká závazek pro nemožnost plnění.

Plnění není nemožné, lze-li dluh splnit za ztížených podmínek, s většími náklady, s pomocí jiné osoby nebo až po
určené době.

18.2. Nemožnost plnění prokazuje dlužník.

Článek XIX. Závěrečná ustanovení

19.1. Pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, předkládá Zhotovitel TDS a Objednateli veškeré písemné
dokumenty vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit pro vnitřní potřeby TDS a Objednatele.

19.2. Změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob, stejně tak změnu údajů uvedených v záhlaví
této smlouvy je nutno oznámit druhé smluvní straně písemně. Účinnost má takováto změna dnem doručení.

19.3. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá práva a závazky, vyplývající
z této smlouvy na třetí osobu.

19.4. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo
a potvrzenými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

19.5. Tato smlouva je vyhotovena v 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží Objednatel a 2 ZhotoviteI.

19.6. Objednatel písemně oznámí Zhotoviteli, že mu byla přidělena dotace, a že tedy bude předmět této smlouvy
realizován (dále jen "oznámení"). Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních
stran a účinnosti dnem následujícím po doručení oznámení Objednatele Zhotoviteli. V případě, že oznámení
Objednatele Zhotoviteli nebude doručeno vůbec, smlouva nenabyde účinnosti a závazky smluvních stran podle této
smlouvy nevzniknou. V takovém případě nemá Zhotovitel právo po Objednateli vymáhat plnění podle této smlouvy,
ani Objednateli účtovat jakékoliv sankce, náhrady škody či ušlý zisk.

19.7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

příloha číslo I. ROZPOČET;

příloha číslo II.

příloha číslo III.

HARMONOGRAMPLNĚM;

DOHODA O JEDNOTNÉM POSTUPU PŘI ODSOUHLASOV ÁM ZMĚN A ZMĚNOVÝ LIST

19.8. Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku, v platném znění, nevyplývá-li z ujednání v této smlouvě jinak.

19.9. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy a že je jim obsah smlouvy
dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyla
uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních
stran své vlastnoruční podpisy.

19.10. Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této smlouvy nemá vliv na
vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že by jakýkoli takovýto článek, odstavec
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nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu aplikovatelnými zákony a
ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu
provedení záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti.

v Z O -02- 2019V Brne dne . VBrně dne 1 9. 02. 2019

za Objednatele
plk. Ing. Antonín Vodák

ředitel VN Brno

é
. L.d z.notovitele

/ Ing. Ivo Skřivánek
jednatel SKR stav, s.r.o.
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PŘÍLOHA ČíSLO I. SMLOUVY O DÍLO

ROZPOČET
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PŘÍLOHA ČÍSLO II. SMLOUVY O DÍLO

HARMONOGRAM PLNĚNÍ
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PŘÍLOHA číSLO III. SMLOUVY O DÍLO

DOHODA O JEDNOTNÉM POSTUPU
v r, v v v ,

PRI ODSOUHLASOV ANI ZMEN PREDMETU DILA
A ZMĚNOVÝ LIST
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