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DODATEK č. 1
ke Smlouvě č. 591/2018
ze dne 14. 12. 2018

uzavřený podle §222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)  

I.
Smluvní strany



1.1. Kupující:		Město Kopřivnice
sídlo:			Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
zastoupené:		Ing. Miroslavem Kopečným, starostou města
IČ:			002 98 077
DIČ:			CZ 002 98 077
(dále jen „kupující“) na straně jedné
a

1.2. Prodávající:	ADI interiér s.r.o.
sídlo:			Výstaviště 405/1, 603 00 Brno
jednající/zastoupený: 	Renatou Kobzovou, jednatelkou
bankovní spojení:	xxx
číslo účtu:		xxx
IČ:			25599925
DIČ:			CZ25599925
zapsaný v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 37307
(dále jen „prodávající“) na straně druhé 
(společně dále také jako „smluvní strany“)

uzavírají na základě změn rozsahu předmětu plnění veřejné zakázky s názvem „Dodávka interiéru III - Vznik sociálně terapeutických dílen v Kopřivnici“, Dodatek č. 1 (dále  „dodatek č. 1“) následujícího znění. 


II.
Preambule
2.1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 12. 2018 Smlouvu č. 591/2018 na plnění veřejné zakázky „Dodávka interiéru III - Vznik sociálně terapeutických dílen v Kopřivnici“ (dále jen „smlouva“), předmětem které je dodávka interiéru do rekonstruovaného objektu č. p. 926 na ul. Školní v Kopřivnici. Specifikace a rozsah dodávky je vymezen projektovou dokumentací vypracovanou Ing. Lenkou Krhovjákovou, IĆ 73127299, se sídlem xxx.
2.2. Plnění smlouvy bylo zahájeno 14. 12. 2018 zápisem o zahájení plnění.
2.3. Kupující se výše uvedenou smlouvou zavázal předmět dodávky převzít a zaplatit prodávajícímu sjednanou cenu ve výši 804.166,74 Kč bez DPH.

III.
Předmět dodatku 
3.1. V průběhu realizace plnění smlouvy vznikla potřeba provést některé dodávky odlišně od projektové dokumentace, a to z nepředvídaných důvodů a z důvodu dodatečných požadavků kupujícího. Změny budou provedeny v souladu s ustanovením § 222 zákona.
3.2.  Změny závazku ze smlouvy jsou podrobněji specifikovány a odůvodněny ve změnovém listu č. 1 tohoto dodatku č. 1 a v položkovém rozpočtu, jež je nedílnou součástí změnového listu.
Soupis změn změnového listu č. 1:
ZL1.01_změna skříňové sestavy SkS 1.11 (pol. č. 26 a 26.a rozpočtu)
ZL2.02_nebude realizována dodávka šatní plechové skříně trojité do m. č. 1.12 (pol. č. 34 rozpočtu)
ZL1.03_změna skříňové sestavy SkS 1.14 (pol. č. 50 a 50.a rozpočtu)
ZL1.04_nebude realizována dodávka rolety š. 200 cm (pol. č. 77 rozpočtu)
ZL1.05_nebude realizována dodávka světelného loga budovy (pol. č. 78 rozpočtu)
ZL1.06_nebude realizována dodávka vnějšího info systému budovy (pol. č. 79 rozpočtu)
ZL1.07_nebude realizována dodávka polepů dveří v rozsahu stanoveném smlouvou (pol. č. 80 rozpočtu)
ZL1.08_nebude realizována dodávka vnitřního info systému budovy (pol. č. 81 rozpočtu)
ZL1.09_nad rámec smlouvy bude realizována dodávka obrázkových a textových piktogramů (pol. č. 82 rozpočtu)
ZL1.10_nad rámec smlouvy bude realizována dodávka věšáku na zeď (pol. č. 83 rozpočtu)

3.3. Přehled změn dle jejich důvodu v souladu s příslušným ustanovením § 222 zákona:
3.3.1 Změny realizované dle § 222 odst. 4 zákona: 
ZL2.02_nebude realizována dodávka šatní plechové skříně trojité do m. č. 1.12 (pol. č. 34 rozpočtu)
ZL1.04_nebude realizována dodávka rolety š. 200 cm (pol. č. 77 rozpočtu)
ZL1.05_nebude realizována dodávka světelného loga budovy (pol. č. 78 rozpočtu)
ZL1.06_nebude realizována dodávka vnějšího info systému budovy (pol. č. 79 rozpočtu)
ZL1.07_nebude realizována dodávka polepů dveří v rozsahu stanoveném smlouvou (pol. č. 80 rozpočtu)
ZL1.08_nebude realizována dodávka vnitřního info systému budovy (pol. č. 81 rozpočtu)
ZL1.09_nad rámec smlouvy bude realizována dodávka obrázkových a textových piktogramů (pol. č. 82 rozpočtu)
ZL1.10_nad rámec smlouvy bude realizována dodávka věšáku na zeď (pol. č. 83 rozpočtu)

3.3.2 Změny realizované dle § 222 odst. 7 zákona: 
ZL1.01_změna skříňové sestavy SkS 1.11 (pol. č. 26 a 26.a rozpočtu)
ZL1.03_změna skříňové sestavy SkS 1.14 (pol. č. 50 a 50.a rozpočtu)

3.4. Na změně rozsahu předmětu smlouvy se obě smluvní strany dohodly.
3.5. Rozsah předmětu smlouvy se mění tímto dodatkem č. 1 tak, že se doplňuje o změny specifikované ve změnovém listu č. 1 a v položkovém rozpočtu, jež jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1. Smluvní strany se dále dohodly na změně sjednané ceny, a to způsobem uvedeným v čl. 4 tohoto dodatku č. 1.

IV.
Cena 
4.1. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení čl. IV Cena a platební podmínky odst. 4.2 smlouvy, který upravuje cenu předmětu smlouvy a to tak, že se cena na základě sjednaných dodatečných a nerealizovaných dodávek mění následovně:

Cena dle smlouvy bez DPH	804.166,74 Kč
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nerealizované dodávky dle dodatku č. 1, § 222 odst. 4 zákona	-60.745,10 Kč
Dodatečné dodávky dle dodatku č. 1, § 222 odst. 4 zákona	4.101,00 Kč
Nerealizované dodávky dle dodatku č. 1, § 222 odst. 7 zákona	-88.181,60 Kč
Dodatečné dodávky dle dodatku č. 1, § 222 odst. 7 zákona	85.385,00 Kč
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nerealizované dodávky celkem dle dodatku č. 1 bez DPH	-148.926,70 Kč
Dodatečné dodávky celkem dle dodatku č. 1 bez DPH	89.486,00 Kč
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dopad změn do ceny bez DPH	-59.440,70 Kč
Dopad změn do ceny včetně DPH	-71.923,25 Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cena celkem dle dodatku č. 1 bez DPH	744.726,04 Kč
DPH 21%	156.392,47 Kč
Cena celkem dle dodatku č. 1 včetně DPH	901.118,51 Kč

V.
Závěrečná ustanovení
5.1 Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ho podepíše jako druhá.
5.2 Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Dodatek č. 1 správci registru zašle k uveřejnění objednatel.
5.3 Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v nezměněné podobě a v platnosti.
5.4 Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí. Dodatek č. 1 je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
5.5 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.
5.6 Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 včetně položkového rozpočtu
Příloha č. 2 – Soupis změn dle ustanovení § 222 zákona

Tento dodatek č. 1 schválila Rada města Kopřivnice na své 6. schůzi dne 12. 02. 2019 usnesením č. 197.


Za objednatele:						Za zhotovitele:
V Kopřivnici dne 18. 02. 2019				V Brně dne  19. 02. 2019
		
…………………………………………………			 ………………………………………………
       Ing. Miroslav Kopečný			    	         	 Renata Kobzová
                  starosta		 		      	          	      jednatelka
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