Příloha č. 2 k materiálu pro jednání rady města dne 31.2014

[bookmark: _GoBack]Dodatek č. 4
ke Smlouvě o dílo č. 619/2017/OI ze dne 24. října 2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 12. září 2018, dodatku č. 2 ze dne 14. listopadu 2018 a dodatku č. 3 ze dne 13. prosince 2018, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů 
číslo smlouvy zhotovitele:					číslo smlouvy objednatele: 619/2017/OI
1. Smluvní strany
1.1. Objednatel:
Město Český Krumlov
se sídlem nám. Svornosti 1, Český Krumlov, PSČ 381 01,
zastoupené: Mgr. Daliborem Cardou, starostou města,
IČ: 00245836,
DIČ: CZ00245836,
osoby oprávněné jednat
- ve věcech smluvních: Mgr. Dalibor Carda, starosta města,
- ve věcech technických: p. Hynek Pazderka, technik odboru investic MěÚ Český Krumlov,
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Český Krumlov,
číslo účtu: 19-221241/0100
tel. 380 766 700
(dále jen „objednatel“)
a
1.2. Zhotovitel:
[bookmark: _Hlk533070250]Společnost SaM silnice a mosty a.s.
se sídlem Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa,
zápis v OR: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 972,
IČ: 25018094,
DIČ: CZ25018094,
zastoupená 
- ve věcech smluvních: Ing. Dušan Drahoš, předseda představenstva a ředitel podniku,
- ve věcech technických: Robert Fošum, zástupce vedoucího závodu České Budějovice,
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Česká Lípa, č.ú.: 254242421/0100,
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Česká Lípa, č.ú.: 189202/0800,
tel. 487 834 467,
korespondenční adresa: o.z. České Budějovice, Litvínovická 1478, 370 01 České Budějovice
(dále jen „zhotovitel“)
uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) tento dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 619/2017/OI ze dne 24. října 2017.
2. Úvodní ujednání
2.1. Smluvní strany uzavřely dne 24. října 2017 smlouvu o dílo č. 619/2017/OI na zhotovení díla „Stavební úpravy vodovodu a kanalizace, ul. tř. Míru, Český Krumlov". Dne 12. září 2018 uzavřely smluvní strany dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (ev. č. 545/2018/OI), dne 14. listopadu 2018 uzavřely smluvní strany dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo (ev. č. 657/2018/OI) a dne 13. prosince 2018 uzavřely smluvní strany dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo (ev. č. 764/2018/OI) (dále jen "Smlouva o dílo č. 619/2017/OI"). 
2.2. Objednatel a zhotovitel se dohodly na změnách rozsahu díla poté, co byly oboustranně odsouhlaseny jiná technická řešení, provedené práce nad rámec soupisu prací, dodávek a služeb a neprovedení některých prací a dodávek v plném rozsahu. Zhotovitel předložil změnové listy č. 1 (SO 01 Č. Krumlov, tř. Míru (nádraží) stav. úpravy vodovodu), č. 2 (SO 01 Č. Krumlov, tř. Míru Na Růžku stav. úpravy vodovodu) a č. 3 (SO 02 Č. Krumlov, tř. Míru Na Růžku stav. úpravy kanalizace), se kterými objednatel souhlasí. Změnové listy tvoří přílohu tohoto dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 619/2017/OI.
3. Cena za dílo
3.1. V čl. 7. se ruší odst. 7.1. a nahrazuje se následujícím textem:
Cena za zhotovení předmětu Smlouvy v rozsahu dle čl. 4. Smlouvy je stanovená dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozd. předpisů, a činí:
Cena celkem bez DPH								3.386.866,00 Kč
Úprava ceny díla – rozšíření předmětu díla (ZL č. 1 až č. 3)	     	1.107.549,94 Kč
Úprava ceny díla – neprovedené práce na díle (ZL č. 2 a č. 3)	 - 684.437,06 Kč
Celková cena díla bez DPH 							3.809.978,88 Kč.
3.2. Ostatní ustanovení čl. 7. Smlouvy o dílo č. 619/2017/OI nejsou tímto dodatkem č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 619/2017/OI dotčena.
4. Závěrečná ujednání
4.1. Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 619/2017/OI byl schválen dne 11. 2. 2019 usnesením rady města Krumlov ze, č. usnesení: 0042/RM3/2018.
4.2. Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 619/2017/OI je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři podepsaná vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno podepsané vyhotovení.
4.3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 619/2017/OI a s celým obsahem souhlasí.
4.4. Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 619/2017/OI nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 619/2017/OI, na nějž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění. Nebyl-li Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 619/2017/OI uveřejněn prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byl uzavřen, platí, že je zrušen od počátku (nikdy nebyl uzavřen). V ostatních případech platí, že Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 619/2017/OI nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4.5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů, týkajících se realizované zakázky, tj. jméno, příjmení, název firmy, IČ a znění SOD, výše cen dle platného zákona o veřejných zakázkách a ostatních souvisejících právních norem. S tímto, stejně jako s dalším zpracováním údajů, vyslovuje zhotovitel souhlas dle ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozd. předpisů.
4.6. Smluvní strany souhlasí, aby tato smlouva byla objednatelem zveřejněna v plném rozsahu v elektronickém registru smluv, který slouží k uveřejňování smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4.7. Jako projev souhlasu s obsahem dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 619/2017/OI připojují smluvní strany svůj podpis.
Přílohy:
Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 (SO 01 Č. Krumlov, tř. Míru (nádraží) stav. úpravy vodovodu)
Příloha č. 2 – Změnový list č. 2 (SO 01 Č. Krumlov, tř. Míru Na Růžku stav. úpravy vodovodu)
Příloha č. 3 – Změnový list č. 3 (SO 02 Č. Krumlov, tř. Míru Na Růžku stav. úpravy kanalizace)
V Českém Krumlově dne				V České Lípě dne 
za objednatele 						za zhotovitele
Mgr. Dalibor Carda					Ing. Dušan Drahoš
starosta města						předseda představenstva	
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