
DODATEKč. 5 
ke smlouvě o dílo ze dne 7. 9. 2015 
Čj. objednatele: 230111/2015-OSM 
Čj . zhotovitele: 28-1/fT PALÁC/ 15 

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

Preambule 

Smluvní strany níže uvedené tímto vyjadřují vůli upravit vzájemná práva a povinnosti při rekonstrukci 
objektu Trauttmannsdorfského paláce. Loretánská 180/6 a 314/6a, Praha 1. Hradčany. 

1. Objednatel 

I. 
Smluvní strany 

ČESKÁ REPUBLIKA - Ministerstvo zahraničních věcí 
se sídlem Praha I, Loretánské nám. l O l/5 , PSČ 118 00 
zastoupená: Ing. Tomášem Krylem, Ph.D. , náměstkem pro řízení sekce 
ekonomicko-provozní 

bankovní spojení: Česká národní banka Praha 
číslo účtu : 9l6-17228-001/071 O 

IČ : 457 69 851 
DIČ : CZ 45769851 

Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny t)10 osoby: 

a) ve věcech uzavírání smluv a jejich změn: Ing. Tomáš Kryl, Ph.D., náměstek po řízení sekce 
ekonomicko-provozní 
b) ve věcech technických: Ing. Petr Kyslík, ředitel odboru správy majetku 
c) ve věcech realizace: Ing. Marie Nováková, garant, 603196797; 
d) techni.cký dozor investora (TDI): TYPAZ s.r.o., Ing. Jana Holotová a Ing. arch. Jan Mysliveček 
e) autorský dozor: Ing. arch Jaroslav Kačer, 60231 O 140; 

Ing. Zdeněk Jager, 6023 I O 141 ; 

2. Zhotovitel: Společnost s názvem "Společnost PALÁC" společníků AVERS, spol. s r. o. -
' 'Vedoucí společník", VERALE s. r. o. (právní nástupce Sv.-issman a.s.) -
' ·Společník" a GEOSAN GROUP a.s. -'·Společník" - vyplývající z uzavřené 
"Společenské smlouvy o Společnosti" 

se sídlem v sídle AVERS, spol. s r. o. - "Vedoucího společníka" - Praha 4, 
Michelská 240/49, PSČ: 14 l 00 

zápis v Obchodním rejstříku u „Vedoucího společníka'· - AVERS, spol. s r. o. u 
Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka č . 3445, ,,Společníka"- VERALE 
s. r. o. u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka č. 158971 a „Společníka"
GEOSAN GROUP a.s. u Městského soudu v Praze, v oddíle B, vložka č. 12459 

zastoupený Janem Koškou, jednatelem společnosti A VERS, spol. s r. o. -
,,Vedoucího společníka" společnosti s názvem „Společnost PALÁC'·, 
zplnomocněného společnostmi VERALE s. r. o. (právní nástupce Swissman a.s.) -
,,Společníkem'· 
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a GEOSAN GROUP a.s. - .. Společníkem'· na základě uzavřené ,.Společenské 
smlouvy o Společnosti'' 

bankovní spojení : u bankovního ústavu společnosti AVERS, spol. sr. o. -
.. Vedoucího společníka'· - Česká spořitelna. a.s., Praha l. Václavské nám. 
Česká spořitelna, a.s., Praha l , Václavské nám. 
číslo účtu : účet společnosti A VERS, spol. s r. o. - ,,Vedoucího společníka'· -
40 I 082/0800 
IČ : A VERS spol. s r. o. - IČ : 41190840 

VERALE s. r. o . (práVlú nástupce Swissman a.s.) - IČ : 289 99 991 
GEOSAN GROUP a.s. - IČ : 28169522 

DlČ : A VERS spol. s r. o. - DIČ: CZ 41190840 
VERALE s. r. o. (práV1ú nástupce Swissman a .s.) - DIČ: CZ 289999 l 
GEOSAN GROUP a.s. - DIČ : CZ 28169522 

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby: 

- ve věcech smluvních: - za společnost A VERS spol. sr. o. - .. Vedoucího společníka'· - Jan Koška, 
jednatel společnosti 
- za společnost VERALE s. r. o. (právní nástupce Swissman a .s.) - .. Společníka" 
je zplnomocněn .,Vedoucí Společník'· společnost AVERS spol. s r. o. na základě 
dodatku č. 4 ke Společenské smlouvě 
- za společnost GEOSAN GROUP a.s. - ,,Společníka .. - Ivan Havel, výkonný 
ředitel a Ing. Kamil Vykydal, výrobní ředitel (oba na základě plné moci) 

- ve věcech technick)·ch: Jan Koška, jednatel společnosti A VERS spol. s r. o. - .. Vedoucího 
společníka·', tel. +420 261 224 033-6 

- zástupce na stavbě : lng. František Jansa (hlavní stavbyvedoucí), tel. +420 261 224 033-6) 
Jan Vesel~- (vedoucí projektu, tel. +420 776 008 143) 
Karel Zadražil (zástupce hlavního stavbyvedoucího), tel. +420 723 888 463) 

li. 
Předmět dodatku 

Předmětem tohoto dodatku jsou následující změny a doplnění, jimiž se mění a doplúuje znění smlouvy 
o dílo čj . 230111/2015-OSM a čj . zhotovitele 28-IfIT PALÁC/ 15 ( dále jen smlouva) uzavřené 
dne 7. 9. 2015. 

l . Upravuje se článek IV. Doba plnění odstavec 2 

tak, že se mění hannonogram postupu prací, v němž jsou uvedeny a věcně definovány duležité 
termíny ukončení každého stavebního objektu / provozního souboru (tzv . ,,uzlové body stavby"). 
Příloha č. 3 smlouvy se nahrazuje přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 5 

2. Mění se článek V. Cena díla odstavec 1. takto: 

Cena díla se upravuje v souladu s PZ č. 8, kte1>°· je jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto 
dodatku č. 5, takto: 

Původní cena díla dle SOD ve znění dodatku č . 4: 
Původní cena díla dle SOD ve znění dodatku č . 4: 

· riíla dle změn rozsahu předmětu díla: 

~ 5: 

J: 

287 651 683,- Kč bez DPH 
348 058 536,- Kč vč . DPH 

2 981 956,- Kč bez DPH 

290 633 639,- Kč bez DPH 
61 033 064,- Kč 

351 666 703,- Kč vč. DPH 

,esátjednamilionůšestsetšedesátšesttisícsedmsettři Kč včetně DPH) 
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Výše faktur až do výše 90% ceny díla včetně zálohy činí 261 570 275,- Kč bez DPH. 
Zádržné ve výši I 0% ceny díla činí 29 063 364,- Kč bez DPH. 

3. Upravuje se článek VI. Způsob úhrady ceny a platební podmínky odstavec 2, 

tak, že se tímto dodatkem č. 5 nahrazuje platební kalendář a průběh fakturace stavby obsahující 
soupis prací a dodávek s uvedením výše fakturované částky bez DPH v jednotlivých časových 
úsecích, který byl přílohou č. 4 smlouvy se nahrazuje přílohou č. 3 tohoto dodatku č. 5. 

4. Upravuje se článek VI. Způsob úhrady ceny a platební podmínky 

odstavec 4, tak, že původně uvedená výše zádržného 28 765 168,-Kč se mění na 29 063 364,- Kč. 

5. Mění se článek VII. Bankovní záruky odstavec I tak, že nově zní takto: 

„Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli bankovní záruku č. 1 peněžního ústavu se sídlem 
či organizační složkou na území České republiky na provedení díla ve výši 29 063 364,- Kč, 
nejpozději do 30 dnů od nabytí platnosti a účinnosti tohoto dodatku č. 5. Bankovní záruka musí 
být s plněním na první výzvu a bez námitek od vystavení až do podpisu posledního protokolu 
o předání a převzetí díla objednatelem. V případě prodloužení nebo zkrácení termínu dokončení 
díla doručí zhotovitel objednateli nejpozději při podpisu dodatku k této smlouvě novou bankovní 
záruku č. I, která bude obsahovat nový termín dokončení díla. Tato bankovní záruka smí být 
použita pouze v případě neplnění povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy, zejména 
na úhradu náhrady škody, smluvních pokut, vydání bezdůvodného obohacení, vrácení poskytnuté 
zálohy. 

Bankovní záruka bude ponížena o částku představující I 0% smluvní ceny bez DPH již předaných 
částí díla SO 02 -Mateřská školka, SO - 05 Kanalizační přípojka - mateřská školka, SO - 09 
Přípojka NN - mateřská školka, SO - 20 trafostanice, SO 03.2 Venkovní úpravy - mateřská 
školka, SO -12 Venkovní rozvod vnitřní dešťové kanalizace - mateřská školka, SO -14 Venkovní 
rozvody vnitřního vodovodu - mateřská školka v celkové hodnotě 44 915 690,- Kč bez DPH, to je 
o částku 4 491569,- Kč. 

Na základě výše uvedeného nového znění článku VII. Bankovní záruky odstavec I, je po podpisu 
tohoto dodatku č. 5 zhotovitel oprávněn vystavit dodatek č. 4 k bankovní záruce č. 577470/ 15 
vystavené Českou spořitelnou a.s., který bude upravovat výši bankovní záruky 
na částku 24 571 795,- Kč. 

III. 
Závěrečná ujednání 

I. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 5 jsou tyto přílohy: 
Příloha č. I - PZ č. 8 
Příloha č. 2 - Časový plán výstavby (harmonogram postupu prací) 
Příloha č. 3 - Platební kalendář a průběh fakturace stavby obsahující soupis prací a dodávek 
Příloha č. 4 - Plná moc zhotovitele „Společníka" GEOSAN GROUP a.s. 
Příloha č. 5 - Sdělení o právním nástupnictví - dopis ze dne 11 .12.2018 
Příloha č. 6 - Dodatek č. 4 společenské smlouvy AS I O 1 /20 I 5/SOS/20 
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2. Dodatkem nedotčená ustanovení původní smlouvy o dílo zůstávají v platnosti. 
3. Dodatek nabývá platnosti dnem oboustranného podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se 

zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů . 

4. Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel 
tři vyhotovení. 

5. Smluvní strany potvrzují, že tento dodatek smlouvy před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem 
souhlasí, že nebyl uzavřen v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují 
své podpisy. 

V Praze dne .. 'J:.:J. .. 5 
Za objednatele: 
Česká republika - Ministerstvo zahraničních věcí 

i~i T~;;.;;ít:.o: ....... . 
••-- náměstek pro řízení sekce 

ekonom icko-provozn í 

V Praze dne .. r~.:.1.. 
Za zhotovitele „Společnost PALÁC" 
dle společenské smlouvy ze dne 23.4.2015 ve znění dodatků č . l až č. 4 

za A VERS, spol. s r.o. za VERALE s. r. o. 
(na základě zmocnění 
VERALE s. r. o.) 

~~ ~ ,--~~.i~d~~;~, /~lf:R, spol. '" AV s:~ 
M1chclskú 240, 141 oo PRAH oška, jednatel 

tel.: 261 224 033-7, fax: 261 220139 
IČ: 41190840. DIČ:: CZ4 l I 90840 

za GEOSAN GROUP a.s. 
(na základě plné moci ze dne 3 . l O. 2018) 

....... ~ 
Ivan Havel, výkonný ředitel í ředitel 
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