
Příloha č. 7

 

Paré č.

1

2

3

Dle zápisu z KD 20.9.2016:

 Na základě dnešního jednání, spojeného s místním šetřením, bylo zjištěno výrazné zhoršení technického stavu EMZ a povrchu vozovky

 v místech napojojení na stávající EMZ na mostě ev.č.14-109 z důvodu DIO a účinků kyvadlově řízené dopravy.

 AD navrhnul a TDI odsouhlasil provedení povrchové úpravy nově vzniklého stavu technologií mikrokobercem v rozsahu 360m2.

 V místech EMZ dojde k prožíznutí a následné zálivce spar s ošetřením.

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Projektant (autorský dozor)

Změnový list

Číslo SO/PS /  

/ číslo Změny SO/PS:

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo ZBV:

 2.3

Správce stavby (v elektronické 
verzi Intranet ŘSD ČR)

 [doplňte dle potřeby]

Zhotovitel

I/14 CHÁBORY - BÍLÝ ÚJEZD, OŽK , 10PU-001176

Komunikace
101.1 /1

Iniciátor změny: Objednatel

Příjemce

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 15.6.2016 (dále jen Smlouva): 

Zhotovitel:  Eurovia CS a.s., Národní 138/10, Praha 1, 110 00

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00  Praha 4

Projektant

Rozpis ocenění změn položek

Přílohy Změnového listu:

Popis Změny:

Zhotovitel

10.112016

10.112016

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

93 264,00

Cena navrhovaných Změn 
kladných

93 264,00

Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci 
organizační struktury Věcně příslušného útvaru k 
vyjádření k ZBV  [doplnňte dle potřeby]

Číslo paré:

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele 
dle § 24 Směrnice č. 18/2016)

10.112016

Supervize

Správce stavby

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně 
popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu 
nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto 
Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné 
osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

8.11.2016


