
Příloha č. 5

Paré č.

1

2

3

 Skutečný stav.

 Snížení položek dle skutečného geodetického zaměření.

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis
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Projektant (autorský dozor)

Evidenční list vyhrazené změny

Číslo SO/PS /  

/ číslo Změny SO/PS:

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo ZBV:

 2.1

Správce stavby (v elektronické 
verzi Intranet ŘSD ČR)

Zhotovitel

I/14 CHÁBORY - BÍLÝ ÚJEZD, OŽK, 10PU-001176

Komunikace
SO 101.1 / 1

Příjemce

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 15.6.2016 (dále jen Smlouva): 

Zhotovitel:  Eurovia CS a.s., Národní 138/10, Praha 1, 110 00

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00  Praha 4

Projektant

Rozpis ocenění změn položek

Přílohy Evidenčního listu vyhrazené změny:

Popis Změny:

Zhotovitel

10.11.2016

10.11.2016

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

-135 711,00

Údaje v Kč bez DPH:
Cena navrhovaných Změn 

záporných a Změn kladných 
celkem

-135 711,00

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci 
organizační struktury Věcně příslušného útvaru k 
vyjádření k ZBV  [doplňte dle potřeby]

Změna během výstavby (ZBV) Číslo paré:

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele 
dle § 24 Směrnice č. 18/2016)

10.11.2016

Supervize

Správce stavby

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně 
popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně 
prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Konstatuje se, že práva a 
povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny, hodnota 
závazku/smluvní částky se mění dle smluvních ustanovení (měřený kontrakt). Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v 
zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

8.11.2016


