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DODATEK č .  2  
 
 

ke smlouvě o dílo č. objednatele, 1577-2017-505206, zhotovitele T-7/2017 uzavřené dne 
18.12.2017 na provedení díla 

 
„ Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Droužetice, Černíkov “ 

 
uzavřený 

 
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

mezi  

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, 
Pobočka Strakonice 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

Zastoupen: Ing. Richard Valný, vedoucí pobočky, KPÚ pro 
Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Richard Valný, vedoucí pobočky, KPÚ pro 
Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Adresa: Palackého náměstí 1090, 386 01 Strakonice 

Telefon: 702 153 007 

E-mail : Strakonice.pk@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: Společnost TRAVAL, s.r.o. a GEODETICKÉ 
SDRUŽENÍ s.r.o.  

Společnost: TRAVAL, s.r.o.  

Sídlo: Čechova 395/59. 370 01 České Budějovice 

Zastoupen: Ing. Vendulou Valentovou, jednatelkou 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Vendula Valentová 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

E-mail : traval@traval.cz 

ID DS: 6v9764u 

Bankovní spojení: Oberbank AG České  Budějovice 

Číslo účtu: 7000017576/8040 

IČO: 26085518 
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DIČ: CZ 26085518 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

U KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13122 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) 
za zpracování návrhu KoPÚ: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Společnost: GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s. r.o. 

Sídlo: Kpt. Olesinského 69, Příbran II, 261 01 

Zastoupen: Ing. Vladimírem Luksem, jednatelem 

ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Vladimír Luks 

v technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

E-mail : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

ID DS: ee75pz 

Bankovní spojení: ČSOB a.s. 

Číslo účtu: 198733946/0300 

IČO: 61682764 

DIČ: CZ61682764 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

C 37161 uvedená u Městského soudu v Praze 

(dále jen „zhotovitel“) 
(společně dále jako „smluvní strany“) 

 
I. – Úvodní ustanovení 

 
Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 18.12.2017 Smlouvu o dílo 

č. objednatele 1577-2017-505206, zhotovitele T-7/2017 (dále SOD), kterou se zhotovitel zavázal 
k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Droužetice a Černíkov“ a 
objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení jeho ceny, a to vše v rozsahu a za podmínek 
ujednaných v této smlouvě (dále jen „smlouva“). V souvislosti s účinností Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27.4.2016 je nutno upravit Čl.X  smlouvy o dílo vložením 
nového odstavce 10.10. dodatkem č.1.  

Při kontrolním dnu. Který se konal dne 15.2.2019 bylo konstatováno, že dle výše uvedené 
smlouvy o dílo jsou rozpracovány etapy 3.4.1. Revize stávajícího bodového pole a jeho doplnění a 
3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v i mimo trvalé porosty.  

Jelikož však ze strany KP Strakonice dochází k prodlení při kontrolách elaborátů zaměření 
polohopisu, ZPH a následných zápisů GP na obvodu KoPÚ není možno dodržet termíny dané 
smlouvou o dílo. Z tohoto důvodu se uskutečnilo jednání se zástupcem KP Strakonice, z kterého 
došlo k posunutí termínů jednotlivých etap. 
  

II. 
Předmět dodatku. 

 
Na základě výše uvedeného jednání dojde ke změně termínů odevzdání následných etap u 

obou katastrálních území. 
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Původní termíny dle smlouvy o dílo 
   
 3.4.1., 3.4.2.     31. 03. 2019  
 3.4.3.    30. 06. 2019  
 3.4.4.     30. 09. 2019  
 3.4.5. a přípravné práce celkem 30. 10. 2019  
 3.5.1, 3.5.i.a), 3.5.i.b) a 3.5.i.c) 30. 10. 2020  
 3.5.2.    29. 10. 2021  

 
Nové termíny 
 

 3.4.1., 3.4.2.         30. 09. 2019 
 3.4.3.     30. 03. 2020 
 3.4.4.      30. 06. 2020 
 3.4.5. a přípravné práce celkem 30. 10. 2020 
 3.5.1, 3.5.i.a), 3.5.i.b) a 3.5.i.c)  31. 05. 2021 
 3.5.2.     30. 11. 2021 
 
Nové termíny odevzdání jednotlivých etap jsou uvedeny v přílohách tohoto dodatku. V případě 
urychlení zpracování jednotlivých etap je možné předání po dohodě s objednatelem ve zkráceném 
termínu. 
  
 

III. Závěrečná ustanovení 
 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. 
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek č. 2, a to prostřednictvím registru smluv. 
Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 2 zašle správci registru smluv k uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv objednatel.  

 
Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v 
registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.  
 
Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že 
dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své 
podpisy. 
 
 
Ve Strakonicích dne 21.2.2019        V Českých Budějovicích dne 21.2.2019 
 
  
Z a  o b j e d n a t e l e: Z a   z h o t o v i t e l e: 
 
 
 
 
 
 
 
 .…………………………………… …………………………………….. 
  
 Ing. Richard Valný Ing. Vendula Valentová 
 vedoucí Pobočky Strakonice jednatelka TRAVAL s.r.o.  


