
DODATEK  č.  06962-2019-4502-D-0592/02-UV-023-SU0423-01 

ke smlouvě o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod – 

„Ochrana levého břehu Žermanické přehrady před splaškovými vodami“ (dále jen 

„Smlouva“) 

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání 

způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany: 

 

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ 

se sídlem na adrese:  Letenská 15,118 10 Praha 1 

IČO:    00006947 

DIČ:    CZ00006947 

 bankovní spojení:  2629881/0710 

 jednající:  Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45 

 (dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

2. STASPO, spol. s r.o. 

 se sídlem na adrese: Těšínská 254, 716 00 Ostrava - Radvanice 

 IČO:   41035704 

 DIČ:   CZ41035704 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C,  

vložka 1807 

zastoupen:  Svatoplukem Madrym, jednatelem 

(dále jen „zhotovitel“) 

(dále společně jen „smluvní strany“) 

  

tento Dodatek ke Smlouvě o dílo č. 06962-2018-4502-S-0592/02-UV-023-SU0423 ze dne 

21.2.20188  (dále jen „Dodatek“). 

 

I. 

Smluvní strany se, v souladu s ust. § 222 odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, dohodly na změně závazku ze Smlouvy ve smyslu dokumentu z 16.1.2019  

označeného jako „Změna závazku ze smlouvy č. 1 – Ochrana levého břehu Žermanické 

přehrady před splaškovými vodami“, který zpracoval zhotovitel. 

 

II. 

Smluvní strany se, v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, dohodly na změně závazku ze Smlouvy ve smyslu dokumentu z 7.2.2019  

označeného jako „Změna závazku ze smlouvy č. 2 – Ochrana levého břehu Žermanické 

přehrady před splaškovými vodami“, který zpracoval zhotovitel. 

 

 



III. 

V návaznosti na změny uvedené v bodu I. a II. tohoto dodatku se smluvní strany 

dohodly na změně v čl. II. bod 2.1 Smlouvy 

 

Čl. II. bod 2.1 Smlouvy nově zní: 

 

„Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí nabídky zhotovitele aktualizovaný 

dokumenty: 

- Změna závazku ze smlouvy č. 1 – Ochrana levého břehu Žermanické přehrady před 

splaškovými vodami“ z 16.1.2019; a 

- Změna závazku ze smlouvy č. 2 – Ochrana levého břehu Žermanické přehrady před 

splaškovými vodami“ z 7.2.2019; 

zpracovanými zhotovitelem (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet 

závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny. 

 

Cena za provedení díla bez DPH činí 28 784 997,76 Kč (slovy: dvacet-osm-milionů-sedm-set 

–osmdesát-čtyři-tisíc-devět-set-devadesát-sedm korun českých a sedmdesát-šest haléřů). 

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.  

 

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů 

souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“ 

 

IV. 

V návaznosti na změny uvedené v bodu I. a II. tohoto dodatku se smluvní strany 

dohodly na změně v čl. II. bod 2.7 Smlouvy 

 

 

V čl. II bod 2.7 Smlouvy se mění výše bankovní záruky: 

 

V návaznosti na znění bodu 2.1 Smlouvy uvedené v bodu III. tohoto dodatku a v souladu se 

smluvním ujednáním, že bankovní záruka musí být sjednána ve výši 5% z celkové ceny za 

provedení díla uvedené v bodě 2.1 Smlouvy, musí být bankovní záruka sjednána na částku 

1 440 000,- Kč (slovy: jeden-milion-čtyři-sta-tisíc korun českých).  

 

Zhotovitel doručí objednateli bankovní záruku v nové výši do 20 dnů od nabytí účinnosti 

tohoto dodatku. 

 

       

V. 

 

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena. 

2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá 

smluvní strana obdrží po jednom. 

3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel 

souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji 

uvedenými v těchto dokumentech. Ministerstvo zašle Dodatek správci registru smluv 



k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku 

a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu 

ministerstva. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho 

účinnost vliv. 

4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že 

tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, 

na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy. 

 

 

V Praze dne 21.2.2019 

 

V Ostravě dne 18.2.2019 

Česká republika - Ministerstvo financí Za STASPO, spol. s r.o. 

 

 

 

 

____________________________ 

Mgr. Monika Zbořilová 

ředitelka odboru 45 

 

 

 

 

_______________________________ 

Svatopluk Madry 

jednatel  

 

 

 

 

 

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: xxxxxxxxxxx 

Za právní správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx    

  


