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	DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
na zhotovení stavby na akci:
„SŠZP Rožnov pod Radhoštěm - rekonstrukce střechy domova mládeže“ 
uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 




1. SMLUVNÍ STRANY
1.1. Objednatel
:
Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov 
                                           pod Radhoštěm

Sídlo
:
nábřeží Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov 
                                                     pod Radhoštěm


Statutární orgán
:
Ing Jaroslav Mandula, ředitel školy


Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních
:
Ing Jaroslav Mandula


b) ve věcech technických
:
Ing Jaroslav Mandula, ing. Jiří Poupě


IČ
:
008 43 547


DIČ
:
pro tuto stavbu neplátce DPH


Bankovní ústav
:
Komerční banka, a.s.


Číslo účtu
:
4002230801/0100


Tel. / Fax
:
571 654 390


E-mail
:
info@szesro.cz  


1.2. Zhotovitel
:
IZOLTING MORAVIA s.r.o.
 

Sídlo
:
Bučiska 621, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 
 

Statutární orgán
:
ing. Antonín Slovák - jednatel společnosti
Zapsán v obchodním rejstříku
:
u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 40856 

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních
: 
ing. Antonín Slovák
 

b) ve věcech technických
: 
ing. David Mizera, Jaroslav Borák, Josef Vaculín
 
IČ
: 
268 67 125


DIČ
: 
CZ26867125
 

Bankovní ústav
:
ČSOB, a.s.
Číslo účtu
:
212907595/0300 

Tel. / Fax
:
571 620 610, 571 620 880 

E-mail
:    slovak@izolting.cz
 

2. PREAMBULE

2.1 Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 30.11. 2018 na akci:

„SŠZP Rožnov pod Radhoštěm - rekonstrukce střechy domova mládeže“

(dále jen Smlouva)

2.2 Důvodem pro zpracování tohoto dodatku č. 1:

2.2.1 je změna termínu dokončení díla v návaznosti na pozdější ukončení veřejné zakázky malého rozsahu oproti předpokladu a z toho důvodu uzavření Smlouvy o dílo v jiném termínu než předpokládala zadávací dokumentace VZ MR a dále z důvodu nepříznivých klimatických podmínek (mínusové teploty, sníh, déšť, vítr) a na to navazující potřebu zajistit bezpečnost práce a dále zejm. zachování kvality prováděných dodávek a prací.
2.2.2 změna předmětu díla a to o práce a dodávky, které nebyly obsahem zadávací dokumentace a které se v souvislosti se zjištěnou skutečností budou realizovat a dále o práce a dodávky, které byly obsahem zadávací dokumentace a které se v souvislosti se skutečností nebudou realizovat. 

2.3 Původní cena ze Smlouvy, tj. částka ve výši 1,398.529,- Kč (bez DPH), se v souvislosti se Změnovým listem č. 01:

snižuje o méně práce ve výši 8.075,- Kč (bez DPH)
zvyšuje o více práce ve výši   38.976,- Kč (bez DPH).
Celková cena díla se zvyšuje z důvodu změny předmětu díla dle Změnového listu č. 01 o částku 30.901,- Kč (bez DPH) na částku 1,429.430,- Kč (bez DPH).
Kopie Změnového listu č. 01 se stává přílohou tohoto dodatku.
Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:
3. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY A ROZSAHU DÍLA

3.1 Článek 2. se doplňuje z důvodů výše uvedených o bod 2.2.3, který zní:
2.2.3
Dílo bude realizováno také v rozsahu a v souladu se Změnovým listem č. 01, který tvoří nedílnou součást této Smlouvy.

4. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ
3.1 Článek 3., odst. 3.3 se mění a po změně zní:

3.3 Termín dokončení a protokolární předání a převzetí díla:    do 03.04.2019
5. ZMĚNA CENy DÍLA

5.1 Čl. 4, odst. 4.2 se mění a po změně zní:

Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2 této smlouvy, která činí:

1,429.430,- Kč (bez DPH)

(slovy: jedenmiliončtyřistadvacetdevěttisícčtyřistatřicetkorunčeských)

6. ZMĚNA ZÁVĚREČNÝCH USTANOVENÍ
6.1 Článek 21., odst. 21.8  se doplňuje o text:


 Přílohou č. 4 této smlouvy je kopie Změnového listu č. 01.
6.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, popř. osobami jimi zmocněnými. Účinnosti nabývá dodatek dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.
6.3 Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.
6.4 Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle dodatek smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
6.5 Dodatek se vyhotovuje v 5-ti rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení, objednatel obdrží 3 vyhotovení.
V Rožnově pod Radhoštěm, dne: 22.02.2019
V Rožnově pod Radhoštěm, dne: 22.02 2019
Objednatel:
Zhotovitel:

………………………………………….
        ……………………………………… 
Ing. Jaroslav Mandula, ředitel školy
Ing. Antonín Slovák, jednatel společnosti
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