DODATEK č. 1 
KE SMLOUVĚ O DÍLO 
uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)
uzavřený mezi smluvními stranami
Smluvní strany

Objednatel:


Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov
p.o.

Sídlo:



Březinova 1093, Kadaň 432 01

Zastoupený:


Ing. Lenkou Milákovou, MBA

IČ:



46789910

Bank. spojení:


KB 

číslo účtu: 


33938441/0100

Zástupce pro věcná jednání: 

František Vlásek

E-mail/telefon:


XXX@XXX.cz / XXXXXXXXX


(dále jen „objednatel“)


a

Zhotovitel:



Miloslav Dašek
Sídlo:



Na Průtahu 1845, 432 01 Kadaň
E-mail/telefon:



XXX:XXXX@XXX.cz/ XXXXXXXXX
IČ:



48296511
Bank. spojení:



KB

číslo účtu:


XXXXXXXXX/XXXX
(dále jen „zhotovitel“)
1. Předmět dodatku
1.1. Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 15. 8. 2018, a to v rozsahu provedení oprav podlah a výměny podlahových krytin dle VZ-1232/2018 s názvem „Opravy podlah a výměna podlahových krytin II.“.

1.2. Celková cena požadovaných prací nad rámec smlouvy o dílo ze dne 15. 8. 2018 je stanovena takto
· Celková nabídková cena bez DPH – 267 770,- Kč

· Celková nabídková cena včetně DPH 15% - 307 936,- Kč
1.3. Ceny jednotlivých prací jsou uvedeny v nabídce zhotovitele, jež je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
2. Závěrečná ustanovení
1.4. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v Registru smluv.
1.5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.
1.6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, že je projevem jejich svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek
1.7. Dodatek je sepsán ve 3 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení.
1.8. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami
Příloha č. 1: nabídka zhotovitele

V Kadani dne 8. 11. 2018





V Kadani dne 8. 11. 2018
…………………………





    …………………………

Objednatel







   Zhotovitel

      Příloha .č.1 - Specifikace prací
        DpS a DOZP Mašťov
          m2 
cena bez DPH       DPH v%        DPH v Kč        cena s DPH
	Volnočasová místnost
Odstranění staré krytiny, oprava podlahy nivelační stěrkou, nalepení a osoklování vinyl IMPOERIO
	39
	55 130,00 Kč
	15%
	8 269,50 Kč
	63 399,50 Kč

	Denní místnost sester
Odstranění staré krytiny, oprava podlahy nivelační stěrkou, nalepení a osoklování vinyl IMPOERIO
	14
	17 800,00 Kč
	15%
	2 670,00 Kč
	20 470,00 Kč

	DOZP Kadaň Dvořákova 1128
	„2
m
	cena bez DPH
	DPH v%
	DPH v Kč
	cena s DPH

	Třídírna prádla
Odstranění původní krytiny, oprava podlahy nivelační stěrkou, nalepení a osklování PVC Novoflor Extra
	16
	19 920,00 Kč
	15%
	2 988,00 Kč
	22 908,00 Kč

	Šatna zaměstnanců
Odstranění původní krytiny, oprava podlahy nivelační stěrkou, nalepení a osklování PVC Novoflor Extra
	20,4
	24 480,00 Kč
	15%
	3 672,00 Kč
	28 152,00 Kč

	DOZP Kadaň Březinova 1093
	„2
m
	cena bez DPH
	DPH v%
	DPH v Kč
	cena s DPH

	Pokoje. 1
Odstranění původní krytiny, oprava podlahy nivelační stěrkou, nalepení a osklování PVC Novoflor Extra
	14
	16 800,00 Kč
	15%
	2 520,00 Kč
	19 320,00 Kč

	Pokoj č. 2 + přístavek
Odstranění původní krytiny, oprava podlahy nivelační stěrkou, nalepení a osklování PVC Novoflor Extra
	29
	34 800,00 Kč
	15%
	5 220,00 Kč
	40 020,00 Kč

	Šatna klientů + chodba
Odstranění původní krytiny, oprava podlahy nivelační stěrkou, nalepení a osklování PVC Novoflor Extra
	19,2
	23 040,00 Kč
	15%
	3 456,00 Kč
	26 496,00 Kč

	Sesterna
Odstranění původní krytiny, oprava podlahy nivelační stěrkou, nalepení a osklování PVC Novoflor Extra
	10,25
	12 300,00 Kč
	15%
	1 845,00 Kč
	14 145,00 Kč

	Koupelna
Odstranění satrých obkladů, vysparvení stěny, štukování,nalepení PVC Novovflor Extra
	6
	8 300,00 Kč
	15%
	1 245,00 Kč
	9 545,00 Kč

	Nalepení PVC na stěny
	
	
	
	
	

	Vysparvení stěn a nalepení PVC Novoflor (s doloženým atestem požární odolnosti) na stěny dle požadavků zadavatele v celkové délce 46 b.m. do výšky 1,5 m
	69
	55 200,00 Kč
	15%
	8 280,00 Kč
	63 480,00 Kč

	CELKOVÁ CENA s DPH
	307 936 Kč


Stránka 1 z 3

