
Změnové řízení projektu pěstební ěinnosti ě. 6 ze dne 31.12. 2018

Dle článku VII smlouvy o provádění pěstebních činností se obě smluvní strany navzájem 
dohodly o změně souvisejících výkonů projektu 2018 na revíru 06 (Veřejná zakázka Jedlová 
241247)

Hodnota projektu k 30.11.2018 pro zbytek roku po rebilanci 714 tis. Kč.

Výkon 23/121: ponížení projektu: původní projekt - 168 tis. ks. Projekt aktuální - 137 tis. ks. 

Poznámka: nerealizované množství 10, 160 tis. ks pod smluvní sankcí.

Za revír 06 Jedlová M, Svobodník dne 31. 12.

Za smluvního partnera dne 31. 12. 2018




