
DODATEK č. 5
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 40 / 2018 / TS – 2 (č. smlouvy zhotovitele 180102)

uzavřené podle Občanského zákoníku v platném znění

Smluvní strany

      Objednatel:  ZOO Dvůr Králové a. s.
           Štefánikova 1029,  544 01  Dvůr Králové nad Labem
           zapsaná v obch. rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2443
           IČ: 27478246, DIČ: CZ27478246
jednající: MVDr. Přemyslem Rabasem, statutárním ředitelem
bankovní spojení:

a

       Zhotovitel:     TIMRA s.r.o.
           K Hřebčinci 181, Nemošice, 530 03 Pardubice
           zapsaná v obch. rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
                       oddíl C, vložka  36654
   IČ: 04806859 DIČ: CZ04806859
jednající: Janem Kafkou, jednatelem společnosti
bankovní spojení:

I.
Účastníci této smlouvy uzavřeli dne 28.3.2018 smlouvu o dílo na zakázku „Zimoviště Zahájí – areál
zimoviště pro kopytníky ZOO Dvůr Králové a.s. II“.

II.
Tímto dodatkem se mění příloha Čl. IV. Termín realizace stavby této smlouvy a to následovně:

Termín dokončení stavebních prací se prodlužuje o 20 kalendářních dnů a to do dne 15.10.2018.

Zdůvodnění: Termín byl posunut z důvodu víceprací. Rozsah objemu prací byl navýšen o dodávku a
provedení vsaku.

III.
Tímto dodatkem se mění Čl. V. Cena za dílo této smlouvy a to následovně:

Během realizace došlo k změně rozsahu díla, tj. k tzv. méněpracem ve výši 118 824,44 Kč bez DPH.
Dohodnutá cena díla uvedená v Čl. V., odst. 1. Smlouvy o dílo se o tuto částku snižuje. Méněpráce jsou
specifikovány ve „Změnovém listu č. 5“, který tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.

Během realizace došlo k změně rozsahu díla, tj. k tzv. vícepracem ve výši 485 887,- Kč bez DPH.
Dohodnutá cena díla uvedená v Čl. V., odst. 1. Smlouvy o dílo se o tuto částku zvyšuje. Vícepráce jsou
specifikovány ve „Změnovém listu č. 5“, který tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.

IV.
Podle předchozí dohody dle čl. III. tohoto dodatku, se celková cena díla, uvedená v čl. V. smlouvy o dílo a
platných dodatků, po odečtu méněprací a přípočtu víceprací, mění na 15 289 082,96 Kč bez DPH, které bude
účtováno v platných sazbách DPH.
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VI.
1. Tento dodatek je vypracován shodně se smlouvou ve čtyřech provedeních, kdy každý účastník obdrží dva
výtisky. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Změnový list č. 5

 Ve Dvoře Králové n. L., dne 19.9.2018

Za objednatele:                    Za zhotovitele:

…………………………………………. ………………………………………………
       MVDr. Přemysl Rabas   Jan Kafka
           statutární ředitel              jednatel




