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Číslo dodatku 3/61664545/2018/1/19 

 

 

 

 

 

DODATEK Č. 1 

KE SMLOUVĚ O DÍLO 
 

„Snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia Vlašim“ 
 

 

 

 Číslo Objednatele 3/61664545/2018 

 Číslo Dodavatele 18-37 
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TENTO DODATEK Č. 1 (dále jen „Dodatek“) KE SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 3. 7. 2018, 

(dále jen „Smlouva“) je uzavřen  

 

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU: 

 

Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 

sídlo:    Tylova 271, 258 01 Vlašim 

zastoupenou:    RNDr. Věrou Chroustovou, ředitelkou školy 

IČ:  61664545 

Bankovní spojení:  xxxxxxxxxx 

číslo účtu:  xxxxxxxxxx 

   

 

DÁLE JEN „Objednatel“ 

NA STRANĚ JEDNÉ, 

 

 

 

a 

 

 

TOMIreko, s.r.o. 

Sídlo:     Karlovo náměstí 48, 674 01 Třebíč 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Brně v oddíle C, vložka 63551 

Jednající:   Milan Šťastný, Ing. Tomáš Kliner, jednatelé společnosti 

IČ:       283 59 216 

DIČ:        CZ 283 59 216 

Bankovní spojení:  xxxxxxxxxxxx 

číslo účtu:   xxxxxxxxxxxx 

 

 

 

DÁLE JEN „Dodavatel“ 

NA STRANĚ DRUHÉ, 

 

 

 

OBJEDNATEL A DODAVATEL SPOLEČNĚ JEN „Smluvní strany“ 

   NEBO JEDNOTLIVĚ „Smluvní strana“.
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Článek I. 

Předmět Dodatku 

 

1. V rámci provádění prací na díle „Snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia Vlašim“ 

byly zjištěny skutečnosti, které je nutné zohlednit změnou v projektu formou změnových listů. 

Detailní popisy změn jsou součástí změnových listů, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku. 

 

2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy: 

 

a) Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsaných ve 

Změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. I., odst. 1.1. ruší 

a nahrazuje se tímto novým zněním: 

 

Dodavatel se zavazuje k provedení díla – stavby „Snížení energetické náročnosti budovy 

Gymnázia Vlašim“ podle prováděcí projektové dokumentace vč. výkazu výměr, kterou 

vypracoval P.R.I., s.r.o., se sídlem Ulrichova 1423, 256 01 Benešov, IČ: 25775731, v rozsahu 

specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu této 

smlouvy a byl součástí nabídky dodavatele podané v rámci zadávacího řízení na výběr 

dodavatele předmětu díla, ve znění Změnového listu číslo 1. Součástí provedení díla je i 

vypracování nezbytné výrobní a dílenské dokumentace. 

 

Místem plnění předmětu plnění díla je objekt Gymnázia, Vlašim, Tylova 271, v rozsahu 

projektové dokumentace a podle uvedeného výkazu výměr a požadovaného soupisu prací. 

 

b) Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsaných ve 

Změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. III., bod. 3.1. 

ruší a nahrazuje se tímto novým zněním: 

 

„Cena za dílo dle článku I. smlouvy je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny 

dodavatele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 

pozdějších předpisů, v celkové výši 51.865.002,11 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše 

přípustná. 

K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z 

přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 10.891.650,44 Kč. 

 

Celková cena za dílo včetně DPH činí 62.756.652,55 Kč. 

  

Nedílnou součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 3 ve znění změnového 

listu č. 1, který tvoří přílohu č. 1 k Dodatku č. 1. Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s 

oceněným množstvím či rozsahem dané položky stanovené jednotkové ceny daných položek) 

uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. 

Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně 

nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky 

oceněného výkazu výměr při odborné péči dodavatele nutno předvídat a v odborných kruzích 

jsou považovány za její součást. 

  

3. Rekapitulace změny ceny díla dle Smlouvy s ohledem na tento Dodatek. 
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Původní cena za dílo dle Smlouvy činila 52.125.755,00 Kč bez DPH, tedy 63.072.164,00 Kč 

s DPH. Dodatkem č. 1 byla cena snížena o -260.752,89 Kč bez DPH na 51.865.002,11 Kč bez 

DPH, tedy 62.756.652,55 Kč s DPH. 

Nová cena za dílo dle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku činí 51.865.002,11 Kč bez DPH, tedy 

62.756.652,55 Kč s DPH. 

 

 

 

  cena bez DPH DPH 21% cena vč. DPH 

Smlouva o dílo 52.125.755,00 Kč 10.946.409,00 Kč 63.072.164,00 Kč 

Dodatek č. 1 -260.752,89 Kč 

  Celková nová cena díla 51.865.002,11 Kč 10.891.650,44 Kč 62.756.652,55 Kč 

 

Článek II. 

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna. 

 

2. Tento Dodatek se uzavírá v souladu s § 222, odst. 6 a 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek. 

 

3. Tento Dodatek se uzavírá v 5 stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Objednatel obdrží 

3 stejnopisy a Dodavatel 2 stejnopisy. 

 

4. Tento Dodatek nabývá platnost dnem podpisu, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru 

smluv, které provede Objednatel. 

 

 

Přílohy: 

1) Změnový list č. 1 

 

 

 

Ve Vlašimi dne 22. 2. 2019 

 

Dodavatel 

TOMIreko, s.r.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš Kliner  

jednatel společnosti 

 

 

 

Ve Vlašimi dne 22. 2. 2019 

 

Objednatel  

Gymnázium, Vlašim  
 

 

 

 

 

 

 

 

RNDr. Věrou Chroustová,  

ředitelka 

 

 

  


