
102-OMI/2018

DODATEK Č.3 

SMLOUVY O DÍLO

uzavřená podle ustanovení 
§ 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel: 

Město Horní Slavkov

Se sídlem: 
Zastoupená:
IČ:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
Tel.:
e-mail:

Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov 
Alexandr Terek, starosta
00259322
Česká spořitelna, a.s. 
862175349/0800 
352 350 666
podatelna@horaislavkov.cz

Záměr zveřejněn d n e ......................................................

Smlouva schválena usnesením

Datum zveřejnění sm louvy.............................................

Finanční krytí - podpis spr. rozpočtu

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 
Monika Volfová, tel.: 602 110 499

/
Příjmení a podpis osoby za věcnou správnost

Zveřejněno na profilu 4M ' 3LOÍŠ

1.2 Zhotovitel:

Obchodní firma: Pavel Radaušer

Se sídlem: Tovární 200/25, 357 33 Loket
Zastoupená:
IČ: 73407780
DIČ: CZ7602082235
Zapsána v živnostenském úřade Sokolov
Bankovní spojení: Mbank
Číslo účtu: 670100-220343 8750
Tel.: +420 737 965 979
e-mail: pajaloket@seznam.cz

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 
Pavel Radaušer, tel.: 737 965 979

Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, zápisu v obchodním 
rejstříku nebo jiného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy 
není potřeba podpisu jiné osoby.

Uvedení zástupci ve věcech technických a realizace stavby jsou oprávněni jednat pouze ve věcech 
technických a nejsou oprávněni sjednávat změnu smlouvy.
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2. Předmět díla

2.1 Zhotovitel se zavazuje zhotovit/provést pro objednatele dílo:

„KOSTEL SV. JIŘÍ -  OBNOVA VITRÁŽOVÝCH OKEN, 
OBNOVA KAMENNÝCH OSTĚNÍ -  3.ETAPA“

Č.2018/2/VZMR/OMI

Část C: Obnova zděného ostění vitrážových otvorů č. 10-14 a obnova povrchové úpravy 
vitrážového otvoru č. 18;

vše v památkově chráněném objektu kostela sv. Jiří v Horním Slavkově.

3. Cena díla

3.1 Předmětem dodatku je změna ceny díla v důsledku doplnění prací na podezdění a zednické 
zaěištění částí parapetů proti degradaci u vitrážových otvorů č. 10, 11, 12, 13 a 14.

Cena uvedena v původní smlouvě o dílo:
102 232,00 Kč bez DPH

Cena po změně dodatkem č .l:
123 732,00 Kč bez DPH

se mění dodatkem č.3 o tuto částku:

8 500,00 Kč bez DPH

Cena za dílo vč. dodatku č.3:

132 232,00 Kč bez DPH 

160 001,00 Kč vč. DPH

4. Závěrečná ustanovení

4.1 Ostatní ustanovení zůstávají nezměněna.

4.2 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

4.3 Tento dodatek se sepisuje ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.

Za objednatele

V Horním Slavkově, dne:

Za zhotovitele

Alexandr Terek -  starosta Pavel Radaušer



Cenová nabídka - Dozdívka parapetů kostel sv. Jiří, Horní Slavkov - vitrážové okna č. 10,11,12,13,14

Příprava pro podezdívku soubor 1500,-

Dozdívka a vyrovnání parapetů soubor 6500,-

Ochrana penetrací soubor 500,-

Celkem.....8500,- bez dph

Dph...21% 1785,-

Cena vč. Dph.... 10285,-

Zpracoval:

Radaušer Pavel

Tovární 200/25, 357 33 Loket

IČ: 73407780

DIČ: CZ7602082235

Tel: 737 965 979

Email: pajaloket@seznam.cz
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