
Š//Á/W/W
uzavřená dle § 2586 Zákona Č. 89/2012 Sb., Občanského Zákoníku, na Základě výsledku řízení

O Zadání veřejné Zakázky podle Zákona Č. 134/2016 Sb. o Zadávání veřejných Zakázek Ve
Znění pozdějších předpisů

SMLouvA o DíLo

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Obec Díly
se Sídlem: Díly 75, 344 01 Domažlice
IČ: 00572586
DIČ: cZ 00572586
zastoupená: Vlastimil Anderle, Starosta obce
Bankovní Spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 24522321/0100

_ telefon: 379794250
email: urad@obec-dily.cz

1.2 Zhotovitel:

Chodské vodárny a kanalizace a.S.
se Sídlem: Bezděkovské předměstí 388, 344 78 Domažlice
IČ; 49788761
DIČ; cZ 49788761
Zastoupena: Ing. Eva Gožd'álová - Statutární ředitelka
bankovní Spojení: Komerční banka Domažlice
číslo účtu: 7802321/0100
tel.: 379792311
email: chvak@chvak.cz
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským Soudem v Plzni, oddíl B, vložka 360

1.3 Při řízení Stavební Zakázky (realizaci díla), Zejména projednávání a potvrzování
technického řešení, projednávání a potvrzování Změn díla, předkládání a projednávání
dodatků na Základě Změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování Soupisü
provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzovánízápisü o předání a převzetí dila
nebo jeho Části, jsou Zmocněni jednat:

Za Zhotovitele:
- Ing. Eva Gožd'álová - ve věcech smluvních (tel: 775884837)
- Vlastimil Hejhal -ve věcech technických (tel: 602106278)
- Rudolf Kunzmann ~ ve věcech technických (tel: 602746048)

Za Objednatele:
Starosta Vlastimil Anderle ~ ve věcech smluvních (tel: 724183411)
místostarosta František Škultéty - ve věcech technických (tel: 602627663)

- stavební dozor (tel: ......................... )

jaburkova
Zvýraznění

jaburkova
Zvýraznění

jaburkova
Zvýraznění

jaburkova
Zvýraznění

jaburkova
Zvýraznění

jaburkova
Zvýraznění

jaburkova
Zvýraznění

jaburkova
Zvýraznění



2.2

3.2

Předmět Smlouvy

Předmětem této Smlouvy je Závazek Zhotovitele řádně, bezvadně a S veškerou odbornou

péčí provést pro Objednatele ve Sjednaném rozsahu a kvalitě Stavební dílo specifikované

touto Smlouvou a jejími přílohami (dále jen „dílo”) a Závazek Objednatele provedené dílo

od Zhotovitele při Splnění všech podmínek převzít a Zaplatit za něj Smluvenou cenu dle

podmínek této Smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že splnil Zadávací podmínky a akceptuje všechny podmínky výzvy

a Zadávací dokumentace veřejné Zakázky.

Specifikace díla
Zhotovitel se zavazuje k provedení díla:

„Rekonstrukce jímacích objektů a svodného potrubí do vodojemu",

spolufinancované Z dotačního titulu Plzeňského kraje: Odstraňování havarijních stavů
a naléhavé potřeby obcí PK 2018

v souladu svyjádřením lVlěÚ Domažlice - odboru životního prostředí č.j. MeDO-

63252/2018-Aul a podle platných technických norem pro výstavbu.

Součástí předmětu díla je dále provedení, dodání a Zajištění všech činností, prací,

Služeb, věcí a dodávek nutných k realizaci díla, a to zejména:

- úplné a bezvadně provedení všech činností a prací včetně dodávek potřebných

materiálů, provedení všech činností Souvisejících S dodávkou prací, jejichž realizace

je pro řádné provedeni díla nezbytná .

- Zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedeni a

dokončenídíla

- Zřízení, odstranění a Zajištění Zařízení staveniště

- zajištění a provedení všech opatření organizačního a technického charakteru k

řádnému provedenídíla

- účast na pravidelných kontrolních dnech stavby

- veškeré práce a dodávky Související S bezpečnostními opatřeními na ochranu osob,

majetku a životního prostředí

- likvidace, odvoz a uložení anorganických i organických odpadů na skládku či

kompost včetně poplatku Za uskladnění v Souladu s ustanoveními Zákona č.

185/2001 Sb., o odpadech a o Změně některých dalších Zákonu, v platném znění

- uvedení všech povrchů dotčených dílem do původního stavu

- projednání a Zajištění případného Zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch

Či - Zábor veřejného prostranství včetně úhrady poplatků a nájemného s tím

spojených

- provedení přejímky díla

- Zajištění všech nezbytných Zkoušek, atestu a revizí podle ČSN a případných jiných

právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla,

LJ
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kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických
parametrů díla

- dodání průvodní technické dokumentace, Zajištění pořízení a dodání prohlášení o
Shodě, Zkušebních protokolů, revizních Zpráv, atestů materiálů, návodů k Zařízením,

Záručních listu a dokladů dle platných právních předpisů,

- konečný finální úklid.

SPEcíFıKAcE MATERíÁLů

Použité materiály jsou stanoveny v projektové dokumentaci a v nabídkovém rozpočtu
Zhotovitele. Pokud by se ukázala potřeba užít materiálů jiných, budou podmínky jejich
uplatnění projednány samostatně v rámci písemných dodatků Zpracovaných ktéto
smlouvě. Bez předchozího písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné
materiály, technologie Či změny proti Schválenému nabidkověmu rozpočtu. Všechny
materiály a výrobky použité na stavbě, musi mít vlastnosti dle § 156, zák. Č. 183/2006
Sb., v platném znění.

Změny díla

Dojde-li při realizaci díla k změnám, Z důvodu, že Objednatel bude požadovat
provedení jiných dodávek a prací než těch, které jsou uvedeny v projektové
dokumentaci, nebo Objednatel bude požadovat jinou kvalitu dodávek a prací než je
uvedena v projektové dokumentaci je Zhotovitel povinen ocenit dotčené práce podle
jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla. Pokud v nich práce a dodávky tvořící
vícepráce nebudou Obsaženy, Zhotovitel tyto ocení podle jím navrhovaných cen a
předloží tento Soupis Objednateli k odsouhlasení. Teprve po odsouhlasení
Objednatelem má Zhotovitel právo na realizaci těchto Změn a na jejich úhradu. Pokud
tak Zhotovitel neučiní, má Se Za to, dodávky a práce jím realizované byly v předmětu
díla a v jeho ceně Zahrnuty.

Zhotovitel je oprávněn provést djlo i S pomocí třetích Osob, písemně dopředu
odsouhlasených Objednatelem. Vtakovém případě nese odpovědnost Za Splnění
Smlouvy a Odpovídá Za vady díla, jakoby je prováděl on sám. Za vlastní kapacity se
považují Zaměstnanci v pracovním poměru k osobě Zhotovitele nebo k osobě
Zhotovitelem ovládané nebo k osobě Zhotovitele ovládající. Pokud bude tato
podmínka porušena je Zhotovitel povinen Zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši
5% Z ceny díla. Zhotovitel nesmí předmět Zakázky předat jinému Subjektu jako celek, a
to pod pokutou ve výši 15% Z ceny díla.

Doba plnění

Zhotovitel Se zavazuje provést dílo v termínech:

doba předání a převzetí Staveniště: 9/2018

Zahájení dila: 10/2018

provedení díla: do 7/2019

vyklizení staveniště: Současně S provedením díla

Provedením díla se rozumíjeho dokončení bez vad a nedodělků a protokolární předání
Objednateli dle Čl. X této smlouvy včetně vyklizení Staveniště.
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Smluvní Strany se dohodly na tom, že Se termíny uvedené v odstavci 5.1. prodlužují O
dobu, po kterou klimatické podmínky neumožní provádění díla. O každém dni, o který
Se doba provádění díla prodlužuje, musí být učiněn Zápis ve stavebním deníku
S uvedením skutečností, které prodloužení doby k provedení dila odůvodňují.

Místo realizace zakázky

Realizace předmětu Zakázky probíhá nad Obcí Díly p.č. 2085/1 v katastrálním území
Postřekov.

Za dodržování podmínek stanovených v povolení k užívání veřejných ploch odpovídá
Zhotovitel, který bude hradit případné škody vzniklé při tomto užívání.

Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen
průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.

Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení Díla není-li na Staveništi pořádek,
Zejména uspořádaný Zbylý materiál nebo není-li Odstraněn Ze Staveniště odpad vzniklý
přistavebních pracích.

Cena Díla

Za Zhotovení Díla je účastníky dohodnuta Smluvní cena dle Zákona č. 526/1990 Sb., o
cenách ve výši:

Cena bez DPH 976.469,- Kč

DPH 205.059,- Kč

Cena včetně DPH 1.181.528,- Kč

DPH bude přepočtena v případě Změny sazby podle platných předpisů.

Tato cena je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených v této
Smlouvě. Zhotovitel prohlašuje, že cena Obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i
např. náklady na Zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na Zřízení
Staveništních přípojek, náklady na energie a vodu po dobu výstavby, náklady na
vytyčovací práce Spojené S výstavbou, náklady na dopravu nářadí, montážního
materiálu, Veškerých stavebních hmot a dílů, materiálů a výrobků, náklady na
Skladování materiálu, náklady Související S kompletaci Díla apod.) a zisk Zhotovitele,
nutné k řádné realizaci díla v rozsahu Sjednanérn touto Smlouvou Sjednaná cena je
úplná.

Objednatel je plátce DPH ve Smyslu Zákona o č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
V souladu s ustanovením §92e tohoto Zákona podléhá plnění režimu přenesení daňové
povinnosti Ve stavebnictví. Přijaté Zdanitelné plnění bude použito pro ekonomickou
činnost.

Platební podmínky

Objednatel Zaplatí dohodnutou cenu díla na základě faktury -daňového dokladu (dále
jen „faktura").

Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu teprve poté,
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a. kdy dokončené dílo předá Objednateli v Souladu s čl. X této Smlouvy a
v případě, Že Objednatel převezme dílo, které bude v okamžiku předání
vykazovat ojedinělé drobné vady a nedodělky, které Samy o Sobě ani ve
Spojení S jinými nebrání užívání nebo podstatně neomezují užívání díla,
teprve po odstranění těchto vad a nedodělků, písemně potvrzeném ze
Strany Objednatele,

b. a Objednatel písemně schválí Zhotovitelem předložený Zjišt'ovací
protokol, který bude obsahovat Soupisu Skutečně provedených prací a
jejich cen. Objednatel je povinen vyjádřit Se k Zjišťovacímu protokolu,
který mu bude předložen Zhotovitelem nejpozději do 5ti pracovních
dnů Od data jeho doručení.

Každá faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle Zákona Č. 235/2004 Sb., o
DPH, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „faktura“). Daňové doklady musí
Obsahovat rekapitulaci fakturovaných částek. Přílohou faktury musí být Objednatelem
odsouhlasený dílčí Zjišt'ovací protokol.

Splatnost dílčích faktur je 30 kalendářních dnů od data doručení.
Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu
provedených prací a dodávek, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u
kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura - daňový doklad Zhotovitele obsahovat
i ty práce, které nebyly Objednatelem nebo jeho zástupcem ve věcech technických
odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn fakturu odmítnout a požadovat opravu
fakturované částky. Zhotovitel není Oprávněn na takto odmítnutou fakturu Zahrnující
neodsouhlasené práce a dodávky uplatňovat žádné majetkové sankce.
Objednatel může vrátit fakturu v případě, kdy faktura vykazuje formální nedostatky
nebo nevzniklo právo na vystavení faktury na příslušnou Částku. Zhotovitel není
oprávněn na takto odmítnutou fakturu uplatňovat žádné majetkové sankce.
V případě, že Objednateli vznikne Z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu
nebo jinou majetkovou Sankci vůči _Zhotoviteli, je Objednatel oprávněn Započíst tuto
částku na částku fakturovanou Objednateli Zhotovitelem

Způsob provádění díla

Zhotovitel provede práce kvalitně, včas a v Souladu s platnými Zákony ČR, S příslušnými
ČSN, předpisy O bezpečnosti práce a požární ochraně, vydaným Stavebnim povolením
a ostatními rozhodnutími Správních orgánů.

Zhotovitelem dodaný materiál bude odpovídat technologickým podmínkám a normám
platným v České republice. Zhotovitel bude provádět stavebně montážní práce v
kvalitě podle norem a technologických předpisů platných v České republice.
Zhotovitel odpovídá dle platných předpisů Za škody Způsobené při realizaci díla nebo
v Souvislosti S ní, a to i vůči třetím osobám, ledaže prokáže, že škodu nezavinil.

Zhotovitel je povinen včasovém předstihu 3 pracovních dnů vyzvat Objednatele ke
kontrole prací, které budou v dalším postupu Zakryty nebo se stanou nepřístupnými.
Neučiní-li tak, je povinen na žádost Objednatele Odkrýt práce, které byly Zakryty nebo
které Se Staly nepřístupnými, na svůj náklad.

Zhotovitel prohlašuje, že má po dobu platnosti Smlouvy o dílo sjednáno pojištění
odpovědnosti Za škodu Způsobenou v Souvislosti Sjeho ćinností. Pojistná Smlouva je
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sjednána u České pojišťovny, a.s., S limitem plnění 30000000,- Kč (pojištění
vzákladním rozsahu), Č. pojistné Smlouvy 36293679-16. Zhotovitel je povinen toto
pojištění Zachovat po celou dobu trvání smluvního vztahu. Kopie platné pojistné
smlouvy je nedílnou Součástí této Smlouvy o Dílo a bude předána Objednateli
velektronické podobě před podpisem této Smlouvy o Dílo. Stejné podmínky je
Zhotovitel povinen Zajistit u Svých subdodavatelů.

Zhotovitel je povinen bez zbytečného Odkladu na Svůj náklad odstranit - a není-li to
možné, tak finančně nahradit - škodu, kterou Způsobí třetím osobám z titulu úmyslu,
opomenutí, nedbalosti nebo neplněnim podmínek vyplývajících Z právních předpisů,
ČSN nebo jiných norem anebo vyplývajících Z této smlouvy.

Zhotovitel bude informovat Objednatele o stavu rozpracovanosti díla na kontrolních
dnech, které bude organizovat vždy minimálně 1× týdně vmístě Stavby, nebo po
dohodě vjiném termínu.

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel
provádí Dílo v rozporu Se Svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se
toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným
Způsobem. Jestliže Zhotovitel díla tak neučiní ani 'v přiměřené lhůtě mu ktomu
poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení
Smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.

Vytýčeni veškerých inženýrských Sítí, jejich zabezpečení po dobu realizace a jejich
Zpětné předání správcům Sítí zápisem ve Stavebním deníku nebo jinou formou je
povinen Zajistit Zhotovitel.

Zhotovitel je povinen Zajistit dílo proti krádeži.

Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele předložit neprodleně - nejpozději do 3 dnů
- podrobný technologický postup provádění i dílčích prací.

Předání a převzetí díla

Dílo je provedeno, je-Ii dokončeno, předáno Zhotovitelem a převzato Objednatelem
protokolem o odevzdání a převzetí díla bez vad a nedodělků. K přejímacímu řízení
předá Zhotovitel doklady prokazující provedení díla v souladu s platnými předpisy a
projektovou dokumentací se Zakreslením případných změn.

Objednatel zahájí přejímku díla nejpozději do 5 dnů po té, co mu Zhotovitel písemně,
popř. Objednatelem potvrzeným Zápisem do stavebního deníku oznámil, že dílo je
dokončeno a připraveno k předání.

OZnámí-li Zhotovitel Objednateli, Že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení
se Zjistí, že dílo není podle podmínek SOD ukončeno či připraveno k odevzdání, je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veškeré náklady s tím vzniklé nebo smluvní
pokutu ve výši 1.000,- Kč. Objednatel Si Zvolí, který Způsob uplatní.

Přílohou protokolu o odevzdání a převzetí díla bude soupis předávaných nebo již
předaných dokladů, který bude Zejména obsahovat:
a) doklady a atesty o materiálech, prokazatelně použitých při realizaci díla,
b) kompletní Zápisy ve stavebním deníku,
c) doklady o likvidaci stavebního odpadu,
d) další doklady dle Zákona Č. 183/2006 Sb., v platném Znění a vyhl. č. 132/1998 Sb., v

platném Znění

6
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Bez těchto dokladů nelze považovat dílo Za dokončené a schopné předání.
Objednatel je oprávněn odmítnout převzít dílo í pro ojediněle' drobné vady a
nedodělky, které Samy o sobě ani ve Spojení S jinými nebrání užívání nebo podstatně
neomezují užívání díla. Převezme-li Objednatel dílo S těmito vadami, dohodnou Se
Smluvní Strany na lhůtách k jejich odstranění.

Stavební deník

Zhotovitel je povinen vést o pracích, které provádí, Stavební deník dle § 157 odst. 4
Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a Stavebním řádu (Stavební Zákon), ve
znění pozdějších předpisů a § 6 vyhl. Č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, do
kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětné
Smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o Časovém postupu prací, jejich jakosti,
Zdůvodnění Odchylek prováděných prací od prováděcí projektové dokumentace a
klimatických podmínkách. Povinnost vést Stavební deník končí dnem odstranění
případných vad a nedodělků Zjištěných při předání a převzetí předmětu dodávky.
Ve Stavebním deníku musí být mimo jiné uvedeno:

0 název, sídlo, IČ, DlČ Zhotovitele,
0 název, Sídlo, IČ, DIČ Objednatele,
0 název, Sídlo, IČ, DlČ Zpracovatelé prováděcí projektové dokumentace,
'Seznam dokumentace akce, včetně změn a doplňků,
'Seznam dokladů a úředních opatření týkajících Se akce,

Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.
Zápisy do Stavebního deníku čitelné Zapisuje a podepisuje Stavbyvedoucí vždy ten den,
kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou z hlediska realizace
Díla významné. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo
stavbyvedoucího může do Stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím
pověřený zástupce, Zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné Orgány státní
Správy.

Nesouhlasí-Ii Stavbyvedoucí Se zápisem, který učinil Objednatel nebo jím pověřený
zástupce, případně Zpracovatel projektové dokumentace do Stavebního deníku, musí
k tomuto zápisu připojit svoje Stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak Se má
za to, že S uvedeným Zápisem souhlasí, přičemž pracovními dny Se rozumí pondělí až
pátek.

Stavební deník musí být Stále přístupný na Stavbě

Vady díla

Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá vlastnostem, které Stanoví technické
normy, právní předpisy a tato smlouva, popř. dílo nemá vlastnosti Obvyklé. Zhotovitel
odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání.

Dále Zhotovitel odpovídá za vady díla, na něž se vztahuje Záruka za jakost, a to
v rozsahu níže uvedené záruky. ˇ
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Záruka

Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku. Záruční lhůta počíná běžet dnem
oboustranného podpisu protokolu o úspěšném odevzdání a převzetí dokončeného díla
Objednatelem a trvá 60 měsíců, mimo dodávek materiálu, strojů a Zařízení, u kterých
Stanovuje výrobce kratší záruční lhůtu, min. však 24 měsíců. Zhotovitel Se Zavazuje
předat Objednateli Seznam položek, u kterých je výrobcem stanovena kratší záruční
lhůta dle předchozí věty suvedením její délky. Záruční lhůta počíná běžet dnem
odstranění poslední vady a nedodělku, vyplývajícího Z protokolu o předání a převzetí
Díla.

V případě zjištění vady nebo nedodělku díla v záruční době má Objednatel právo
požadovat odstranění vad a nedodělků a Zhotovitel má povinnost je bezplatně
odstranit v termínu stanoveném Objednatelem, nejpozději do 10 dní od oznámení
vady, nedohodnou-li Se Strany jinak. Po odstranění vady nebo nedodělku je Zhotovitel
povinen provedenou opravu písemně předat a Objednatel má povinnost potvrdit
převzetí.

Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne Záruční lhůty, přičemž i reklamace
odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty Se považuje Za včas uplatněnou.

Zhotovitel na žádost Objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jim
nebude uznána S tím, že prokáže-li reklamaci Za neoprávněnou, uhradí Objednatel
náklady spojené S odstraněním vady včetně nákladů Zhotovitele na prokázání
neoprávněnosti reklamace.

V případě prodlení Zhotovitele S odstraněním vad je Objednatel oprávněn zajistit
odstranění vad Sám či prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady Zhotovitele.

Oznámení vad musí být Zasláno Zhotoviteli písemně, doporučeným dopisem nebo
elektronicky evmailem bez Zbytečnéhoodkladu po jejich zjištění. V oznámení vad musí
být vada popsána,

Odstranění vady nemá vliv na nárok Objednatele na náhradu škody od Zhotovitele,
která byla Objednateli Způsobena vadným plněním Zhotovitele či vznikem vady.

Zajištění závazků

Při nedodržení lhůty pro dokončení a předání díla dle této Smlouvy Se Zavazuje
Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení.
Pokuta bude vyúčtována v konečné faktuře.

Smluvní strany se dohodly, že Objednatel Zaplatí Zhotoviteli Za prodlení s placenim
ceny díla smluvní úrok Z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky Za každý i Započatý
kalendářní den prodlení.

Za nedodržení dohodnutého konečného termínu odstranění vad a nedodělků dle
článku 10.5 této Smlouvy, Zjištěných při přejímacím řízení Stavby se Sjednává pokuta
ve výši 1500,- Kč Za každou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení S
odstraněním těchto vad.

V případě prodlení Zhotovitele S odstraněním záručních vad je Zhotovitel povinen
Zaplatit Objednateli Smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč Za každý den prodlení a Za každou
vadu, až do doby jejich odstranění, případně do doby úhrady nákladů vyúčtovanych
Objednatelem dle čl. 13.5 této Smlouvy.
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Povinnosti Zaplatit Smluvní pokuty, jakjsou Specifikovány vtéto Smlouvě, není dotčeno
právo na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody Smluvní
pokutu přesáhne. Povinnost zaplatit Smluvní pokutu může vzniknout i Opakované, její
celková výše není Omezena.

Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel má Zájem na provedení díla dle této
Smlouvy pouze Za Situace, kdy cena díla bude Z části financována pomocí dotace.
Z toho důvodu je Ze Strany Objednatele kladen mimořádný důraz na včasné předání
díla. Pokud by následkem prodlení Zhotovitele S předáním díla nastala kterákoliv
z níže uvedených skutečností:

- Objednateli nebude vyplacena dotace nebo její Část,
- Objednatel bude povinen vrátit dotaci nebo její část,
- Objednatel bude povinen provést odvod Za porušení rozpočtové kázně,

uhradí Zhotovitel Objednateli vzniklou škodu.

Změna smlouvy

Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemnými průběžně číslovanými dodatky podepsanými
Oběma smluvními Stranami. Jiné Zápisy, protokoly a podobně Se Za Změnu smlouvy
nepovažují.

NastanOu-li u některé ze Stran Skutečnosti bránící řádnému plnění této Smlouvy je
povinna to ihned bez zbytečného odkladu Oznámit druhé straně a vyvolat jednání
zástupců Oprávněných k podpisu Smlouvy.

Odstoupení od Smlouvy

Zhotovitel i Objednatel mohou odstoupit Od smlouvy, pokud postupují podle
ustanovení §2001 až 2005 Občanského Zákoníku (Z důvodu hrubého neplnění
smluvních závazků druhou Stranou).

Objednatel může odstoupit od Smlouvy (z důvodu hrubého neplnění Smluvních
závazků Zhotovitelem) především pokud:

Zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nižším než požadovaném standardu

- Zhotovitel používá při Zhotovení díla materiály prokazatelně v kvalitě nižší než
požadované

- Zhotovitel je v podstatném prodlení Se Zhotovením díla ve smluvních termínech,
za podstatné prodlení se považuje doba delší než 30 kalendářních dnů

- Zhotovitel nedbá pokynů Objednatele pro provádění díla ani přes upozornění
- bylo-li rozhodnuto o úpadku Zhotovitele v insolvenčním řízení
- Z důvodu nepřidělení nebo podstatného zkrácení dotačních finančních

prostředků.
- u provádění díla v nižší než požadované kvalitě a při používání materiálů nižší než

požadované kvality teprve poté, kdy na hrubé neplnění Smluvních Závazků
Zhotovitele předem písemné upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě L

Zhotovitel může odstoupit od Smlouvy (Z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků
Objednatelem) především pokud:

Objednatel je v prodlení S placením podle této smlouvy delším než 90 dnů, avšak
teprve poté, kdy na hrubé neplnění Smluvních Závazků Objednatele předem písemně
upozornila poskytl Odpovídající lhůtu k nápravě
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Odstoupením od Smlouvy Zanikají všechna práva a povinnosti stran Ze Smlouvy,
s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy a nároku na sjednané
Smluvní pokuty.

V případě Odstoupení od Smlouvy je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli také
hodnotu dosud provedených a nevyfakturovaných prací, pokud jsou tyto práce
Zároveň provedeny řádně, v Souladu stouto Smlouvou a jsou Objednatelem využitelné
ve smyslu této Smlouvy.

Odstoupení od smlouvy je podmíněno písemným vyrozuměním druhé Strany. Právní
účinky odstoupení nastávají dnem, kdy bude písemné odstoupení druhé straně
doručeno.

Závěrečná ustanovení

Nedílnou Součástí této Smlouvy o dílo jsou následující dokumenty:

- Nabídkový rozpočet Zhotovitele

V případě rozporu nebo nejednoznačnosti dokumentů této Smlouvy o dílo je pořadí
Závaznosti dokumentů následující:

a Smlouva O dílo

v Dokumenty uvedené v pořadí dle odstavce 17.1.

Zhotovitel si je vědom, že je ve Smyslu Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě, povinen Spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel Se ve
Spolupráci s Objednatelem Zavazuje poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv
dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup do
Svého Sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky Související s projektem nebo
jeho realizací. Zhotovitel Se zavazuje poskytnout na výzvu Své daňové účetnictví nebo
daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. Svým podpisem
smluvní strany uznávají, že všechny podmínky této smlouvy četly v plném rozsahu, jsou
S nimi srozuměny a Schvalujíje.

Zhotovitel tímto výslovně prohlašuje, že přebírá nebezpečí Změny okolností dle
ustanovení § 2620 Odst. 2 a § 1765 Odst. 2 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Smluvní Strany berou na vědomí, že v Souladu s ustanovením Zákona č. 134/2016 Sb.,
o Zadávání veřejných zakázkách, technický dozor nesmí provádět Zhotovitel ani osoba
S ním propojena.

Objednatel Si vyhrazuje právo posunout nebo Odložit termín zahájení realizace díla
nebo provádět změny harmonogramu s ohledem a v Závislosti na disponibilních
prostředcích pro financování díla. Objednatel je oprávněn Z důvodu nedostatku
finančních prostředků Zmenšit rozsah díla, Či dı'lo přerušit nebo Zcela ukončit před jeho
dokončením. V případě, Že Objednatel bude nucen Z důvodu nedostatku finančních
prostředků tato práva použít, nenáleží Zhotoviteli vůči Objednateli Žádné finanční ani
jiné nároky plynoucí Ze zmenšení díla, jeho posunutí, přerušení nebo předčasného
ukončení

Smluvní Strany výslovně souhlasí S tim, aby tato smlouva byla bez jakéhokoliv omezení,
včetně všech případných osobních údajů ve smlouvě uvedených, Zveřejněna na
oficiálních Webových stránkách obce Díly a to včetně všech případných příloh a
dodatků. Smluvní Strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují



Za obchodní tajemství ve Smyslu § 504 Občanského Zákoníku a udělují svolení k jejich

užití a Zveřejnění bez Stanoveníjakýchkoli dalších podmínek.

17.8 Tato Smlouva byla Schválena dle § 41, Odst. 1 Zákona 128/2000 Sb. o Obcích,

Zastupitelstvem obce Díly dne 24.9.2018, číslo usnesení 5/2018 nadpoloviční většinou

hlasů členů Zastupitelstva obce a to na Základě řádně vyhlášené a vyhodnocené

veřejné soutěže.

17.9 Tato smlouva o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními Stranami.

17.10 Tato Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech vytiscích, Z nichž dva Obdrží Objednatel a dva

Zhotovitel.
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V Dílích dne .0.11.9 'JG/Ĺ? V Domažlicích dne /Čý 920 /Í

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

CHODSKÉ
vODÁRNY A KANALIZACE, a.s.
Bezděkovské předměstí čp. 388

344 78 Domažlice (D

Vlastimil Anderle lng. Eva Gožd'álová

Starosta obce statutární ředitelka
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jaburkova
Zvýraznění

jaburkova
Zvýraznění

jaburkova
Zvýraznění


